



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2400/2014/OI/LPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené Ing. Kamilem Bednářem
náměstkem primátora

HYDROSPOR spol. s r.o.

se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava –
Přívoz

zastoupena: Ing. Ladislavem Horákem,
jednatelem

zapsána v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C,
vločka 10081

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 47666374
DIČ: CZ47666374
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 196361260227/0100
Jméno a příjmení autorizované osoby v oblasti VH
staveb: Ing. Ladislav Horák
Č. autorizace: 15951
Jméno a příjmení stavbyvedoucího: Jiří Horák

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu o činnosti zhotovitele v rámci předmětu díla v rozsahu více prací a méně prací tak jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

čl. II.

1. V článku VI. Cena díla, odstavec 1. se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH 690.912,90 Kč
DPH 145.091,71 Kč
Cena celkem včetně DPH 836.004,61 Kč


čl. III.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 0636/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1., což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany se dohodly, že se pro právní vztah založený tímto dodatkem uplatní práva a povinnosti smluvních stran sjednaná Smlouvou o dílo č.2400/2014/OI/LPO, vyjma těch ustanovení Smlouvy o dílo č.2400/2014/OI/LPO, která ba byla v rozporu s kogentními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
6. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek, včetně veškerých příloh, bude zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.
7. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
8. Příloha, která je nedílnou součástí tohoto dodatku:
Příloha č. 1: Rekapitulace více prací a méně prací

Za objednatele

Datum: 11-09-2015

Místo: OSTRAVA



Ing. Kamil Bednář
náměstek primátora




Za zhotovitele

HYDROSPOR spol. s r.o.

Datum: 14.9.2015

Místo: OSTRAVA



Ing. Ladislav Horák
jednatel společnosti

HYDROSPOR spol. s r.o.
702 00 OSTRAVA-PŘÍVOZ
ÚPRKOVA č. 3
tel/fax: 596 133 730, 596 136 801
DIČ: CZ47666374 2

Rekapitulace více prací a méně prací

Stavba: O.-Petřkovice- odkanal. domu č.p. 163/10, 16/12 a 165/14 v ul. Ryšlinkova- MP+ VP
Objekt: Odkanalizování domu č.p.163/10, 164/12, 165/14 v ulici
Ryšlinkova

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval:

Datum: 31.7.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
HSV	Méněpráce	-26 051,14	-56 020,07	-82 071,21
1	Zemní práce	-9 474,54	-43 334,67	-52 809,21
89	Trubní vedení	-16 576,60	-12 685,40	-29 262,00
HSV-1	Vícepráce	41 724,91	37 203,98	78 928,89
57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	20 943,22	17 210,91	38 154,13
89	Trubní vedení	20 173,65	6 385,20	26 558,85
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	608,03	3 531,40	4 139,43
96	Bourání konstrukcí	0,00	5 214,18	5 214,18
99	Přesuny hmot a suti	0,00	4 866,02	4 866,02
	Celkem	15 930,09	-18 816,09	-3 142,32