

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0121 /2018/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené
náměstkyní primátora

STASPO, spol. s r.o.

se sídlem: Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava
zastoupena
jednatelem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

dále jen **objednatel**

IČO:
DIČ:
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 5. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0121/2018/OI/VZKÚ ze dne 16.01.2018 na realizaci stavby „Rekonstrukce kanalizace ul. Hájkova“, v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, z důvodu vzniklých méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č.1. tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

čl. II.

- Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1** se doplňuje o text následujícího znění:
Smluvní strany se dohodly nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 4. Smlouvy.
- Za přílohu č. 3 Smlouvy o dílo se vkládá Příloha č.4- Evidenční list změny stavby č.1, tato příloha tvoří přílohu č.1 dodatku č.1.
- Článek IV. Cena díla** odstavce 1, cena za provedené dílo se snižuje o méněpráce ve výši 328 677,44 Kč bez DPH a nově zní takto:

- Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH:..... 1 665 743,63 Kč
DPH 21%: 349 806,16 Kč
Cena celkem včetně DPH:.... 2 015 549,79 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl. III.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 00534/RM1822/9 ze dne 22.01. 2019.

Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Méněpráce dle § 222 odst. 6 činí 328.677,44 Kč bez DPH, tj. 16,48 % z celkového objemu zakázky.

2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají nezměněna.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 0121/2018/OI/VZKÚ ze dne 16.01.2018.
5. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č.1 - Příloha č.4 smlouvy – Evidenční list změny stavby č.1

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 24. 01. 2019

Datum: 24. 01. 2019

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

náměstkyně primátora
na základě plné moci

jednatel

Evidenční list změny stavby č. 1					
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce kanalizace ul. Hájkova	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01	Číslo změny stavby: 1			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Rekonstrukce kanalizace ul. Hájkova					
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 16.1.2018, číslo smlouvy objednatele: 0121 / 2018 / OI / VZKÚ, číslo smlouvy zhotovitele: 18-05					
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451					
Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o., Těšlinská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČO: 410 35 704					
Gen.projektant (autorský dohled): TCC, Bajgarova 637, 726 26 Ostrava - Krásné Pole					
Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nádražní 20/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava IČO: 451 93 673					
Popis a zdůvodnění změn:					
	Celkem VCP:	Celkem MP:	Celkem VCP+MP:		
1) Neprovedení konečných asfaltových povrchů v rámci stavby "Rekonstrukce kanalizace ul. Hájkova" z důvodu realizace další stavby „Rekonstrukce ulice Hájkova“: na základě realizace další stavby po stavbě rekonstrukce kanalizace na ul. Hájkova, a to stavby týkající se rekonstrukce povrchů komunikace, chodníků na ulici Hájkova pod názvem "Rekonstrukce ulice Hájkova", bylo zástupcem ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz odsouhlaseno, že základy nad výkopem kanalizace budou korespondovat a konstrukčními vrstvami vozovky- stavby rekonstrukce povrchů a konečné asfaltové povrchy stavby kanalizace nebudou realizovány, tzn. nad rýhou kanalizace včetně přesahů podél výkopové rýhy. - dle odst.6 § 222 zák.č. 134/2010 Sb.	0,00	-205 699,20	-205 699,20		
2) Neprovedení tlakových zkoušek kanalizace: Nová trasa kanalizace je realizována dle projektu v trase stávající kanalizace, která je odstraňována a kanalizační přípojky jsou ihned připojovány, včetně uličních vpustí a dešťových svodů dle projektu. Vzhledem ke složitému technickému řešení není možné dočasně utěsnění stoky tak, aby bylo možné tlakovou zkoušku provést. Odsouhlaseno provozovatelem kanalizace OVAK a.s. - dle odst.6 § 222 zák.č.134/2010 Sb.	0,00	-63 078,24	-63 078,24		
Změna č.1 a č.2 celkem bez DPH:	0,00	-328 677,44	-328 677,44		
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Všeprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
0,00	328 677,44	328 677,44	16,48	-328 677,44	-16,48
Přílohy:			Počet paré: Příjemce :		
1) Oceněný soupis všeprací a méněprací			1 x Zhotovitel		
2) Stanovisko AD			1 x Objednatel		
3) Stanovisko TDS			1 x TDS		
			1 x Provozovatel:		
			1 x Projektant (autorský dozor)		
Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:	souhlasím	Jméno	datum	17.12.2018	podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	Jméno	datum	17.12.2018	podpis
Provozovatel:	souhlasím	Jméno	datum	17.12.2018	podpis
TDS:	souhlasím	Jméno	datum	17.12.2018	podpis
Objednatel:	souhlasím	Jméno	datum	17.12.2018	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu všeprací a méněprací".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	