



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Číslo dodatku objednatele: 0747D2/2013/OER

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provedení externích auditů investičních projektů č. 0747/2013/OER/LPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené Ing. Petrem Kajnarem
primátorem

BDO CA s.r.o.

Marie Steyskalové 14/315, 616 00 Brno
jednající Ing. Miroslav Hořícký
jednatel

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava

IČ: 25535269
DIČ: CZ25535269 (plátce DPH)
Peněžní ústav: ČSOB a.s.,
pobočka Brno

Číslo účtu: 70180-1649297309/0800

Číslo účtu: 372712893/0300
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
31321

dále jen **objednatel**

dále jen **auditor**

Obsah dodatku

I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 3 smlouvy o provedení externích auditů investičních projektů č. 0747/2013/OER/LPO uzavřené dne 26.2.2013 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 29.4.2013 dohodly následovně:

II.

V odst. 2 článku III. Termín plnění se mění následující:

- u položky s poř. č. 2 se mění lhůta předání z „15.11.2013“ na „30.11.2013“;
- u položek s poř. č. 3 až 8 se mění lhůta předání z „do 35 dnů ode dne ukončení realizace konkrétního projektu, který oznámí objednatel auditorovi“ na „do 35 dnů ode dne doručení výzvy objednatele auditorovi“.

V odst. 3 článku III. Termíny ukončení realizace projektu se mění následující termíny ukončení projektu:

- u položky „Pavilon Evoluce“ z „31.12.2013“ na „31.10.2014“;
- u položky „Prodloužená ul. Ruská“ z „31.12.2013“ na „31.08.2014“;
- u položky „Cyklostezky Ostravice“ z „31.1.2014“ na „31.12.2014“.

III.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla rada města usnesením č. 8529/RM1014/112 ze dne 12. 11. 2013.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 0747/2013/OER/LPO.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a auditor jedno vyhotovení.


Za objednatele

Datum: 13 -11- 2013

Místo: Ostrava



Ing. Petr Kajnar
primátor



Za auditora

Datum: 15. 11. 2013

Místo:



Ing. Miroslav Hořícký
jednatel

BDO CA s.r.o.
Marie Steyskalové 14
616 00 Brno