



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1579/2014/OI/LPO

### Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené Ing. Kamilem Bednářem  
náměstkem primátora

#### JANKOSTAV s.r.o.

Štěpánkova 31/714, 719 00 Ostrava Kunčice  
zastoupena: Bc. Lukášem Janko,  
jednatelem společnosti

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 25855581  
DIČ: CZ25855581  
Peněžní ústav: GE Money Bank, a.s.  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 179576543/0600  
Jméno a příjmení autorizované osoby v oblasti VH  
staveb: Vlastimil Ondruch  
Jméno a příjmení stavbyvedoucího:  
Vlastimil Ondruch

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### čl. I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu o činnosti zhotovitele v rámci předmětu díla v rozsahu více prací a méně prací tak jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

#### čl. II.

*V článku IV. Cena díla, odst. 1. se nahrazuje tímto novým zněním:*

- Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
Cena bez DPH ..... 8.489.231,00 Kč  
DPH ..... 1.782.738,51Kč  
**Cena celkem včetně DPH .....10.271.969,51 Kč**

#### čl. III.

*V článku V. Termín plnění, odst. 2. se nahrazuje tímto novým zněním:*

2. Dokončení a předání objednateli bude nejpozději do 30. 10. 2015. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. XII. odst. 3 této smlouvy.

### 3. čl. III.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 01872/RM1418/28 ze dne 27.7.2015.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1., což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany se dohodly, že se pro právní vztah založený tímto dodatkem uplatní práva a povinnosti smluvních stran sjednaná Smlouvou o dílo č.1579/2014/OI/LPO, vyjma těch ustanovení Smlouvy o dílo č.1579/2014/OI/LPO, která ba byla v rozporu s kogentními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
6. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek, včetně veškerých příloh, bude zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostravy ([www.ostrava.cz](http://www.ostrava.cz)), a to po dobu časově neomezenou.
7. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
8. Příloha, která je nedílnou součástí tohoto dodatku:  
Příloha č. 1: Rekapitulace více prací a méně prací

Za objednatele

Datum: 11 -08- 2015

Místo: OSTRAVA

Ing. Kamil Bednář  
náměstek primátora



Za zhotovitele  
JANKOSTAV s. r. o.

Datum: 28.7.2015

Místo: OSTRAVA

Bc. Lukáš Janko  
jedenatel společnosti

**JANKOSTAV s.r.o.**  
provádění dopravních prací  
Slápeňákova 31/714, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE  
DIČ: CZ25055501 TEL.: 596237018 FAX: 596237335  
E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1579D1/2014/OI/LPO

**Stavba: Rekonstrukce vodovodu ulice Hlučínská- Více práce**

Místo: Ostrava Datum: 29.05.2015  
Objednavatel: Statutární město Ostrava Projektant:  
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 260 498,00</b>	<b>1 525 203,00</b>
SO 01	Vodovodní potrubí	82 225,00	99 492,00
SO 02	Vodovodní přípojky- překopy	543 099,00	657 150,00
SO 03	Úpravy povrchů	635 174,00	768 561,00
1	Zastávka u nemocnice	50 534,00	61 146,00
2	Pravostranný chodník 2	308 135,00	372 843,00
3	Pravostranný chodník 3	203 505,00	246 241,00
4	P-ON+VN	73 000,00	88 330,00
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>1 260 498,00</b>	<b>1 525 203,00</b>

**Stavba:** 2014173 - Rekonstrukce vodovodu ulice Hlučínská - Méně práce

Místo : Ostrava

Datum: 29.05.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel: ing. Martin Dvořák

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>125 982,00</b>	<b>152 438,00</b>
1	SO 02 Vodovodní přípojky	17 982,00	21 758,00
2	SO 04 Přeložky podzemních vedení	108 000,00	130 680,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>125 982,00</b>	<b>152 438,00</b>

**Soupis více prací a méně prací**

**Stavba : Rekonstrukce vodovodu ulice Hlučínská**

		Cena bez DPH [CZK]
1	Více práce	1 247 526,00
2	Méně práce	125 982,00

**Rozdíl**

**1 121 544,00**



**OSTRAVA!!!**