



Číslo dodatku objednatele: 0773 72 / 2016 / 01
Veřejná zakázka č.: P1300000065

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 0773/2014/OI/LPO ze dne 20.3.2014**

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

dále jen objednatel

POHL cz, a.s.
se sídlem. Nádražní 25, 252 63 Roztoky
odštěpný závod Opava:
Holasická 1632/57A, 747 05 Opava
jednající: Jan Fleischer, MBA, vedoucí
odštěpného závodu Opava
zapsána v OR. Městský soud v Praze, oddíl B
vložka 4934

IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468

Peněžní ústav: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4200388634/6800
Autorizovaná osoba v oblasti VH staveb:
Zdeněk Hepper
Č. autorizace: 18160 (ČKAIT-1101815)
Stavbyvedoucí: Milan Roman

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl. I. Předmět smlouvy

Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavce 11. a 12 s tímto novým zněním:

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace **vícepráce**, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby. Jedná se o:
 - 11.1 SO 01.1 stoka A1 úsek č. 2 DN 400-výtlačk změna PD
 - 11.2 Změna napojení stoky Ala-ul. Slovenská do ul. Hlučinské Š22a
 - 11.3 Ruční sondy ul. Hálkova na přípojce A 10m
 - 11.4 Zalití zrušené staré kanalizace
 - 11.5 Propojení stáv. funkčního potrubí z ul. Na Mlýnici DN 250
 - 11.6 Navíc přípojka-ul. Dobrovského mezi Š14-Š15 pro 999/4
 - 11.7 Navíc šachtice na dešťové kanalizaci ul. Křišťanova+úprava stáv. šachtice

- 11.8 Přípočet startovací jámy Ala-2 ul. Slovenská
- 11.9 Přípojky navíc ul. Hálkova - stoka Aln
- 11.10 Rozšíření asfaltace ul. Hálkova-stoka Alm
- 11.11 Obložení šachtice čedičem Š16-ul. Hlučinská
- 11.12 Napojení stávající kanalizace do Š17 ul. Hlučinská
- 11.13 Nově provedení stávající šachtice před Š20 ul. Na Náhonu

12. Zhotovitel se zavazuje nerealizovat dle projektové dokumentace **méněpráce**, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby. Jedná se o:

- 12.1 Změna napojení stoky Ala-ul. Slovenská do ul. Hlučinská
- 12.2 Odpočet štátní jámy a konc. jámy Ala-2, ul. Slov.
- 12.3 Neprovedení přípojky připojení v rámci výkopu
- 12.4 Neprovedení úseku Al úsek 1 6+1
- 12.5 Odpočet metrů mikropilot-cílová jáma výtlač DN 400 (80 m bylo 64 m)
- 12.6 Odpočet těsnící a stabilizační tamponáže - cílová jáma výtlač DN 400 Hlučinská
- 12.7 Neprovádění sanace ul. Hlučinská stoka Al úsek č.4,

čl. II. Cena díla

Článek VI. Cena díla, odstavce 1. se ruší a v návaznosti na vícepráce a méněpráce se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena díla, vč. dodatku č.1	45 828 049,94	9 623 890,52	55 451 940,46
Dodatek č.2, Vícepráce	1 209 771,98	254 052,12	1 463 824,10
Dodatek č.2, Méněpráce	-2 312 137,96	-485 548,97	-2 797 686,93
NOVÁ CENA DÍLA	44 725 683,96	9 392 393,67	54 118 077,63

Článek VI. Cena díla se doplňuje o odstavec 14. s tímto novým zněním:

14. Ceny víceprací a méněprací potřebných pro řádnou funkčnost a splnění technických požadavků díla:

Add 11.1	SO 01.1 stoka Al úsek č. 2 DN 400-výtlač změna PD	518 073,40
Add 11.2	Změna napojení stoky Ala-ul. Slovenská do ul. Hlučinské Š22a	200 013,12
Add 11.3	Ruční sondy ul. Hálkova na přípojce A 10m	6 797,97
Add 11.4	Zalítí zrušené staré kanalizace	29 229,47
Add 11.5	Propojení stáv. funkčního potrubí z ul. Na Mlýnici DN 250	12 761,01
Add 11.6	Navíc přípojka-ul. Dobrovského mezi Š14-Š15 pro 999/4	11 321,79
Add 11.7	Navíc šachtice na dešťové kanalizaci ul. Křišťanova+úprava stáv. šachtice	19 528,48
Add 11.8	Přípočet startovací jámy Ala-2 ul. Slovenská	49 630,81
Add 11.9	Přípojky navíc ul. Hálkova - stoka Alm	11 322,10
Add 11.10	Rozšíření asfaltace ul. Hálkova-stoka Alm	98 813,86
Add 11.11	Obložení šachtice čedičem Š16-ul. Hlučinská	603,50
Add 11.12	Napojení stávající kanalizace do Š17 ul. Hlučinská	36 040,24
Add 11.13	Nové provedení stávající šachtice před Š20 ul. Na Náhonu	215 636,23
Add 12.1	Změna napojení stoky Ala-ul. Slovenská do ul. Hlučinská	- 89 264,85
Add 12.2	Odpočet startovací jámy a koncové jámy Ala-2, ul. Slovenská	- 207 657,84
Add 12.3	Neprovedení přípojky v rámci výkopu	- 41 033,22
Add 12.4	Al úsek 1 6+1	- 6 250,22
Add 12.5	Odpočet metrů mikropilot-cílová jáma výtlač DN 400 (80 m bylo 64 m)	- 44 280,00
Add 12.6	Těsnící a stabilizační tamponáž-cílová jáma výtlač DN 400 ul. Hlučinská	- 17 617,50
Add 12.7	Neprovádění sanace ul. Hlučinská stoka Al úsek č.4,	- 1 906 034,33

CELKEM VÍCEPRÁCE PO ODEČTENÍ MĚNĚPRACÍ

- 1 102 365,98 Kč bez DPH

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 1018/ZM1418/15 z 23.3.2016.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 0773/2014/OI/LPO ze dne 20.3.2014 a Dodatku č. I zůstávají nezměněna.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.


Za objednatele

Statutární město Ostrava

- 8 -04- 2016

Datum: _____

Místo: Opava



Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora




Za zhotovitele

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 4.4.2016

Místo: OPAVA



Jan Fleischer, MBA

vedoucí odštěpného závodu Opava

 **POHL cz, a.s.**
odštěpný závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 OPAVA 5
☎ 553 622 810, Fax: 553 622 762
IČO: 25606468, DIČ: CZ25606468

Příloha č. 1:

Změnový list č.3

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Stavba: **Odkanalizování Přívozu na ÚCOV 2. etapa, 1. a 2. část**

Změny předkládá: POHL cz, a.s.

k 26.5.2015, 20.8.2015, 26.11.2015

Popis navrhovaných změn stavby:

I. VP-vícepráce

Kč bez DPH

31.SO 01.1 stoka Al úsek č. 2 DN 400-výtlačk změna PD	518 073,40
32.Změna napojení stoky Ala-ul. Slovenská do ul. Hlučinské Š22a	200 013,12
33. ruční sondy ul. Hálkova na přípojce A 10m	6 797,97
34. zalití zrušené staré kanalizace	29 229,47
35. Propojení stáv. funkčního potrubí z ul. Na Mlýnici DN 250	12 761,01
36. Navíc přípojka-ul. Dobrovského mezi Š14-Š15 pro 999/4	11 321,79
37. Navíc šachtice na dešťové kanalizaci ul. Křišťanova+úprava stáv. šachtice	19 528,48
38. Připčet startovací jámy Ala-2 ul. Slovenská	49 630,81
39. Přípojky navíc ul. Hálkova - stoka Aln	11 322,10
40.Rozšíření asfaltace ul. Hálkova-stoka Alm	98 813,86
41. Obložení šachtice čedičem Š16-ul. Hlučinská	603,50
42. Napojení stávající kanalizace do Š17 ul. Hlučinská	36 040,24
43. Nově provedení stávající šachtice před Š20 ul. Na Náhonu	215 636,23

mezisoučet VP 1 209 771,98

II. MP-méněpráce

13. Změna napojení stoky Ala-ul. Slovenská do ul. Hlučinská	-89 264,85
14. Odp. start. jámy a konc. jámy Ala-2, ul. Slov.	-207 657,84
15. Nepr. ZP příp. přepojení v rámci výkopu 150 UV 6 -6838,87	-41 033,22
Al úsek 1 6+1 200 příp 1 -6250,22	-6 250,22
16.odpočet metrů mikropilot-cílová jáma výtlačk DN 400 (80 m bylo 64 m)	-44 280,00
17. těsnící a stabiliz. tamponáž-cílová jáma výtlačk DN 400 Hluč.-Podkov.-po kontrole	-17 617,50
18. Nепrovádění sanace ul. Hlučinská stoka Al úsek č.4,	-1 906 034,33

mezisoučet MP -2 312 137,96

Cena bez DPH změnový list č. 1

-1 102 365,98 Kč

Odsouhlasení změn, které budou provedeny:

Stanovisko investora: SMO ing. Luděk Janus

Stanovisko projektanta: SWECO ing. Martin Jonšta

Stanovisko TDI. OVAK a.s. ing. Jiří Čelinský

Stanovisko provozu kanal. sítě OVAK a.s. p. Mikula

Stanovisko zhotovitele: POHL cz, a.s. p. Hepper

