

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2644/2017/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
náměstkem primátora

KARO inženýrské sítě s.r.o.
Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava
jednatel

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

IČO: 26826470
DIČ: CZ26826470
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 5. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2644/2017/OI/VZKÚ ze dne 07.09.2017 na realizaci stavby „Rekonstrukce kanalizace v ul. K.H.Máchy“, v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, z důvodu vzniklých víceprací, méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č.1. tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

čl. II.

- Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1** se doplňuje o text následujícího znění:
Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 4. Smlouvy.
- Za přílohu č. 3 Smlouvy o dílo se vkládá Příloha č.4- Změnový list č.1 a č.2, tato příloha tvoří přílohu č.1 dodatku č.1.
- Článek IV. Cena díla** odstavec 1 nově zní takto:
 - Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH:..... 1 327 139,00 Kč
DPH 21%: 278 699,20 Kč
Cena celkem včetně DPH:.... 1 605 838,20 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl. III.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č.09005/RM1418/125 ze dne 24.04.2018.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2644/2017/OI/VZKÚ ze dne 07.09.2017.
6. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek vč. přílohy bude v plném rozsahu zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č.1 - Příloha č.4 smlouvy – Změnové listy č.1 a č.2

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 30.4.2018

Datum: 2.5.2018

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

náměstek primátora
na základě plné moci

jednatel

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce kanalizace v ul. K. H. Máchy, Třebovice ve Slezsku	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">01</div>
---	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 7.9.2017, číslo smlouvy objednatele: 2644/2017/OIVZKÚ

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: KARO inženýrské sítě s.r.o., Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava, IČO: 26826470

Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Renata Fuková, Bajgarova 637, 725 26 Ostrava - Krásné Pole, IČO: 15497551

Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 26/3114, 729 21 Ostrava, IČO: 45193373

Přílohy:	Počet paré:	Příjemce:
1) Měrný úpravy pažení montážní šachty ŠS1	1 x	Objednatel
2) Souhlas projektanta - drenáže	1 x	TDS
3) Záznam z KD 1	1 x	Zhotovitel
4) Rekapitulace rozpočtu	1 x	Projektant (autorský dozor)
5) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací, méněprací	1x	Provozovatel

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 1) Při výkopových pracích nedošlo k výskytu podzemní vody a proto nebylo prováděno čerpání vody, práce související s čerpáním a pokládka drenáže na dna rýhy, méněpráce číni 31 557,- Kč.
 2) Po obnovení stávajícího plynovodu a uzavření geologického profilu byly provedeny drobné úpravy pažení jámy pro ŠS1, méněpráce číni 45 109,- Kč.
 3) V místě napojení na stávající kanalizaci v ul. K. H. Máchy byla naměřena skutečná výšková potrubí DN 300 - 230,15, rozdíl cca 20 cm oproti PD, z tohoto důvodu bylo potrubí vyměněno od stávající šachty v délce 2 m se spádem dle PD, vícepráce číni 27 021,- Kč.

časový vliv na plnění SO: MÁ VLIV---prodloužení doby plnění o----- / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-76 726,00	5,58%	27 021,00	1,96%	-49 705,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / --nesouhlasím--	jméno	datum	podpis
Provozovatel:	souhlasím / --nesouhlasím--	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / --nesouhlasím--	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / --nesouhlasím--	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / --nesouhlasím--	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Některou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce kanalizace v ul. K. H. Máchy, Třebovice ve šlaxaku Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 02
--	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 7.9.2017, číslo smlouvy objednatele: 2844/2017/OI/VZKÚ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 6, 729 30 Ostrava, IČO: 00846451

Zhotovitel: KARO inženýrské stě s.r.o., Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava, IČO: 26826470

Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Renata Fuková, Bajgarova 637, 725 26 Ostrava - Krásné Pole, IČO: 15497551

Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 21 Ostrava, IČO: 45193373

Přílohy:	Počet paré:	Příjemce:
1) Žádost o změnu povrchu ÚMOb Třebovice	1 x	Objednatel
2) Souhlas OVAK a.s. - obsypový a zásypový materiál	1 x	TDS
3) Rekapitulace rozpočtu	1 x	Zhotovitel
4) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací, méněprací	1 x	Projektant (autorský dozor)
	1x	Provozovatel

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

1) Na základě požadavku ÚMOb Třebovice bude konečná oprava povrchu chodníku místo asfaltového povrchu prováděna na železobetonových dlažbách II. 60 mm v celé délce tj. 45m, méněpráce číni 88 432,- Kč a vícepráce číni 89 390,- Kč

2) Na základě požadavku provozu pro obsyp potrubí místo štěrku použít umělé kamenivo z ocelářské slusky 0 - 22mm, méněpráce číni 19 365,- Kč a vícepráce číni 18 911,- Kč.

Časový vliv na plnění SO: MÁ-ALIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-87 817,00	6,37%	85 804,00	6,22%	-2 013,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Provozovatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Některou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------