



**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní  
č.3095/2013/OI/LPO**

**Smluvní strany**

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora  
Ing. Břetislavem Rigrem

**PPS Kania s.r.o.**  
Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00  
Ostrava  
zastoupená Jan Kania  
jednatel

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 27-1649297309/0800

IČ: 26821940  
DIČ: CZ26821940 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 86-5277760267/0100  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka  
25838

dále jen objednatel nebo mandant

dále jen zhotovitel nebo mandatář

**Obsah dodatku**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 7 čl. V. části D Smlouvy o dílo a smlouvy mandátní č. 3095/2013/OI/LPO ze dne 9.12.2013 (dále též jen „smlouva“) na zajištění nezbytné dokumentace a předpokladů pro realizaci stavby „Sportovní areál U Cementárny – II. Etapa“ dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy:

**čl. I.**

1. V části B čl. II. odst. 2. smlouvy se za písm. D) doplňuje písm. E) v tomto znění:

„E) Smluvní strany se rozhodly realizovat změny a doplnění části projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy. Projektovým pracem bude předcházet zpracování nového dispozičního řešení stavebního objektu SO 01 – objekt zázemí, včetně odsouhlasení zadavatelem. Změny v PD budou realizovány v následujících profesích:

Stavební elektroinstalace, zdravotní technika, ÚT, VZT, plyn, PBŘ, gastro, zpevněné plochy, inženýrská činnost

Nově budou řešeny:

Slaboproudé rozvody, kamerový systém

Neřešené části:

Nová el. přípojka z trafa Etapy I., optický kabel OvaNet“

2. V části C čl. I. odst. 1. písm. A) smlouvy se za bod n) doplňuje bod o) v tomto znění:

„o) V návaznosti na změny a doplnění projektových dokumentací dle části B čl. II. odst. 2. písm. E) a dle přílohy č. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje realizovat inženýrskou činnost pro změnu rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.“

### čl. II.

Část B, čl. III. Cena díla, bod 1 se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Cena díla za splnění díla podle čl. I části B této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
Projektová dokumentace pro územní řízení	296 000,-	62 160,-	358 160,-
Projektová dokumentace pro stavební řízení vč. Plánu BOZP	398 000,-	83 580,-	481 580,-
Projektová dokumentace pro provádění stavby	142 000,-	29 820,-	171 820,-
Zpracování změny SO 01 objekt zázemí do PD	187 000,-	39 270,-	226 270,-
<b>Cena celkem</b>	<b>1 023 000,-</b>	<b>214 830,-</b>	<b>1 237 830,-</b>

### čl. III.

Část D – Společná ustanovení pro část B a C, čl. I Cenová ujednání, bod 1. Se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Celková cena (cena dle části B čl. III. odst. 1 a úplata dle části C čl. IV odst. 1 této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Cena bez DPH 1 023 000,- Kč

DPH 214 830,- Kč

Úplata bez DPH 58 000,- Kč

DPH 12 180,- Kč

Celková cena bez DPH 1 081 000,- Kč

DPH 227 010,- Kč

**Celková cena včetně DPH 1 308 010,- Kč**

Čl. IV

V Části D, čl. II. Platební podmínky bod 12, k části B této smlouvy se nově doplňuje bod d):

d) po předání projektové dokumentace v požadovaném rozsahu se zpracovanými změnami vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a do dle odst. 1 čl. III. částí B této smlouvy.

Čl. V.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 04279/RM1418/63 ze dne 21.6.2016.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a smlouvy mandátní č. 3095/2013/OI/LPO ze dne 9.12.2013 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (mandant) obdrží tři a zhotovitel (mandatář) jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
6. Za přílohu č. 2 smlouvy se vkládá příloha č. 3 - Sportovní areál U Cementárny II.etapa - ZMĚNY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI a IČ – která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
7. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek vč. příloh bude v plném rozsahu zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostravy ([www.ostrava.cz](http://www.ostrava.cz)), a to po dobu časově neomezenou.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 28-06-2016

Datum: 15.07.2016

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

Zmocněnec Ing. Břetislav Riger  
náměstek primátora

 **PPS KANIA**  
PROJEKČNÍ A KONSTRUKČNÍ FIRMY  
PPS Kania s.r.o.  
Hvízdalá 685/10, 700 03 Ostrava IČ: 28621040, DIČ: CZ28621040

Jan Kania  
jednatel



## Sportovní areál U Cementárny II.etapa - ZMĚNY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI a IČ

Důvodem přepracování a doplnění jednotlivých částí projektové dokumentace je požadavek na částečnou změnu využití objektu zázemí – úprava v restauračním provozu, úprava v šatnách a na WC veřejnosti, úprava v zázemí – skladovací prostory a doplnění funkce multifunkčních prostor – prodejna – půjčovna pro in-line.

Dalším požadavkem je doplnění funkce venkovního sezení návštěvníků restaurace – terasa a místo pro odbavení návštěvníků na in-line bruslích – prostor pro přezutí a uložení věcí.

V poslední řadě jde o doplnění rozvodů slaboproudu v areálu (optický kabel pro kamerový systém, internet na objektu zázemí, odbavovací systém provozovatele v objektu zázemí a prostory tenisu)

Podrobně dle jednotlivých fází projektu.

### Projekční činnost a Inženýrská činnost:

#### Přepracování části projektové dokumentace – stupeň dokumentace pro územní řízení – DÚR

- Doplnění projektu o místo pro přezutí návštěvníků a uložení věcí pro in-line – SO 01 Objekt zázemí
- Doplnění projektu o venkovní sezení a terasu u restaurace – SO 01 Objekt zázemí
- Doplnění projektu o rozvody slaboproudu v areálu (kamerový systém, internet)
- Úprava projektu – část lapač tuků pro restauraci – SO 01 Objekt zázemí
- Inženýrská činnost spojená s výše uvedenou projekční činností, nezávisle na již vydaném územním rozhodnutí – samostatné projednání

Práce budou z časových důvodů prováděny souběžně s prací na projektu DPS

#### Přepracování části projektové dokumentace – stupeň dokumentace pro stavební povolení – DSP

- Přepracování vnitřní dispozice objektu zázemí v prostorách šaten, restaurace, prodejní prostory, skladování, doplnění základních interiérů – SO 01 Objekt zázemí
- Přepracování projektu v části elektroinstalace, zdravotní technika, ÚT, VZT, PBŘ a Gastro zařízení z důvodů změny dispozice
- Inženýrská činnost spojená s výše uvedenou projekční činností, nezávisle na již vydaném stavebním povolení

Práce budou z časových důvodů prováděny souběžně s prací na projektu DPS

#### Doplnění projektu pro provedení stavby – DPS (rozšíření původního zadání)

- Doplnění projektu SO 01 Objekt zázemí o slaboproudé rozvody - strukturovaná kabeláž pro telefon + internet, odbavovací systém provozovatele, kamery na objektu
- Doplnění projektu SO 01 Objekt zázemí o jednoduchý interiér objektu a další požadavky provozovatele na vybavenost
- Doplnění projektu o areálové rozvody slaboproudu (kamerový systém – skatepark, objekt zázemí a dále internet – wifi pro zákazníky) a také odbavovací systém návštěvníků – šatny, tenis vstup, případně skříňky

Zpracoval: Ing. Kalus Pavel  
V Ostravě dne 15.6.2016