

2. V čl. V. Termín plnění, odst. 2. se původní text nahrazuje tímto textem:

„Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) je stanoven datem 14.05.2018. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy.“

čl. III.


Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních se smlouva nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku č. 1 k smlouvě o dílo ev. č. 2776/2017/OD/VZKÚ rozhodla na straně objednatele rada města dne 09.01.2018 svým usnesením č. 8156/RM1418/113.

Za objednatele

Datum: 16.1.2018

Místo: Ostrava



JUDr. Lukáš Semerák

Člen rady města pro úsek dopravy a dopravně
správních činností

na základě plné moci

Za zhotovitele

Datum: 16.1.2018

Místo: Ostrava



Ing. Daniel Lyčka

Předseda představenstva