

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1404/2018/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
[redacted]

ELSPOL-Gattnar s.r.o.
Stará cesta 230/9, 711 00 Ostrava - Hrušov
zastoupena: [redacted] ředitel společnosti
zapsána v OR: KOS Ostrava, oddíl C, vložka č.
22995

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

IČO: 25865455
DIČ: CZ25865455
Peněžní ústav: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odst. 7 smlouvy o dílo č. 1404/2018/OI/VZKÚ ze dne 11.04.2018 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci stavby „Rekonstrukce VO Muzejní“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
2. Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy.“

3. Příloha č. 1 Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 1, která je součástí tohoto dodatku.
4. Za přílohu č. 2 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 3 – Evidenční list změny stavby č. 01, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
5. Čl. VI. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1 875 281,78 Kč
DPH	393 809,17 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 269 090,95 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 10212/RM1418/137 ze dne 18.09.2018.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1404/2018/OI/VZKÚ ze dne 11.04.2018 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy
Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 01

Za objednatele

Datum: 19.09.2018

Místo: Ostrava

náměstek primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele

Datum: 20.09.2018

Místo: Ostrava

ředitel společnosti
na základě plné moci

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

VO - Rekonstrukce VO Muzejní

Ostrava

20. 9. 2017

Statutární město Ostrava
ELSPOL-Gattnar s.r.o.

PTD Muchová, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 875 281,78

HSV - Práce a dodávky HSV

17 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 000,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 000,00

M - Práce a dodávky M

1 772 125,98

21-M - Elektromontáže

485 373,98

46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích

1 286 752,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

24 265,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

60 690,00

