



Číslo dodatku objednatele: 1066D2/2014/OI
Číslo dodatku zhotovitele: 9-0006A12

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1066/2012/OI/LPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno
Ing. Jiřím Hrabinou
náměstkem primátora

Porr a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
zastoupen:
Ing. Janem Peškem, prokuristou a
Ing. Janem Schermerem, prokuristou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404-4400050001/8000

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

V souvislosti se vznikem víceprací, jejichž rozsah je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku a v evidenčním listu změny stavby č. 2 ze dne 07.05.2014 se v článku VI. Cena díla text odstavce 1. mění a nově zní:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena v Kč bez DPH
Realizační dokumentace stavby	120.000,00
Realizace stavby	20.373.658,46
CENA CELKEM	20.493.658,46

K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.



čl. II. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že se pro právní vztah založený tímto dodatkem uplatní práva a povinnosti smluvních stran sjednaná Smlouvou o úpravě právních vztahů, vyjma těch ustanovení Smlouvy o úpravě právních vztahů, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smluvní strany dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 10796/RM1014/139 ze dne 02.09.2014.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1066/2012/OI/LPO ze dne 04.04.2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.05.2013 zůstávají nezměněna.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1066D2/2014/OI, což stvrzují svými podpisy.
6. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č.1 - Kalkulace nákladů

Za objednatele

Datum: - 4 -09- 2014

Místo: Ostrava

Ing. Jiří Hrabina, zmocněnec
náměstek primátora



Za zhotovitele

Datum: 22 09. 2014

Místo: Praha

Ing. Jan Pešek, prokurista

Ing. Jan Schermer, prokurista

Porr a.s.

-37-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

PREZKOUMAL

Příloha č. 1 k dodatku č. objednatele:1066D2/2014/OI
Počet listů: 2

CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY

Název SO	Cena dle SoD v Kč bez DPH	MCP	VCP	Cena celkem dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH
Hlava I.	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Realizační dokumentace stavby				
SO 01 ÚPRAVY KOMUNIKACÍ	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
SO 01.a Úpravy komunikací (ÚMOb Slezská Ostrava)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
SO 01.b Úpravy komunikací (ÚMOb Vítkovice)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
SO 01.c Úpravy komunikací (ÚMOb Ostrava - Jih)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
SO 06 VEGETAČNÍ ÚPRAVY	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
SO 06.a Vegetační úpravy (ÚMOb Slezská Ostrava)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
SO 06.b Vegetační úpravy (ÚMOb Vítkovice)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
SO 06.c Vegetační úpravy (ÚMOb Ostrava - Jih)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Hlava III.	19 129 931,08	0,00	46 340,00	19 176 271,08
Stavební práce				
SO 01 ÚPRAVY KOMUNIKACÍ	17 667 101,58	0,00	46 340,00	17 713 441,58
SO 01.a Úpravy komunikací (ÚMOb Slezská Ostrava)	8 615 475,91	0,00	46 340,00	8 661 815,91
SO 01.b Úpravy komunikací (ÚMOb Vítkovice)	5 643 201,75	0,00	0,00	5 643 201,75
SO 01.c Úpravy komunikací (ÚMOb Ostrava - Jih)	3 408 423,92	0,00	0,00	3 408 423,92
SO 06 VEGETAČNÍ ÚPRAVY	1 462 829,50	0,00	0,00	1 462 829,50
SO 06.a Vegetační úpravy (ÚMOb Slezská Ostrava)	915 219,50	0,00	0,00	915 219,50
SO 06.b Vegetační úpravy (ÚMOb Vítkovice)	308 392,00	0,00	0,00	308 392,00
SO 06.c Vegetační úpravy (ÚMOb Ostrava - Jih)	239 218,00	0,00	0,00	239 218,00
Hlava VI.	528 204,47	0,00	1 390,20	529 594,67
Náklady obdobné VRN				
Zařízení staveniště	528 204,47	0,00	1 390,20	529 594,67



Hlava VII.	Geod. práce, DSPS, koordinační činnost zhotovitele	227 813,67	0,00	0,00	227 813,67
	Geodetické práce	88 034,08	0,00	231,70	88 265,78
	Náklady na vypracování DSPS	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Koordinační činnost zhotovitele	114 779,59	0,00	278,04	115 057,63
	Ostatní náklady	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	Atmgeochemický průzkum	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	Publicita projektu (pamětní deska, velkopl. panely)	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	Cena cyklostezky celkem bez DPH				20 218 679,41

Celková rekapitulace stavby	Cena dle SoD v Kč bez DPH	Cena celkem dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH
Stavba: Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová	20 170 949,21	20 218 679,41
Stavba: Cyklostezky - přeložky slaboproudých sítí a plynu	267 751,00	267 751,00
Stavba: Kompenzační opatření	7 228,05	7 228,05
SO 03 Výsadba zeleně	0,00	0,00
SO 04 Dopravné objekty	7 228,05	7 228,05
CENA CELKEM BEZ DPH	20 445 928,26	20 493 658,46