



Smlouva o dílo na realizaci dodatečných stavebních prací č. 1

Smluvní strany

1. **Statutární město Ostrava**

adresa: Prokešovo náměstí 8,729 30, Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
jednající: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora
Bank.spojení: Česká spořitelna a.s., okresní pobočka Ostrava
Č. účtu: 19-1649297309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

2. **REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.**

se sídlem na adrese: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 250 41 738
DIČ: CZ25041738
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364
bankovní spojení : Raiffeisenbank, a.s., Ústí nad Labem, č. účtu 1037006152/5500
jednající/zastoupen: Ing. Radko Vrbík

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně „smluvní strany“)

Preambule

- Objednatel, Česká republika – Ministerstvo financí, Letenská 15,118 10 Praha 1, IČO: 00006947 (taktéž na straně objednatele) a zhotovitel spolu uzavřeli dne 26.5.2014 realizační smlouvu ev.č. objednatele Město: 0158/2014/OI/LPO, Ministerstvo financí: 06319-2014-4502-S-0592/02_UV-023-SU0375, zhotovitel: 2012/152, na realizaci stavby „**Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečnick**“ (dále jen „Realizační smlouva“).
- Vzhledem k výskytu dodatečných stavebních prací v rámci stavby „**Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečnick**“, jejichž realizace je nezbytná pro provedení a dokončení díla dle Realizační smlouvy a ke zprovoznění objektu SO 15 Přeložka plynovodu, a dále vzhledem k výskytu méněprací se objednatel, Česká republika – Ministerstvo financí a zhotovitel dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k Realizační smlouvě, který byl uzavřen dne Na základě čl. I odst. 3 Dodatku č. 1 k Realizační smlouvě objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo na realizaci dodatečných stavebních prací.

Sik

I.

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla – dodatečných stavebních prací v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dílo – dodatečné stavební práce dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou a s Realizační smlouvou v termínu odpovídajícím okolnostem a potřebě jejich provedení v rámci realizace díla – stavby „**Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečnick**“, tak, aby byla zajištěna plynulost postupu prací na stavbě bez způsobení škody objednateli či jiným subjektům. Dodatečné stavební práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku jsou nedílnou součástí díla - stavby „**Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečnick**“ dle Realizační smlouvy.
2. Cena díla – dodatečných stavebních prací dle odst. 1 tohoto článku činí **696.771,20 Kč bez DPH**. Objednatel se zavazuje cenu díla – dodatečných stavebních prací ve výši sjednané v tomto odstavci smlouvy zhotoviteli uhradit. Smluvní strany se dohodly, že pro úhradu ceny díla - dodatečných stavebních prací dle této smlouvy se použije smluvní úprava práv a povinností smluvních stran platná pro platební podmínky určené pro objednatele v čl. V bodu 5.2 Realizační smlouvy. Takto sjednaná cena díla – dodatečných stavebních prací je úplná a konečná a v intencích Realizační smlouvy a této smlouvy obsahuje veškeré náklady na jeho realizaci, včetně všech dalších nezbytných nákladů s provedením díla – dodatečných stavebních prací souvisejících (zejména nákladů na úhradu případného projednání a zajištění aktualizace vyjádření k inženýrským sítím, vyhotovení realizační dokumentace a projektové dokumentace skutečného provedení díla – dodatečných stavebních prací a vyhotovení geometrického plánu dokončení díla – dodatečných stavebních prací).
3. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že předmětem úpravy dle této smlouvy nejsou méněpráce specifikované v příloze č. 1 této smlouvy, které již byly upraveny v celém rozsahu Dodatkem č. 1 k Realizační smlouvě.

II.

1. S ohledem na to, že dílo – dodatečné stavební práce dle této smlouvy jsou nedílnou součástí díla – stavby „**Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečnick**“ dle Realizační smlouvy, mají smluvní strany zájem na tom, aby byly zachovány práva a povinnosti a smluvní podmínky sjednané mezi smluvními stranami Realizační smlouvou a tím byla sjednocena smluvní úprava dopadající na právní vztah založený Realizační smlouvou a touto smlouvou.

Smluvní strany se proto výslovně dohodly, že na právní vztah založený touto smlouvou se v plném rozsahu uplatní smluvní úprava práv a povinností obsažená v Realizační smlouvě, není-li touto smlouvou stanoveno jinak, vždy s přihlédnutím k obsahu této smlouvy. Bude-li některé takto sjednané ujednání v rozporu s kogentní právní úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k takovému sjednanému ujednání se nebude přihlížet.

III.


1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení): Usnesením rady města č. 01211/RM1418/20 ze dne 28.4.2015 bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky označené „Terminál Hranečnick – dodatečné stavební práce č. 1“, dle § 23 odst. 7. písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města č. 0370/ZM1418/5 ze dne 29.4.2015.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, smlouvu uzavírají po jejím vzájemném projednání, což stvrzují svými podpisy.

3. Smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Dodatečné stavební práce, vč. rozpočtu

Za Město

Datum: 25 -05- 2015

Místo: Ostrava



Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora



Za zhotovitele

Datum: 30 -04- 2015

Místo: Ústí nad Labem


Ing. Radko Vrbík, jednatel společnosti

Ústí n. L. s.r.o.
REKULTIVACE[®]
Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí n. L.
tel.: 475 212 266, fax: 475 212 269
IČO: 250 41 738, DIČ: CZ25041738

5-14

Dodatečné stavební práce č. 1
(vč. rozpočtu za méněpráce a rozpočtu za vícepráce)

5/1

Dodatečné stavební práce č. 1

název projektu	Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečnick	
část	SO 15 PŘELOŽKA PLYNOVODU	
číslo smlouvy	objednatel 0158/2014/OI/LPO	zhotovitel 2012/152
objednatel	Ministerstvo financí ČR a Statutární město Ostrava	
zhotovitel	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.	
datum vystavení	23.2.2014	
změnu žádá	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.	

popis původního řešení (čeho se změna týká - název, číslo výkresu atd.)	V zadávací dokumentaci stavby bylo navrženo balonování pro profil DN300 - viz. položkový rozpočet SO 15 přeložka plynovodu (položka č. 46 - Balonování dle TPG 702 06 stav. ocelového plynovodu DN300 vč. zaslepení a zaizolování balonovacích hrdel). Vše dle zadávací dokumentace. Nové řešení vychází z požadavku společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. (správce plynovodu) na základě RDS s tím, že tato dokumentace byla odsouhlasena.
nově navrhované řešení (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele)	projektová dokumentace odsouhlasená správcem plynovodu navrhuje balonování potrubí DN500 z důvodů nárůstu odběrných míst na zájmové trase a napojení významných odběratelů.
zdůvodnění změny	změna je odůvodněna požadavky správce plynovodu - společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., která podmiňovala provedení přeložky přepracováním a schválením projektové dokumentace. Původní (zadávací) dokumentace byla správcem plynovodu shledána jako zcela nedostačující, jelikož v ní nebyly vůbec řešeny propoje a nebyla vypracována na podkladu katastrální mapy. Od doby vytvoření projektu v r. 2004 změnil požadavky na projektové dokumentace a provádění prací při propojování stávajících a nových potrubních systémů. Projektant ani správce sítě v dnešní době nepovoluje odstavení dlouhých úseků s mnoha odběrnými místy jako v roce navržení projektové dokumentace. Práce balonování jsou navrženy na základě navýšení odběrných míst a dodržení provozuschopnosti plynového potrubí v zájmové trase a v oblastech na ni navazujících.
popis prací, které budou souviset se změnou	bude provedeno balonování DN500mm a s ním související práce (technický a konzultační dozor od správce sítě, RWE)
podklady (přílohy)	příloha č. 1 - změnový položkový rozpočet méněprací příloha č. 2 - změnový položkový rozpočet víceprací příloha č. 3 - situační plán se zakreslenými místy propojů distribuční sítě příloha č. 4 - vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Č.j.: 5000994866 ze dne 12.9.2014; příloha č. 5 - Vyjádření projektanta a autorského dozoru ze dne 20.11.2014 příloha č. 6 - Vyjádření právnické osoby ze dne 28.2.2015 příloha č. 7 - Vyjádření technického dozoru ze dne 26.2.2015 příloha č. 8 - stanovisko Supervize příloha č. 9 - Typový technologický postup č.17/01/14 Příloha č. 10 - Vyjádření DPO ze dne 20.1.2015

cenový dopad	vícepráce ve výši 693.116,- Kč bez DPH - viz. přílohy č. 1 a 2
časový dopad	bez dopadu
dopad do PD	zadávací projektová dokumentace byla dle požadavku společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., přepracována na realizační projektovou dokumentaci stavby
ostatní ujednání	

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
předložil (zhotovitel):	REKULTIVACE	PAVLÍK		souhlasím	22.4.2015
konečné vyjádření TDI	DPO	NAJČAHL		souhlasím	22.4.2015
vyjádření autorského dozoru	Projekt 2010, s.r.o.	Šmídová		souhlasím	22.4.2015
vyjádření stavebníka	HMO IO	KOUDRNÝ		souhlasím	22.4.2015
vyjádření supervize					

316

Rozpočet - Dodatečné stavební práce č. 1/2015 - méněpráce**Stavba:** Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečnick**Objekt:** Terminál Hranečnick**Část:** SO 15 - Přeložka Plynovodu**Objednatel:** ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**Zhotovitel:** REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.**Datum:** 23.2.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		45231220-3	Stavební práce na výstavbě plynovodů				
	D		45231110-9	Stavební práce při kladení potrubí				
	D		23-M	Montáže potrubí				3 655,20
25	M	MAT	R004	Oblouk z PE100, SDR17,6, D315, a=45°	kus	1,000	3 655,20	3 655,20
				Celkem				3 655,20

51

Rozpočet - Dodatečné stavební práce č. 1/2015 - vícepráce

Stavba: Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečnick
Objekt: Terminál Hranečnick
Část: SO 15 - Přeložka Plynovodu
Objednatel: ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ
Zhotovitel: REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
Datum: 23.2.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		45231220-3	Stavební práce na výstavbě plynovodů				
	D		45231110-9	Stavební práce při kladení potrubí				
	D		23-M	Montáže potrubí				696 771,20
15.1	K	PK		povrchová úprava ocelových částí plynovodu	kpl	1,000	15 952,00	15 952,00
24	M	MAT	R003	Oblouk z PE100, SDR17,6, D315, a=90°	kus	8,000	3 257,40	26 059,20
15.2	M	MAT		Spojovací přesuvka SCHUK DN 300 PN 16	kus	2,000	28 340,00	56 680,00
15.3	M	MAT		Elektrospojka PE D315	kus	36,00	2 690,00	96 840,00
15.4	K	PK		Zkouška těsnosti propojovacích spojů provozním médiem	kpl	3,000	2 000,00	6 000,00
15.5	M	MAT		koleno varné DN300/90st	kus	2,000	9 580,00	19 160,00
15.6	K	PK		Balonování dle TPG 702 06 stav. ocelového plynovodu DN500 vč. zaslepení a zaizolování balonovacích hrdel - 2x balonovací souprava Baumgarten	kpl	1,000	269 500,00	269 500,00
15.7	M	MAT		Spojovací přesuvka SCHUK DN 500 PN 16	kus	1,000	148 500,00	148 500,00
15.8	K	PK		Odborná kontrola při odstavení distribuční sítě v době přepojů pomocí balonování. Uzavření okruhu, monitoring odběrných míst, před a po uzavření, provedení přepoje.	hod.	50,000	1 050,00	52 500,00
47	K	PK	R026	Napojení potrubí PE d315 na stávající ocelové potrubí DN300	kpl	1,000	5 580,00	5 580,00
				Celkem				696 771,20

m'f