



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1728/2013/OI/LPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zastoupeno

Ing. Jiřím Hrabinou

náměstkem primátora na základě plné moci

Casta dopravní stavby s.r.o.

Pražská 467, 397 01 Písek

zastoupena jednatelem Ing. Jiřím Kuchařem,

Ing. Františkem Macháčem

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

IČO: 28084136

DIČ: CZ28084136

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 17983373/0300

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

V souvislosti se vznikem méněprací a víceprací, jejichž rozsah je uveden v příloze č. I tohoto dodatku a v evidenčních listech změny stavby č. 1 až 13 ze dne 01.09.2014, se v článku VI. Cena díla text odstavce 1. mění a nově zní:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 17 395 356,08Kč.

K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.

čl. II.

V čl. XII Předání díla se text odstavce 2 mění a nově zní:

- Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínech uvedených v čl. V. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn dokončenou dílčí část „stavební objekty SO 07“ předat objednateli před smluveným termínem plnění a objednatel tuto dokončenou dílčí část „stavební objekty SO 07“ od zhotovitele převezme. Pro dílčí plnění se přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy na plnění celého díla.

Název SO	Cena dle SoD v Kč bez DPH	VCP v Kč bez DPH	MCP v Kč bez DPH	Konečná cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH
SO Úpravy komunikací	6 429 334,82	794 901,03	-126 935,25	7 097 300,60
SO 01.1 Komunikace	5 505 791,17	749 873,00	-111 255,00	6 144 409,17
SO 01.2 Městský mobiliář	168 163,00	0,00	0,00	168 163,80
SO 01.3 Prodloužení zídky se zábradlím	755 379,85	45 028,03	-15 680,25	784 727,63
SO 02 Schodiště a rampy	622 201,20	100 170,04	-133 312,00	589 059,24
SO 03 Lávka přes Lučinu	2 950 041,78	593 707,62	0,00	3 543 749,40
SO 04 Veřejné osvětlení	1 440 008,91	46 248,00	0,00	1 486 256,91
SO 06 Vegetační úpravy	663 309,57	0,00	0,00	663 309,57
SO 07 Tramvajová zastávka	3 569 420,88	57 418,20	-41 488,00	3 585 351,08
SO 07.1 Tramvajové nástupiště	1 629 444,00	57 418,20	-27 036,00	1 659 826,86
SO 07.2 Přejezd přes tramvajovou trať	811 329,10	0,00	0,00	811 329,10
SO 07.3 Přeložky trolejového vedení	291 631,60	0,00	-14 452,00	277 179,50
SO 07.4 Přeložka trakčních kabelů	297 171,70	0,00	0,00	297 171,78
SO 07.5 Protidotykové zábrany	539 843,04	0,00	0,00	539 843,84
Kompenzační opatření	162 768,46	0,00	0,00	162 768,46
Náhradní výsadba	136 819,45	0,00	0,00	136 819,45
SO 14 Přeložky kabelů policie ČR	44 197,31	0,00	0,00	44 197,31
Zařízení staveniště	80 090,51	7 962,22	-1 508,68	86 544,06
CENA CELKEM	16 098 192,89	1 600 407,11	-303 243,93	17 395 356,08