



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1862/2012/OI/LPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno
Ing. Jiřím Hrabínou
náměstkem primátora na základě plné moci

ALPINE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí
jednající
Ing. Alešem Kramným, prokuristou
Ing. Josefem Pohorským, prokuristou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 45192286
DIČ: CZ45192286 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 47202734/0600
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4364

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

V souvislosti se vznikem méněprací a víceprací, jejichž rozsah je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku se v článku IV. Cena díla text odstavce 1. mění a nově zní:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská	78 994 726,66	16 588 892,60	95 583 619,26
Cyklostezka ul. Pavlovova – Plzeňská	7 352 840,30	1 544 096,46	8 896 936,76
CENA CELKEM	86 347 566,96	18 132 989,06	104 480 556,02

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 9215/RM1014/120 ze dne 04.02.2014 a zastupitelstvem města č. 2306/ZM1014/30 ze dne 19.02.2014.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1862/2012/OI/LPO ze dne 24.9.2012 ve znění dodatku č. 1 ev.č. 1862D1/2013/OI ze dne 31.05.2013 a dodatku č. 2 ev.č. 1862D2/2013/OI/LPO ze dne 14.11.2013 zůstávají nezměněna.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: - 5 -03- 2014

Datum: 17 -03- 2014

Místo: Ostrava

Místo: *Ostrava*

zmocněnec **Ing. Jiří Hrabina**
náměstek primátora

Ing. Aleš Kramný
prokurista

Ing. Josef Pohorský
prokurista



ALPINE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 613/13
757 43 Valašské Meziříčí
IČ: 45192286
DIČ: CZ45192286

Dodatek

Příloha č.1 k dodatku ev.č. objednatele: 1862D3/2014/OI
Počet listů: 3

	Cena celkem dle dodatku č. 2 bez DPH	Změny dle realizace		Cena celkem dle dodatku č. 3 bez DPH
		MCP	VCP	
PROPOJENÍ UL. PAVLOVOVA, PLZEŇSKÁ	77 397 324,44	-2 485 000,98	4 082 403,20	78 994 726,66
C 000 - Všeobecné a předběžné položky	652 232,25	0,00	0,00	652 232,25
SO 001 - Příprava území	11 334 092,87	-1 538 239,50	0,00	9 795 853,37
SO 001.1 - Příprava území - terénní úpravy, DDZ	2 197 906,71	0,00	0,00	2 197 906,71
SO 001.2 - Příprava území - úprava kolejíště	9 136 186,16	-1 538 239,50	0,00	7 597 946,66
SO 002 - Demolice	2 245 661,69	0,00	0,00	2 245 661,69
SO 101 - Místní komunikace ul. Pavlovova	5 869 811,34	0,00	0,00	5 869 811,34
SO 102 - Místní komunikace ul. Pízeňská	3 787 723,35	0,00	0,00	3 787 723,35
SO 103 - Chodníky ul. Pavlovova	1 144 394,30	0,00	0,00	1 144 394,30
SO 104 - Chodníky ul. Rodinná	364 329,60	0,00	0,00	364 329,60
SO 105 - Tramvajová zastávka „Kpt. Vajdy“	1 756 075,32	0,00	0,00	1 756 075,32
SO 106 - Tramvajová zastávka „Most Mládeže“	1 497 220,95	0,00	0,00	1 497 220,95
SO 108 - Úpravy tramvajového kolejíště	4 994 085,24	0,00	0,00	4 994 085,24
SO 201 - Ocelové schodiště a lávka pod ul. Pízeňskou	866 268,24	0,00	0,00	866 268,24
SO 302 - Úprava kanalizace v ul. Pízeňská	1 102 172,37	-946 761,48	4 082 403,20	4 237 814,09
SO 304 - Odvodnění ul. Pavlovova	1 737 843,15	0,00	0,00	1 737 843,15
SO 305 - Odvodnění podchodu	414 077,00	0,00	0,00	414 077,00
SO 401 - Úprava vedení optického kabelu, ČEZ ICT Services, a.s.	127 386,76	0,00	0,00	127 386,76
SO 405 - Přeložka NVSEK O2	79 201,96	0,00	0,00	79 201,96
SO 406 - Přeložka PVSEK O2 - stávající kabelovod	10 054 162,48	0,00	0,00	10 054 162,48
SO 407 - Přeložka PVSEK O2 - stávající metalické vedení mimo kabelovod	809 647,65	0,00	0,00	809 647,65

OSTRAVA!!

Dodatek

SO 408 - Přeložka Sloupů V.O., Ostravské komunikace, a.s.	969 056,29	0,00	0,00	969 056,29
SO 409 - Nové VO na nové části ul. Pavlovova	871 372,95	0,00	0,00	871 372,95
SO 410 - Nové VO u pěších tras a podchodu, včetně ramp	452 301,44	0,00	0,00	452 301,44
SO 411 - Nové VO u schodiště a lávky pod ul. Pízeňskou	58 773,14	0,00	0,00	58 773,14
SO 412 - Přeložka vedení VKS UPC ČR, a.s.	292 125,26	0,00	0,00	292 125,26
SO 413 - Přeložka vedení trakčních kabelů a stožárů DPO, a.s.	4 957 026,42	0,00	0,00	4 957 026,42
SO 414 - SSZ u výjezdu tramvaje na ul. Pavlovovu	1 508 444,87	0,00	0,00	1 508 444,87
SO 423 - Kamerový systém podchodů	855 596,49	0,00	0,00	855 596,49
SO 424 - Stavební připravenost pro kamerový systém monitorování křižovatky	237 600,97	0,00	0,00	237 600,97
SO 425 - Přípojka NN pro kamerový systém	100 829,62	0,00	0,00	100 829,62
SO 501 - Přeložka STL plynovodu	700 444,55	0,00	0,00	700 444,55
SO 601 - Nový podchod včetně přístupových ramp	15 832 118,57	0,00	0,00	15 832 118,57
SO 801 - Vegetační úpravy	421 247,35	0,00	0,00	421 247,35
realizační dokumentace stavby	1 181 500,00	0,00	0,00	1 181 500,00
zajištění publicity	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
dokumentace skutečného provedení stavby	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00
CYKLOSTEZKA PAVLOVOVA, PLZEŇSKÁ	7 317 492,67	-119 301,39	154 649,02	7 352 840,30
SO 001.1 Příprava území a demolice	13 957,00	0,00	0,00	13 957,00
SO 001.2 Kácení a likvidace dřevin	35 029,00	0,00	0,00	35 029,00
SO 101 Dělená a samostatná stezka pro cyklisty a chodce	2 863 407,32	0,00	0,00	2 863 407,32
SO 001.3 Provizorní dopravní značení	115 332,00	0,00	0,00	115 332,00
SO 201 Opěrné zdi	932 231,39	-119 301,39	123 005,12	935 935,12
SO 401 Veřejné osvětlení	64 236,70	0,00	0,00	64 236,70
SO 402 Přeložka trakčních stožárů, vedení a rozvodné sítě	2 343 209,67	0,00	0,00	2 343 209,67
SO 404 Přeložka vedení PODA a.s.	28 617,57	0,00	31 643,90	60 261,47
SO 405 Přeložka vedení Telefonica	198 425,00	0,00	0,00	198 425,00
SO 406 Přeložka vedení UPC	27 118,00	0,00	0,00	27 118,00
SO 501 Přeložka vedení STL - plyn	260 182,59	0,00	0,00	260 182,59

Statutární město Ostrava
magistrát

Dodatek

SO 701 Schodiště	30 276,00	0,00	0,00	30 276,00
SO 801 Jemné terénní a sadové úpravy	240 470,43	0,00	0,00	240 470,43
realizační dokumentace stavby	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
dokumentace skutečného provedení stavby	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
CENA CELKEM	84 714 817,11	-2 604 302,37	4 237 052,22	86 347 566,96