




Statutární město Ostrava
magistrát

EVIDENČNÍ ČÍSLO		
007172	2015	01
př. číslo	rok	zkr. odb.

Dodatek



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodní
vzduch a přírodu

Číslo dodatku objednatele

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 71/2015/OI/ZFUN ze dne 15.1.2015

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora
Ing. Kamilem Bednářem

Stavos Stavba a.s.
U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava-Zábřeh

zastoupená předsedou představenstva
Ing. Janem Melenou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 44739494
DIČ: CZ44739494
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Ostrava-Hrabůvka
Číslo účtu: 1087944761/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 254

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVIII., odst. 6. dohody na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova 1663/4, Ostrava-Poruba“ z důvodu vzniklých méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

čl. II.

Čl. II., odst. 1. smlouvy se doplňuje o:

Předmět smlouvy se upravuje o méněpráce v rozsahu specifikovaném změnovým listem č. 6, který se stává součástí dokumentace stavby „Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova 1663/4, Ostrava-Poruba“

čl. III.

Cena díla podle čl. IV, odstavec 1 se ruší a nahrazuje novým zněním:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Cena díla	8 706 200,47	1 828 302,10	10 534 502,57
Vícepráce a méněpráce v rozsahu ZL 1-5	-2 188,12	-459,51	-2 647,63
Méněpráce v rozsahu ZL č.6	-53 425,34	-11 219,32	-64 644,66
Cena celkem	8 650 587,01	1 816 623,27	10 467 210,28

čl. IV.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 01878/RM1410/128 ze dne 27.7.2015
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 71/2015/OI/ZFUN ze dne 15.1.2015 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek, včetně veškerých příloh, bude uveřejněn na internetových stránkách města Ostravy (www.ostrava.cz) a to po dobu časově neomezenou.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Za objednatele

Datum: 11-08-2015

Místo: Ostrava

zmocněnec Ing. Kamil Bednář
náměstek primátora



Za zhotovitele

Datum: 11.8.2015

Místo: Ostrava

Stavos Stavba a.s.
U Studia 3189/35 13.
700 30 Ostrava-Zábřeh

Ing. Jan Melena
předseda představenstva

Příloha č. 1 Dodatku č.2 smlouvy o dílo

Přehled změnových listů

1. Změnový list č. 6

Méněpráce: Kč bez DPH
-53 425,34 Kč

Vícepráce
0

Celkem:

-53 425,34 Kč bez DPH

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 6 – knihovna

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s.

Investor: Statutární město Ostrava

Datum: 6.7.2015

Název akce: Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova 1663/4, Ostrava - Poruba

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Méněpráce / přehled změn (popis)

Předmět změny: méněpráce

Méněpráce:

1. Odpočet neprovedené zámkové dlažby (skladba S31).

Jedná se o odpočet prací, které nemohou být uplatněny, z důvodu jejich neprovádění. Při kontrole skutečného stavu venkovních ploch okolo objektu bylo zjištěno, že celková plocha pokládky skladby S31 je nižší, než předpokládal projekt. Odpočet skladby S31 činí 38,163 m².

2. Odpočet neprovedené opravy vnitřních obkladů.

Jedná se o odpočet oprav vnitřních obkladů, které nemohou být uplatněny, z důvodu jejich neprovádění. Při provádění stavebních prací nebylo nutné zasahovat do vnitřních obkladů, tudíž není potřeba je opravovat. Celková výměra odpočtu činí 25 m²

3. Dorovnání položky č.70, části ASŘ KNIHOVNA. Při odpočtu položky č.70, ve změnovém listu č.5, došlo k chybnému odpočtu, ve výši 49,42 m³. Správný odpočet položky č.70 má činit 38,32 m³. Jedná se tedy o rozdíl 11,1 m³, které tímto ZL napravujeme, dle Sod.

Počet připojených listů specifikací: TDI,AD


ROZPOČET ZL.6 – KNIHOVNA

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Mgr. Radim Babinec
náměstek primátora

1


Stanovisko technického dozoru:

SOUHLASÍM

[Signature]
Ing. Martin Prokop

Stanovisko vedoucího investičního odboru MMO:

[Signature]
Ing. Daňbor Kancíř



Stanovisko projektanta:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

[Signature]
Ing. arch. Jan Müller

Příloha: 1. rozpočet ZL 6-KNIHOVNA
2. stanovisko TDI, AD

[Handwritten mark]

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6-KNIHOVNA
Zhotovitel:	Stavos Stavba a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	6.7.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: méněpráce</p> <p>Méněpráce:</p> <p>1. Odpočet neprovedené zámkové dlažby (skladba S31). Jedná se o odpočet prací, které nemohou být uplatněny, z důvodu jejich neprovádění. Při kontrole skutečného stavu venkovních ploch okolo objektu bylo zjištěno, že celková plocha pokládky skladby S31 je nižší, než předpokládal projekt. Odpočet skladby S31 činí 38,163 m².</p> <p>2. Odpočet neprovedené opravy vnitřních obkladů. Jedná se o odpočet oprav vnitřních obkladů, které nemohou být uplatněny, z důvodu jejich neprovádění. Při provádění stavebních prací nebylo nutné zasahovat do vnitřních obkladů, tudíž není potřeba je opravovat. Celková výměra odpočtu činí 25 m²</p> <p>3. Dorovnání položky č.70, části ASŘ KNIHOVNA. Při odpočtu položky č.70, ve změnovém listu č.5, došlo k chybnému odpočtu, ve výši 49,42 m³. Správný odpočet položky č.70 má činit 38,32 m³. Jedná se tedy o rozdíl 11,1 m³, které tímto ZL napravujeme, dle Sod.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-53 425.34 Kč	0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-53 425.34 Kč		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>.....</p> <p>Mgr. Radim Babinec náměstek primátora</p> <p></p> <p>.....</p> <p>Ing. Dalibor Kancíř Vedoucí investičního odboru MMO</p> <p>Datum:</p>	<p>..... Stavos Stavba a.s.</p> <p>Ing. Jan Melena Studia 3189/35 29. předseda představenstva 30 Ostrava-Zábřeh</p> <p></p> <p>.....</p> <p>Ing. Dušan Kryška stavbyvedoucí</p> <p>Datum:</p>	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:


Schválil:



Rekapitulace objektů stavby MĚNĚPRÁCE

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podtroužkova 1683-4 Ostrava Poruba
 Objednatel: SMO Moravská Ostrava
 Zhotovitel: Stavos Stavba a.s.
 Místo:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
011										
01	Změnový list č.6-KNHOVNA	-53,425,34	0,00	-11,219,40	-64,644,74	0,00	-53,425,34	0,00	0,00	0,00
02	Odpověď skladby komunikace S31 (zárnkové dlažba)	-50,977,37	0,00	-10,705,30	-61,682,67	0,00	-50,977,37	0,00	0,00	0,00
03	Čištění oprav vnitřních obkladů Narovnění podlahy č.70	-15,715,25	0,00	-3,300,30	-19,015,55	0,00	-15,715,25	0,00	0,00	0,00
	Celkem	13,267,28	0,00	2,786,20	16,053,48	0,00	13,267,28	0,00	0,00	0,00
		-53,425,34	0,00	-11,219,40	-64,644,74	0,00	-53,425,34	0,00	0,00	0,00


 Stavos Stavba a.s.
 U Studla 3189/35 29.
 700 30 Ostrava-Zábřeh

Ing. Jan Melena
 předseda představenstva a.l.



KRYCI LIST ROZPOCTU MENEPRACE

Název stavby **Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova 1663-4 Ostrava Poruba**

JKSO

Název objektu **Revitalizace knihovny ul. Podroužkova Ostrava Poruba**

EČO

Název částí **Změnový list č.6-KNIHOVNA**

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotvitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

08.07.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-42,906.66	8.	Práce přesčas	0.00	13	Zařízení staveniště	0.00
2		Montáž	5,196.57	9	Bez pevné podl.	0.00	14	Projektové práce	0.00
3	PSV	Dodávky	-11,911.00	10	Kulturní památka	0.00	15	Územní vlivy	0.00
4		Montáž	-3,804.25	11		0.00	16	Provozní vlivy	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Jiné VRN	0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		-53,425.34	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost	0.00	22	Ostatní náklady	0.00

Projektant, Zhotvitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -53,425.34

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15.0	0.00	0.00
základní	21.0	-53,425.34	-11,219.40

Cena s DPH -64,644.74

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0.00
Klouzavá doložka	0.00
Zvýhodnění	0.00



KRYCI LIST ROZPOCTU MENEPRACE

Název stavby **Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova 1683-4 Ostrava Poruba**
 Název objektu **Revitalizace knihovny ul. Podroužkova Ostrava Poruba**
 Název podčásti **Odpočet skladby komunikace- S31 (zámková dlažba)**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

08.07.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	-42,906.66	8	Práce přesčas	0.00	13	Zařízení staveniště	0.00
2		Montáž	-8,070.71	9	Bez pevné podl.	0.00	14	Projektové práce	0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kulturní památka	0.00	15	Územní vlivy	0.00
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Provozní vlivy	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Jiné VRN	0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (ř. 1-6)		-50,977.37	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost	0.00	22	Ostatní náklady	0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -50,977.37

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15.0	0.00	0.00
základní	21.0	-50,977.37	-10,705.30

Cena s DPH -61,682.67

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0.00
Klouzavá doložka	0.00
Zvýhodnění	0.00



REKAPITULACE ROZPOČTU MĚNĚPRÁCE

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova 1663-4 Ostrava Poruba
Objekt: Revitalizace knihovny ul. Podroužkova Ostrava Poruba
Podčást: Odpočet skladby komunikace- S31 (zámková dlažba)

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8. 7. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-42,906.66	-8,070.71	-50,977.37	0.000	0
5	Zpevněné plochy	-42,906.66	-8,070.71	-50,977.37	0.000	0
	Celkem	-42,906.66	-8,070.71	-50,977.37	0.000	0

ROZPOČET MĚNĚPRÁCE

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova 1663-4 Ostrava Poruba

Objekt: Revitalizace knihovny ul. Podroužkova Ostrava Poruba

Podčást: Odpočet skladby komunikace- S31 (zámková dlažba)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 7. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				-50,977.37	0.000
	5	Zpevněné plochy				-50,977.37	0.000
25	595111001	D+M kompletního souvrstvý skladby S31	m2	-38.163	1,335.78	-50,977.37	0.000
		Celkem				-50,977.37	0.000

KRYCI LIST ROZPOCTU MENEPRACE

Název stavby	Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova 1663-4 Ostrava Poruba	JKSO	
Název objektu	Revitalizace knihovny ul. Podroužkova Ostrava Poruba	EČO	
Název podčásti	Odpočet oprav vnitřních obkladů	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	08.07.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.0

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práce přesčas	0.00	13	Zařízení staveniště	0.0
2		Montáž	0.00	9	Bez pevné podl.	0.00	14	Projektové práce	0.0
3	PSV	Dodávky	-11,911.00	10	Kulturní památka	0.00	15	Územní vlivy	0.0
4		Montáž	-3,804.25	11		0.00	16	Provozní vlivy	0.0
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Jiné VRN	0.0
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu	0.0
7	ZRN (ř. 1-6)		-15,715.25	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0.0
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost	0.00	22	Ostatní náklady	0.0

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -15,715.2

DPH	%	Základ daně	DPH celke
snížená	15.0	0.00	0.0
základní	21.0	-15,715.25	-3,300.2

Cena s DPH -19,015.4

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0.0
Kouzavá doložka	0.0
Zvýhodnění	0.0



REKAPITULACE ROZPOČTU MĚNĚPRÁCE

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova 1663-4 Ostrava Poruba
Objekt: Revitalizace knihovny ul. Podroužkova Ostrava Poruba
Podčást: Odpočet oprav vnitřních obkladů

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8. 7. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
PSV	položky vč. příslušných přesunů hmot)	-11,911.00	-3,804.25	-15,715.25	0.000	0.000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	-11,911.00	-3,804.25	-15,715.25	0.000	0.000
	Celkem	-11,911.00	-3,804.25	-15,715.25	0.000	0.000

ROZPOČET MĚNĚPRÁCE

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova 1663-4 Ostrava Poruba

Objekt: Revitalizace knihovny ul. Podroužkova Ostrava Poruba

Podčást: Odpočet oprav vnitřních obkladů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 7. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV (všechny položky vč. příslušných přesunů hmot)				-15,715.25	0.000
	781	Dokončovací práce - obklady keramické				-15,715.25	0.000
164	781015001	Doplnění a oprava vnitřních keramických obkladů stěn, ostění	m2	-25.000	628.81	-15,715.25	0.000
		Celkem				-15,715.25	0.000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU DOROVNÁNÍ POLOŽKY Č.70

Název stavby: **Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova 1683-4 Ostrava Poruba**

Název objektu: **Revitalizace knihovny ul. Podroužkova Ostrava Poruba**

Název podčásti: **Narovnání položky č.70**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

20.07.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky				
	0.00		0.00		0.00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	13,267.28		0.00		0.00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky				
	0.00		0.00		0.00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
	0.00				0.00
5	"M"			17	Jiné VRN
	Dodávky				
	0.00				0.00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0.00				0.00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
	13,267.28				0.00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0.00		0.00		0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 13,267.28

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15.0	0.00	0.00
základní	21.0	13,267.28	2,786.20

Cena s DPH 16,053.48

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0.00
Klouzavá doložka	0.00
Zvýhodnění	0.00

REKAPITULACE ROZPOČTU DOROVNÁNÍ POLOŽKY Č.70

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova 1663-4 Ostrava Poruba

Objekt: Revitalizace knihovny ul. Podroužkova Ostrava Poruba

Podčást: Narovnáni položky č.70

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 7. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0.00	13,267.28	13,267.28	0.000	24.420
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0.00	13,267.28	13,267.28	0.000	24.420
	Celkem	0.00	13,267.28	13,267.28	0.000	24.420



ROZPOČET DOROVNÁNÍ POLOŽKY Č.70

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova 1693-4 Ostrava Poruba

Objekt: Revitalizace knihovny ul. Podroužkova Ostrava Poruba

Podčást: Narovnění položky č.70

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 7. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				13,267.28	0.000
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				13,267.28	0.000
70	965043341	Bourání podkladů nebo potěrů střeš tě do 100 mm pi přes 4 m2	m3	11.100	1,195.25	13,267.28	0.000
Celkem						13,267.28	0.000

Stanovisko technického dozoru ke změnovému listu č. 6 stavby "Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova 1663/4, Ostrava-Poruba"

1. Odpočet neprovedené zámkové dlažby (skladba S31)

Jedná se o méněprací. Práce nelze uplatnit, z důvodu, že nebudou realizovány v rozsahu uvedeném v rozpočtu stavby. Plocha skutečného stavu venkovních ploch skladba S31 okolo objektu činí 134,196m². Nebude provedeno 38,163m².

Položka rozpočtu ASŘ – knihovna, stavební díl 5 – zpevněné plochy, pol.25, bude ponižena o 38,163m².

2. Odpočet neprovedené opravy vnitřních obkladů


Jedná se o odpočet oprav vnitřních obkladů, které nebudou uplatněny, z důvodu jejich neprovádění. Při provádění stavebních prací nebylo nutné zasahovat do vnitřních obkladů, tudíž není potřeba je ani opravovat.

Celková výměra odpočtu činí 25 m². Bude odpočtena položka č.164 rozpočtu ASŘ – knihovna, stavební díl 781 – dokončující práce-obklady keramické, v celém rozsahu.

V Ostravě dne 9.7.2015

Ing. Martin Prokop
Technický dozor investora

ING. MARTIN PROKOP
Vratimovská 553
739 34 Věclavovice
IČ: 732 04 664 DIČ: CZ8201061328




STANOVISKO GP KE ZMĚNÁM NA STAVBĚ OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

Neprovedení části výměry zpevněné betonové (zámkové) dlažby

Skutečná výměra realizovatelných zpevněných ploch (v rozsahu dle projektové dokumentace) je menší, než předpokládaná výměra dle rozpočtu stavby. Jde o méněpráci. Výměra takto nerealizované dlažby je cca 38m².

Neprovedení vnitřních keramických obkladů

Práce na výměnách fasádních otvorů si nevyžádaly zásahy do stávajících keramických obkladů a nebylo je třeba nahrazovat novými. Výměra tohoto obkladu činí 25m², tedy celou položku č. 164 rozpočtu ASŘ.


Za generálního projektanta: Jan Müller
Ostravě, 10.7.2015

