



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE | Pro vodu,
Fond soudržnosti | vzduch a přírodu

Číslo smlouvy objednatele: 1427D1/2014/OI

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.1427/2014/OER/OI/LPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené
Ing. Daliborem Madejem
náměstkem primátora

MH - STAVBY, s.r.o.

V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh
zastoupena/jednající
Ing. Danielem Martišovským
jednatelem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 277 76 506
DIČ: CZ27776506 (plátce DPH)
Peněžní ústav: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 210200449/0300
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS
v Ostravě, oddíl C, vložka 29410

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XIX., odst. 3. dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1427/2014/OER/OI/LPO ze dne 05.06.2014 na realizaci projektu EKOTERMO IIA, z důvodu vzniklých více a méně prací během realizace staveb, v rozsahu dle příloh č. 1 až 3 tohoto dodatku.

čl. II.

- Článek II. Předmět smlouvy**, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 5 až 6.
- Příloha č. 1 Smlouvy o dílo „Kalkulace nákladů stavby“ se nahrazuje „Kalkulací nákladů včetně méně a víceprací“ uvedenou v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- Za přílohu č. 4 Smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 5 - změnový list č. 001 pro akci „Ekologizace objektu ZŠ Chrustova, Ostrava – Slezská Ostrava“ včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 2 Dodatku č. 1.
- Za přílohu č. 5 Smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 6 - změnový list č. 001 pro objekt MŠ Výhledy včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 3 Dodatku č. 1.

5. Článek IV. Cena díla odstavec 1 nově zní takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí“:

Stavba	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Ekologizace objektu základní školy Chrustova, Ostrava- Slezská Ostrava	4 389 514,40 Kč	921 798,02 Kč	5 311 312,42 Kč
Výroba a instalace velkoplošného informačního panelu (billboardu)	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč
Výroba a instalace trvalé pamětní desky	5 000 Kč	1 050 Kč	6 050 Kč
CENA CELKEM	4 404 514,40 Kč	924 948,02 Kč	5 329 462,42 Kč

Stavba	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Revitalizace MŠ Výhledy Ostrava- Hošťálkovice	1 876 855 Kč	394 139,55 Kč	2 270 994,55 Kč
Výroba a instalace velkoplošného informačního panelu (billboardu)	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč
Výroba a instalace trvalé pamětní desky	5 000 Kč	1 050 Kč	6 050 Kč
CENA CELKEM	1 891 855 Kč	397 289,55 Kč	2 289 144,55 Kč

III.

Závěrečná ujednání

- Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením č. 11117/RM1014/144 ze dne 07.10.2014.
- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1427/2014/OER/OI/LPO ze dne 05.06.2014.
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
 - Příloha č. 1 - Kalkulace nákladů stavby vč. méně prací a víceprací
 - Příloha č. 2 - Příloha č. 5 smlouvy – Změnový list č. 001 vč. rozpočtu pro objekt ZŠ Chrustova
 - Příloha č. 3 - Příloha č. 6 smlouvy – Změnový list č. 001 vč. rozpočtu pro objekt MŠ Výhledy

Za objednatele

Datum: _____ - 8 -10- 2014

Místo: Ostrava

zmocněnec **Ing. Dalibor Madej**
náměstek primátora



Za zhotovitele

Datum: _____ - 8 -10- 2014

Místo: *Ostrava*

Ing. Daniel Martišovský
jednatel

MH-STAVBY, s.r.o.
V Poli 804/16 1
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č.1 k Dodatku č. 1 ke smlouvě č. objednatele: 1427/2014/OER/OI/LPO

Počet listů: 1

Kalkulace nákladů stavby vč. méněprací a víceprací

Ekologizace objektu základní školy Chrustova, Ostrava – Slezská Ostrava

Cena dle SoD bez DPH	4 437 443,-- Kč
Méněpráce	-219 580,88 Kč
Vícepráce	186 652,28 Kč
Celkem bez DPH	4 404 514,40 Kč
DPH 21 %	924 948,02 Kč
Celkem včetně DPH	5 329 462,42 Kč

REVITALIZACE MŠ VÝHLEDY OSTRAVA – HOŠŤÁLKOVICE

Cena dle SoD bez DPH	1 902 909,-- Kč
Méněpráce	-11 054,-- Kč
Vícepráce	-- Kč
Celkem bez DPH	1 891 855,-- Kč
DPH 21 %	397 289,55 Kč
Celkem včetně DPH	2 289 144,55 Kč

H.

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 001

Zhotovitel: **MH - STAVBY, s.r.o.**

Investor: Statutární město Ostrava

Datum: 09. 09. 2014

Název akce: Ekotermo II A
 „Ekologizace objektu ZŠ Chrustova, Ostrava - Slezská Ostrava“

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci: _____
 na výkresy: _____
 na rozpočtové podklady: **ANO**
 na jinou část smlouvy: _____

Předmět změny:

1. Odpočet OSB desek
2. Změna technologie provedení bosáží
3. Zámečnické práce
4. SDK konstrukce
5. Klempířské práce
6. Ostatní stavební práce

Popis a zdůvodnění změny:

1. menší výměra nášlapné konstrukce z OSB desek na půdě ZŠ z důvodu úspory nákladů (budou provedeny pouze přístupové pásy k vymetacím otvorům komínů)
2. jiná technologie provedení bosáží s dvojitou vrstvou omítky za účelem dosažení co největší věrnosti se stávající podobou bosáží
3. doplnění 3 ks ochranných mříží - bezpečnostní prvek, oprava 3 ks stávajících mříží
4. demontáž stávajícího poklopu, zateplení, SDK konstrukce
5. demontáž oplechování atiky a odbourání části atikového zdiva
6. demontáž anténního stožáru vč. opravy místa průniku střešním pláštěm

Počet připojených listů specifikací: _____


Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: **MH - STAVBY, s.r.o.**

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDI s výše uvedenými skutečnostmi souhlasí a deklaruje, že změna je k provozu daného objektu nutností.



Sdružení TDS s.r.o.

Švabinského 1700/4
 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
 IČ: 286 39 707 DIČ: CZ28639707

Stanovisko projektanta stavby:

Projektant se stanoviskem TDI souhlasí.



Příloha :
rozpočty

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL:001

Zhotovitel:	MH – STAVBY, s.r.o.
Změnový list vystavil:	Statutární Město Ostrava
Datum:	09. 09. 2014

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

1. Odpočet OSB desek – méněpráce: 185.875,46 Kč
2. Změna technologie provedení bosáží – méněpráce: 33.705,42 Kč, vícepráce: 131.193,99 Kč
3. Zámečnické práce – vícepráce: 43.200,- Kč
4. SDK konstrukce – vícepráce: 5.425,- Kč
5. Klempířské práce – vícepráce: 583,20 Kč
6. Ostatní stavební práce – vícepráce: 6.250,09 Kč

Popis a zdůvodnění změny:

1. menší výměra nášlapné konstrukce z OSB desek na půdě ZŠ z důvodu úspory nákladů (budou provedeny pouze přístupové pásy k vymetacím otvorům komínů)
2. jiná technologie provedení bosáží s dvojitou vrstvou omítky za účelem dosažení co největší věrnosti se stávající podobou bosáží
3. doplnění 3 ks ochranných mříží - bezpečnostní prvek, oprava 3 ks stávajících mříží
4. demontáž stávajícího poklopu, zatěplení, SDK konstrukce
5. demontáž oplechování atiky a odbourání části atikového zdiva
6. demontáž anténního stožáru vč. opravy místa průniku střešním pláštěm

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

(-) 219 580,88 Kč

186 652,28 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

(-) 32 928,60 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

MH-STAVBY, s.r.o.

V Poli 904/16

700 30 Ostrava - Zábřeh

Č. 2776506 - DIČ: CZ2776506

Datum:

Datum: 15. 09. 2014

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: ZŠ Chrustova, Slezská Ostrava
 Název objektu: EKOLOGIZACE OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

JKSO: 801 32
 EČO:
 Místo: Chrustova 24/1418, 713 00 Ost

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Projektant: Stavební a rozvojová s.r.o., Slezská Ostrava
 Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.
 Zpracoval:

IČ	DIČ
00845451	CZ00845451
25852647	CZ25852647
27776506	CZ27776506


Rozpočet číslo:

Dne: 28.01.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C			
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby			
1	HSV Dodávky	35 622,82	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2	Montáž	115 815,84	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	-114 163,22	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž	-70 793,04	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž	583,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)	-32 928,50	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -32 929,00			
 MH-STAVBY, s.r.o. V Páří 90/16 713 00 Ostrava - 7 IČ: 27776506 - DIČ: C				DPH % Základ daně DPH celkem			
				snižovaná 15,0 0,00 0,00			
				základní 21,0 -32 929,00 -6 916,00			
				Gena s DPH -39 845,00			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadávatel 0,00			
				Klouzavá doložka 0,00			
				Zvýhodnění 0,00			

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Chrustova, Slezská Ostrava
Objekt: EKOLOGIZACE OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.
Místo: Chrustova 24/1418, 713 00 Ostrava

Zpracoval:
Datum: 28. 1. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - 2. Změna technologie provedení bosáží

6

						97 066,18	4,746
211	619991021	Oblepení spár soklů lepicí páskou	m	3 053,650	3,70	11 298,51	0,000
141	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	884,441	8,10	7 163,97	0,177
188	622142001	Potažení vnějších stěn skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty /s odpočtem tkaniny - viz. 1. vrstva/	m2	884,441	96,60	85 437,00	4,325
208	622211090	Příplatek k montáži zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek za provedení pásové bosáže /odpočet z rozpočtu/	m2	763,657	-43,00	-32 837,25	0,000
209	622221190	Příplatek k montáži zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken za provedení pásové bosáže /odpočet z rozpočtu/	m2	40,380	-21,50	-868,17	0,000
210	611553430	páska MIRELON tl. 3 mm šíře do 30 mm	m	3 053,650	8,80	26 872,12	0,244

Ostatní konstrukce a práce-bourání - 3. Zámečnické práce

9

						43 200,00	0,005
206	953941213.R 01	Osazení dodatečné mříží vč. dodávky - velká	kus	1,000	8 660,00	8 660,00	0,005
207	953941213.R 02	Osazení dodatečné mříží vč. dodávky - malá	kus	2,000	2 780,00	5 560,00	0,000
212	953941213.R 03	D+M mříž nová, L 50/4 mm, trubka 18 mm	kus	3,000	9 660,00	28 980,00	0,000
219	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2,160	931,00	2 010,96	0,000

Ostatní konstrukce a práce-bourání - 4. SDK konstrukce

9

						5 425,00	0,005
213	953944512.R 01	Demontáž poklopu 1,0 x 1,0 m, zateplení EPS 70 tl. 100 mm, SDK límeč	kpl.	1,000	5 425,00	5 425,00	0,000

Ostatní konstrukce a práce-bourání - 6. Ostatní stavební práce

9

						2 010,96	0,005
219	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2,160	931,00	2 010,96	0,000

99 Přesun hmot - 6. Ostatní stavební práce

						3 314,13	0,000
220	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svísele s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	3,888	299,00	1 162,51	0,000
221	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	15,562	16,60	258,16	0,000

H.

OZNÁMENÍ ZMĚNY

Zhotovitel: **MH - STAVBY, s.r.o.** číslo OZ: 001

Investor: Statutární město Ostrava Datum: 09. 09. 2014

Název akce: Ekotermo II A
 „Revitalizace MŠ Výhledy Ostrava - Hošťálkovice“

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci: _____
 na výkresy: _____
 na rozpočtové podklady: ANO
 na jinou část smlouvy: _____

Předmět změny:
 1. Neprovedené stavební práce na topném kanále
 2. Neprovedená zpětná montáž dřevěné pergoly
 3. Nedodání zámečnického výrobku

Popis a zdůvodnění změny:
 1. otevření stávajícího teplovodního kanálu, kontrola a zpětné uzavření - odpočet z důvodu vlastního zásahu obce _____
 2. vyspravení stávající pergoly a obnova nátěru - zřizovatel upouští od zpětné demontáže pergoly, která se nachází ve špatném stavu - odpočet
 3. Neprovedení dodávky a montáže zábradlí na schodišti - odpočet

Počet připojených listů specifikací: _____

Důvod vícepráce / méněpráce:
 záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: **MH - STAVBY, s.r.o.**

Stanovisko technického dozoru stavby:
 TDI s výše uvedenými skutečnostmi souhlasí a deklaruje, že změna je k provozu daného objektu nutností.

[Signature]
Sdružení TDS s.r.o.
 Švabinského 1700/4
 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
 IČ: 286 39 707 DIČ: CZ28639707

Stanovisko projektanta stavby:
 Projektant se stanoviskem TDI souhlasí.

[Signature]
EMMET, s.r.o.
 Otická 317/32, 748 01 Opava, CZ
 IČ: 277 89 524
 DIČ: CZ 277 89 594

Příloha :
rozpočty

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL:001

Zhotovitel:	MH – STAVBY, s.r.o.
Změnový list vystavil:	Statutární Město Ostrava
Datum:	09 .09. 2014

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

1. Neprovedené stavební práce na topném kanále
2. Neprovedená zpětná montáž dřevěné pergoly
3. Nedodání zámečnického výrobku

Popis a zdůvodnění změny:

1. otevření stávajícího teplovodního kanálu, kontrola a zpětné uzavření - odpočet z důvodu vlastního zásahu obce
2. vyspravení stávající pergoly a obnova nátěru - zřizovatel upouští od zpětné demontáže pergoly, která se nachází ve špatném stavu – odpočet
3. Neprovedení dodávky a montáže zábradlí na schodišti - odpočet

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

(-) 11 054 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

(-) 11 054 Kč

Změna nemá vliv na termín

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

15.09.2014

MH-STAVBY, s.r.o.

V Poli 904/16 1

700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

Datum:

Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

H.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Revitalizace MŠ Ostrava - Hošťálkovice**
 Název objektu: **Mateřská škola**

JKSO:
 EČO:
 Místo: **Hošťálkovice**

Objednatel: **Statutární město Ostrava**
 Projektant: **Ateliér EMMET, s.r.o. Opava**
 Zhotovitel: **MH-STAVBY, s.r.o.**
 Zpracoval:

IČ: **00845451**
 DIČ: **CZ27776506**

Rozpočet číslo: **001-07**

Dne: **13.01.2014**

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -2 500,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž -8 553,70	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) -11 053,70	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

MH-STAVBY, s.r.o.
 V Poli 904/16
 700 30 Ostrava - Zábřeh
 IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

D Celkem bez DPH -11 054,00			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-11 054,00	-2 322,00
Cena s DPH			-13 376,00

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace MŠ Ostrava - Hošťálkovice
 Objekt: Mateřská škola

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o.
 Místo: Hošťálkovice

Zpracoval:
 Datum: 13. 1. 2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,000	0,000
8	Trubní vedení	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-8 553,70	-8 553,70	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	-3 053,70	-3 053,70	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-11 053,70	-11 053,70	0,000	0,000

H.

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace MŠ Ostrava - Hošťálkovice
 Objekt: Mateřská škola

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o.

Místo: Hošťálkovice

Zpracoval:

Datum: 13. 1. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				-2 500,00	0,000
8		Trubní vedení				-2 500,00	0,000
58	89001	Otevření stávajícího teplovodního kanálu , kontrola a zpětné zavření (uvedení do původního stavu) /odpočet z rozpočtu/	Kč	-1,000	2 500,00	-2 500,00	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				-8 553,70	0,000
766		Konstrukce truhlářské				-5 500,00	0,000
126	766001	Vyspravení a stávající pergoly a obnovení nátěru	kus	-1,000	5 500,00	-5 500,00	0,000
767		Konstrukce zámečnické				-3 053,70	0,000
127	767161211	Dodávka a osazení zábradlí na schodišti výšky 1000 mm délky 650 mm včetně dřevěného madla odkaz Z01 (popis dle textu na výkrese půdorysu 2.NP včetně nátěru)	kus	-1,000	3 000,00	-3 000,00	0,000
130	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	-30,000	1,79	-53,70	0,000
Celkem						-11 053,70	0,000

H.