



Statutární město Ostrava
Magistrát

Číslo dodatku objednatele: 2396D1/2013/OI
Veřejná zakázka č.: 169/2013
č.zhotovitele: 130188

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č. 2396/2013/OI/LPO ze dne 11.9.2013

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené Ing. Jiřím Hrabinou
náměstkem primátora

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
zastoupena prokuristou
Ing. Martinem Vilčem

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 27-1649297309/0800

IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 1022147761/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2018

dále též jen **objednatel nebo mandant**

dále též jen **zhotovitel nebo mandatář**

Čl. I

Obsah dodatku

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje termín plnění. Důvodem je přerušení prací v období 18. 9. 2013 – 29. 10. 2013. Zhotovitel 18. 9. 2013 písemně informoval objednatele o dvou možných variantách dalšího řešení projektové dokumentace a výběr varianty provedla rada města 29. 10. 2013 svým usnesením č. 8476/RM1014/111. Přerušení prací trvalo 6 týdnů. O tuto dobu se prodlužují termíny plnění a původní smlouva se mění takto:

V části B Projektová dokumentace, čl. II Doba plnění se bod 2. nahrazuje novým zněním:

2. DÚR v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 12 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Čl. II

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením č. 8941/RM1014/116 ze dne 10.12.2013.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2396/2013/OI/LPO ze dne 11. 9. 2013.

6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (mandant) obdrží tři a zhotovitel (mandatář) jedno vyhotovení.

Za objednatele

Datum: 17-12-2013

Místo:

zmocněnec **Ing. Jiří Hrabina**
náměstek primátora

Za zhotovitele

Datum: 20.12.2013

Místo: Ostrava

Ing. Martin Vilč
prokurista

