

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 3360/2017/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Zastoupeno: Mgr. Zuzanou Bajgarovou
náměstkyní primátora


AGPOL s.r.o.
se sídlem: Jungmannova 12/153, 779 00 Olomouc
zastoupena Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D.,
jednatelem společnosti
zapsána v OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 44147

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)



dále též jen **objednatel** nebo **příkazce**

IČO: 28597044
DIČ: CZ28597044 (plátce DPH)



dále též jen **zhotovitel** nebo **příkazník**

Obsah dodatku

Čl. I Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo a smlouvy příkazní č. 3360/2017/OI/VZKÚ ze dne 22.11.2017, která nabyla účinnosti dne 28.11.2017, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 17.5.2018 a dodatku č.2 uzavřeného dne 28.4.2022 (dále jen „smlouva“).

Čl. II. Změna smlouvy

1. Dosavadní znění čl.III, odstavce 3) a odstavce 4) Dodatku č. 2 smlouvy se doplňuje o následující ustanovení:

1/3 Dodatek č.2 smlouvy o dílo a smlouvy příkazní
„Revitalizace Pustkoveckého údolí (PD+AD+IČ)“



Magistrát města Ostravy, Zámek 1000/23
Systém environmentálního managementu pro oblast
Činnost vykonává: Statutární město Ostrava, veřejný
obsluhovatel městské správy, poskytovatel
obsluhování veřejnosti Číslo EN ISO 14001:2015



- v případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazků, kterým zhotovitel nemohl (příkazce) jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění

2. Dosavadní znění části D, čl. II., odst. 14 smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

K části B této smlouvy:

- po předání konceptu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na 40 % částky odpovídající tomuto plnění, po předání čistopisu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) v požadovaném rozsahu a zahájení územního řízení vystaví zhotovitel fakturu na 30 % částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 30 % z ceny příslušného plnění za zhotovení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po vydání pravomocného územního rozhodnutí ke stavbě „Revitalizace Pustkoveckého údolí“.
- po předání konceptu dokumentace pro stavební povolení (DSP) v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na 40 % částky odpovídající tomuto plnění. Po předání čistopisu dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně Plánu BOZP v požadovaném rozsahu a zahájení stavebního řízení vystaví zhotovitel fakturu na 30 % částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 30 % z ceny příslušného plnění za zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po vydání všech pravomocných stavebních povolení ke stavbě „Revitalizace Pustkoveckého údolí“.
- po předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy č. 3360/2017/OI/VZKÚ ze dne 22.11. 2017, ve znění dodatku č. 1 a č. 2 tímto dodatkem č. 3 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření dodatku č. 2 smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 00564/RM2226/11 ze dne 10.1.2023, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku smlouvy k veřejné zakázce označené „Revitalizace Pustkoveckého údolí“, poř. č. 190/2017.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

2/3 Dodatek č.2 smlouvy o dílo a smlouvy příkazní
„Revitalizace Pustkoveckého údolí (PD+AD+IČ)“



Město Ostrava, IČ: 00232821, Zastupitelstvo města
System environment, s.r.o. má právo na tento produkt.
Cílem této společnosti je dodávat služby a výrobky veřejnosti
na vysoké úrovni kvality a spolehlivosti.
Sféra působnosti: norma ČSN EN ISO 14001:2016



5. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemné shodě na celém jeho obsahu.

Za objednatele (příkazce)

Datum:

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstek primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele (příkazníka)

Datum:

Místo: Olomouc

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti

