

Č. zhotovitele: PA-201/PPML/045/2017/NA1031603
Číslo dodatku objednatele: 2571DI/2018/OI
IVZ=P17V00000047

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2571/2017/OI/VZKÚ ze dne 28.8.2017

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

STRABAG a.s.
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

dále též jen objednatel

dále též jen zhotovitel

Čl. I

Základní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s odst. 7, čl. XVII. Závěrečná ujednání, smlouvy o dílo č. 2571/2017/OI/VZKÚ ze dne 28.8.2017 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, a kterých vznik nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče předvídat. Dodatkem č. 1 ke smlouvě se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

Čl. II

Čl. II Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 4 Smlouvy.

Za přílohu č. 3 smlouvy se vkládá příloha č. 4 – změnový list č. 1, která tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1.

Čl. III

Cena díla se upravuje o vícepráce ve výši 549 621,63 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 577 769,80 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1 v čl. VI. Cena díla nahrazuje tímto novým zněním:

„1.Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Realizace stavby	9 609 495,31	2 017 994,02	11 627 489,33
Následná tříletá rozvojová a udržovací péče o vysazené dřeviny dle čl. II, odst. 16 (SO 801 položkového rozpočtu)	21 892,34	4 597,40	26 489,74
Následná pětiletá rozvojová a udržovací péče o vysazené dřeviny dle čl. II, odst. 16 (SO 000 položkového rozpočtu)	23 038,84	4 838,16	27 877,00
Cena díla celkem	9 654 426,49	2 027 429,58	11 681 856,07

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením č. 10214/RM1418/137 ze dne 18.9.2018.
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ust. §222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Ostatní ustanovení smlouvy 2571/2017/OI/VZKÚ ze dne 28.8.2017 zůstávají nezměněna.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2571/2017/OI/VZKÚ ze dne 28.8.2017.
7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.



8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – změnový list č. 1

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 20.09.2018

Datum: 25.9.2018

Místo: Ostrava

Místo: OSTRAVA

zmocněnec Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plně moci

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidě 198/21, 180 00 Praha 6
(51)

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Inženýringová ul. Pustikovačská Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Rekonstrukce místních komunikací	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 1	Číslo změny stavby: 1
---	---	------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.08.2010 číslo smlouvy objednatele: 257 1/20 17/OI/VZKÚ

Objednatel: Statutární město Ostrava, Protešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00346451
 Zhotovitel: STRABAG a.s., Polnečská 827, Ostrava - Svinav

TDS: Dopravní projekt Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava

Přílohy: 1) Klíčový list rozpočtu 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Rozpočet z výkazem výměr 4) Fotodokumentace	Počet par: Příjemce: 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
--	--

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 1) Úprava nivelety vozovky. V PD je niveleta nová komunikace srovnána a příčný sklon vozovky je navržen jednostranný.
 2) Odvodnění vozovky. V PD je uveden jednostranný sklon vozovky s odvodňovacími prvky na jedné straně komunikace.
 3) Terénní úpravy - Rozsah čí. PD je cca 0,5 m za obrubu po celé délce komunikace.
 4) Rozšíření vozovky. Součástí PD je několik ostrůvků rozmístěných po šířce od 5 - 10m, kde je pak v těchto místech šířka vozovky 3m.
Zdůvodnění změny:
 ad 1) Po provedení kopaných sond v konstrukci vozovky byla zjištěna stávající skladba konstrukčních vrstev ve složení 100mm asfaltové hutněné vrstvy, 100mm strusčového kamenní, 300mm štěrbového kamenní, plovitá zemina. Vzhledem ke skutečnosti, že projektovaná úroveň plně výškově kolidovala se štěrbovou vrstvou navrhl zhotovitel zvýšení nivelety vozovky tak, aby nebylo nutno odstraňovat únosnou vrstvu štěrbového kamenní. Tímto řešením se předešlo možné sanaci neúnosného položí a zároveň došlo k posílení konstrukční vrstvy. Nebylo nutno provádět sanaci porchozí vozovky.
 ad 2) Výšková úprava nivelety vyvolala změnu příčného uspořádání, sklonů z jednostranného na sklon střechovitý a rozšíření množství odvodňovacích prvků jako jsou drenáže a úhelní vpusť.
 ad 3) Z důvodu plynulejšího napojení nových terénních úprav na stávající zatravněné plochy byly provedeny terénní úpravy ve větším rozsahu.
 ad 4) Na základě požadavku investora (a to po mnoha připomínkách místních občanů) došlo k úpravě 4 ostrůvků a to tak, aby průměrná šířka mezi obrubami byla 3,5m.

časový vliv na plnění SO: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněpráci řešeného ZL	Procentuální podíl Měněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby
-577 769,80	-5,97%	549 821,63	5,68%
		Cena Měněpráci a Vícepráci řešeného ZL	
		-23 348,19	

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	datum	podpis	
TDS:	jméno	datum	podpis	
Zhotovitel:	jméno	datum	podpis	
Objednatel:	jméno	datum	podpis	
Partner objednatele:	jméno	datum	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nezbytnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - klíčový list

Číslo par: _____