

Číslo smlouvy objednatele: 0370/2018/2023/OI/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 0370/2018/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

Projektová společnost MNO

LT Projekt a.s. (Správce společnosti – Společník
č.1)

Kroftova 2619/45, Žabovřesky , 616 00 Brno
zastoupena: Ing. Luděk Tomkem, předsedou
představenstva

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 29220785
DIČ: CZ29220785(plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
pobočka Brno-Merhautova
Číslo účtu: 43-7086690277/0100

a

PPS Kania s.r.o. (společník č. 2)

Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
zastoupena: Janem Kaniou, jednatelem
IČO: 26821940
DIČ: CZ26821940

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 0370/2018/OI/VZKÚ, která nabyla účinnosti dne 15.03.2018, ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 25.10.2018 (dále jen „smlouva“) na zpracování projektových dokumentací (DSP, DPS, DÚR), výkonu inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru v rámci stavby „**MNO – Modernizace pavilonu E2**“ z důvodu navýšení rozsahu projekčních prací.

2. V průběhu realizace stavby „MNO – Modernizace pavilonu E2“ došlo ke změně struktury poskytované zdravotní péče v pavilonech E a G, které navazují na pavilon E2, které mělo za následek zvýšení frekvence používání spojovacího koridoru mezi těmito budovami. Daný spojovací koridor ústí do prostor neurologické JIP a urologických operačních sálů, které musí být bezpečně stavebně odděleny od transportní trasy. Z tohoto důvodu bude vyhotovena aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby – změna upravující prostory vstupu z propojovacího koridoru mezi pavilony G a E. Tímto dodatkem se upravuje předmět smlouvy, cena díla a termín plnění. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
3. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 260 000,00 Kč bez DPH, tj. 2,4 % původní ceny díla (dle § 222 odst. 4 zákona).

čl.II. Změny smlouvy

1. Část B, čl. I. Předmět smlouvy, odst. 1, písmeno B) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) se doplňuje o text následujícího znění:
„Do DPS bude zapracována změna projektové dokumentace upravující prostory vstupu z propojovacího koridoru mezi pavilony G a E.“

2. Část B, čl. III. Cena díla se mění a nově zní:

„Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
PD pro územní řízení (DÚR)	473.000,-	99.330,-	572.330,-
PD pro stavební povolení (DSP)	5.293.000,-	1.111.530,-	6.404.530,-
PD pro provádění stavby (DPS)	5.218.000,-	1.095.780,-	6.313.780,-
PD pro provádění stavby – změna (DPS-Z)	260.000,-	54.600,-	314.600,-
Cena celkem	11.244.000,-	2.361.240,-	13.605.240,-

„

3. Část D, čl. I. Cenová ujednání, odst. 1 se mění a nově zní:

„1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Celková cena bez DPH 12.044.000,- Kč

DPH 2.529.240,- Kč

Celková cena včetně DPH 14.573.240,- Kč“

4. V části D, čl. II Platební podmínky se stávající znění odst. 15 v části B uvedeného odstavce doplňuje o text následujícího znění:

- „po předání DPS-Z vystaví zhotovitel fakturu na 100% částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy“

5. Smluvní strany se dále dohodly, že projektová dokumentace pro provádění stavby se zapracovanou změnou bude objednateli předána do 9 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě. V případě nedodržení termínů plnění ze strany zhotovitele dle předchozí věty je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla celkem bez DPH sjednané dle čl. III. části B smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

čl.II.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 01519/RM2226/30 ze dne 23.05.2023.
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“).
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 0370/2018/OI/VZKÚ ze dne 15.03.2018 jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčena, nemění se a zůstávají nadále v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy.
6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
9. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele (příkazníka)

**Projektová společnost MNO
LT Projekt a.s.**



Ing. Luděk Tomek
předseda představenstva

Za PPS Kania s.r.o.



Jan Kania
jednatel společnosti PPS Kania s.r.o.