

Číslo smlouvy objednatele: 1751/2012/OI/LPO

Veřejná zakázka č.: 085/2012

Č. SML. ZHOT.: 841/PD16/070/2012/N2126

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Jiřím Hrabínou
náměstkem primátora

STRABAG a.s.
sídl: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
odštěpný závod Ostrava Oblast Východ
Polanecká 827, 721 08 Ostrava –Svinov
jednající: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Východ
o.z.Ostrava - na základě plné moci
Ing. Miroslav Kauer, vedoucí OTÚ oblasti
Východ o.z.Ostrava – na základě plné moci

IČ: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 994404-640900015/0800
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městský
soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl.I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly podle § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že se jejich závazkový vztah založený touto smlouvou bude řídit obchodním zákoníkem. Smlouva o dílo je uzavřena podle § 536 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy ve výši min. 50 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
5. Účelem uzavření této smlouvy je realizace investičního projektu „Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad“ v rámci Integrovaného plánu rozvoje města s názvem „Budoucnost Vítkovic“, který je spolufinancován z prostředků EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj v souladu s Integrovaným operačním programem 2007-2013 (dále také „IOP“).



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

čl.II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k realizaci stavby „Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad“ v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava (dále jen „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v listopadu 2011, zak.č. 10-056-232-PK. Při realizaci stavby budou dodržovány podmínky obsažené ve všech stavebních povoleních pro stavbu a podmínky dotčených orgánů a organizací. Stavba bude rozdělena na dvě etapy:
 1. etapa – rok 2012 – Náměstí J. z Poděbrad, prostor u knihovny
 2. etapa – rok 2013 – Ostatní části stavby
2. Součástí plnění díla je také:
 - a) zajištění zařízení staveniště a vytýčení obvodu staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem;
 - b) vybudování a zajištění zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvedení staveniště do původního stavu;
 - c) zajištění vytýčení inženýrských sítí, a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům;
 - d) zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy, učinění veškerých opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí – zahájení stavby bude předem zhotovitelem oznámeno správcům inženýrských sítí a zástupci těchto správců budou přizváni ke kontrole plnění jimi stanovených podmínek;
 - e) ohlášení termínu zahájení stavby, fázi výstavby příslušnému stavebnímu úřadu;
 - f) zajištění odborného vedení stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 - g) v případě, že výkopové práce budou prováděny do hloubky větší jak 0,5 m, bude v místě stavby proveden atmochemický průzkum akreditovanou zkušební laboratoří;
 - h) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrických plánů v počtu potřebném pro vložení stavby do katastru nemovitostí, zajištění následujících činností oprávněným geodetem:
 - vytýčení stavby dle souřadnic z projektových dokumentací;
 - průběžné výskopisné a polohopisné zaměření trasy, a to již před zásypem prováděného díla (tato skutečnost včetně uvedení hloubky uložení a hloubky míst křížení s ostatními inženýrskými sítěmi bude vždy geodetem stvrzena zápisem do stavebního deníku);
 - rovněž základy staveb budou před zásypem protokolárně (např. zápisem do stavebního deníku) předány objednateli za účasti oprávněného geodeta;
 - i) zabezpečení všech podmínek uvedených v povolení zvláštního užívání;
 - j) zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací a na dočasné dopravní značení dle platných předpisů, zabezpečení plnění veškerých podmínek uvedených v povolení zvláštního užívání, využití veškerých komunikací jen v souladu s platnými předpisy a povoleními;
 - k) zajištění bezpečnostních přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu ke stavbě;
 - l) označení stavby tabulí s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora včetně zodpovědných osob a termínu realizace a umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě před zahájením stavby;
 - m) schválení dopravního značení při realizaci stavby a po dokončení stavby;
 - n) osazení a údržba dočasného dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dočasného dopravního značení, uvedení dopravního značení do původního stavu po skončení prací;



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- o) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad;
 - p) řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení kolaudačních řízení;
 - q) zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění stavby;
 - r) provedení předepsaných zkoušek, zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních listů v jazyce českém, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
 - s) připojení závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla k dokladům o řádném provedení díla. Z těchto závěrečných zpráv bude zřejmé, že dané zkoušky dílo vyhovělo. Tyto zprávy budou objednateli předány formou samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou nebo zhotovitelem.
 - t) průběžné tvoření změnových listů v závislosti na vzniku méně a víceprací;
 - u) vypracování 7 kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, tj. se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu smlouvy vč. změnových listů, geometrických plánů, geodetického zaměření stavby a podzemních inženýrských sítí ověřených a odsouhlasených objednatelem do realizační dokumentace stavby; dokumentace skutečného provedení stavby bude v 1 vyhotovení dodána objednateli i v elektronické podobě na CD-ROM ve formátu *.dwg v editovatelné verzi;
 - v) rozpočtová část dokumentace bude v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“;
 - w) udržování stavbou dotčených veřejných komunikací v čistotě;
 - x) časová, organizační a technická koordinace prací zhotovitele a jeho případných subdodavatelů při realizaci a zprovoznění předmětu smlouvy (technický dozor stavebníka, ekologický dozor, koordinátor BOZP, správci, budoucí uživatel).
3. Dále předmět smlouvy (plnění zhotovitele) zahrnuje vypracování realizační dokumentace v rozsahu dle § 3, přílohy č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vč. případného projednání dokumentace se správci dotčených inženýrských sítí a orgánů státní správy. Veškeré změny a odchylky od projektových dokumentací vztahující se k předmětné stavbě musí být projednány a písemně odsouhlaseny se zhotovitelem těchto projektových dokumentací, objednatelem, příp. dle požadavku objednatele zároveň budoucím provozovatelem stavby. Tato projektová dokumentace musí být podrobně členěna dle jednotlivých etap výstavby, vč. stavebně-technického řešení a jednotlivých profesí. Realizační dokumentace bude objednateli dodána v 6-ti vyhotoveních (každé vyhotovení bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). Tištěná vyhotovení dokumentace pro provádění stavby, včetně CD-R s elektronickou formou dokumentace budou označeny symboly (logy) IOP, EU a informací o finanční spoluúčasti Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu a prohlášením Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“.

Součástí této dokumentace bude 6x CD-R obsahující:

- a. kompletní realizační dokumentace v elektronické podobě, a to textovou část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD 2000, výkresovou část ve formátu pro čtení a zápis (*.dwg) kompatibilním s programem AutoCAD 2000 a současně ve formátu *.pdf kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader.
- b. aktualizaci kompletního položkového rozpočtu v elektronické podobě ve formátu kompatibilním s programem Microsoft EXCEL 2000, zpracovaný v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (položkový rozpočet bude členěn na způsobilé a nezpůsobilé výdaje v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích). Současně musí být uplatněn pokyn Ministerstva financí ČR č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmu.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. Zhotovitel se také zavazuje k výrobě a instalaci velkoplošného reklamního panelu (billboardu) obsahujícího náležitosti podle *Pravidel pro publicitu IOP, oblast intervence 5.2.* od prvního dne provádění stavebních prací a dále k zajištění a montáži trvanlivé pamětní desky do 7 dnů po dokončení stavebních prací dle *Pravidel pro publicitu IOP, oblast intervence 5.2.*;
5. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení víceprací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých při zpracování položkového rozpočtu a není-li to možné, tak podle cen RTS platných v době realizace těchto víceprací. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
6. V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek k této smlouvě o dílo.
7. Zhotovitel je povinen na požádání předložit objednateli doklady o plnění předmětu díla – odeslanou korespondenci související s předmětem plnění v rozsahu dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, popř. jednáním a jejich urgence.
8. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s realizační dokumentací stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
9. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.....
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl.III.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Vlastníkem zařízení staveniště včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.

čl.IV.

Místo plnění

1. Místem plnění je místo stavby, tj. dotčená oblast v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava dle projektové dokumentace uvedené v článku II. odst. 1 této smlouvy.

čl.V.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty ihned po nabytí právní moci stavebních povolení ke stavbě „Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad“.
2. Realizační dokumentace stavby v požadovaném rozsahu bude objednateli předána nejpozději do 4 týdnů od nabytí právní moci posledního souvisejícího stavebního povolení ke stavbě „Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad“.
3. Práce na realizaci stavby budou započaty ihned po převzetí staveniště od objednatele.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. Realizace díla bude ukončena do 30.11.2013, přičemž realizace 1. etapy stavby – Náměstí J. z Poděbrad, prostor u knihovny bude ukončena do 15.12.2012.
5. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. V případě požadavku objednatele umožní zhotovitel předčasné užívání dohotovených částí stavby.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Časový harmonogram výstavby díla.
7. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené.
8. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, technologických a „ekologických“, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a o tuto technologickou přestávku bude prodloužena doba nutná k provedení díla.
9. Bude-li přerušena práce na díle z důvodu uvedeného v odst.7. tohoto článku smlouvy trvat déle než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VII. odst.5 této smlouvy.
10. Trvá-li přerušování prací déle než 24 měsíců závazek zaniká, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
11. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí pokud bude dohodnut termín jejich odstranění. Konečná faktura však bude vystavena až po jejich odstranění v souladu s čl. VII. odst. 6 této smlouvy.
12. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

čl.VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem s DPH v Kč
Realizační dokumentace stavby (dle čl. II. odst. 3.)	900.000	180.000	1.080.000
Zajištění publicity (dle čl. II. odst. 4.)	80.000	16.000	96.000
Realizace stavby	41.003.115	8.200.623	49.203.738
CENA CELKEM	41.983.115	8.396.623	50.379.738

2. Ceny bez DPH jsou dohodnuty jako ceny nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Ceny zahrnují veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací, předpokládané inflační vlivy apod.
4. Součástí sjednaných cen jsou ceny veškerých prací, dodávek, poplatky (mimo poplatky za zvláštní užívání zeleně, chodníků a vozovky ve správě příslušného městského obvodu, které má statutární město Ostrava jako investor zdarma), a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
5. Ke změně cen bez DPH dle odst. 1. tohoto článku smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy.
6. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzatých projektových dokumentací.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

7. V cenách jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací předmětu této smlouvy, např. na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, na vypracování realizační dokumentace stavby, dokumentace skutečného provedení, apod.
8. Ceny obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
9. Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Pokud cenová kalkulace neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši ceny za dílo sjednané v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
10. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, musí být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací.
11. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
12. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
13. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy – přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Zhotovitel podle charakteru prací stanoví, zda ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) a v souladu s tím vystaví daňový doklad se všemi náležitostmi.“

čl.VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky (085/2012);
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, místo podnikání, IČ a DIČ zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČ a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investiční);
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) informaci o tom, že náklady budou spolufinancovány z prostředků EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj a jsou vynaloženy v souvislosti s realizací projektu statutárního města Ostravy „Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad“, vč. uvedení registračního čísla projektu (bude zhotoviteli na vyžádání poskytnuto) - pro způsobilé a nezpůsobilé výdaje v souladu s příručkou pro žadatele a příjemce v rámci IOP budou vystavovány samostatné faktury;
 - g) u fakturace v režimu přenesení daňové povinnosti označení textem: „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.“;
 - h) informace o zařídění prací z hlediska CZ CPA;
 - i) lhůtu splatnosti faktury;
 - j) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
 - k) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
 - l) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
 - m) sdělení, zda výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. Soupis provedených prací bude předán ke kontrole objednateli minimálně 5 pracovních dní před vystavením faktury. Každá položka soupisu provedených prací musí být přesně a konkrétně specifikována a kvantifikována.
5. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu (**položkový rozpočet bude členěn na způsobilé a nezpůsobilé výdaje v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích**) a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou organizací, vykonávající na základě plné moci za objednatele inženýrskou činnost na stavbě. Faktury za samostatná zdanitelná dílčí plnění budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací odsouhlasených dle harmonogramu díla do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla. Lhůta splatnosti těchto faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. Zbývajících 10 % z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou. Splátost faktur za práce provedené v měsících prosinec 2012 a listopad 2013 je dohodou stanovena na 15 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli
6. Konečná faktura obsahující doplatek do 90 % ze smluvní ceny a rovněž 10 % pozastávku z celkové smluvní ceny bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání stavby. Lhůta splatnosti konečné faktury (doplatku), mimo 10 % pozastávky, je 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli, neskončí však dříve než 30 dnů po termínu plnění uvedeném v čl. V. odst. 4 této smlouvy. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody, aj.). Pozastávka ve výši 10 % z celkové smluvní ceny bude splatná do 30 dnů po odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedeno DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené fakturě vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
8. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D – 6, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.
10. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do konce roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP.
12. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

13. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
14. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
15. Doručení faktur zhotovitel provede osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.
16. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy.
17. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

čl. IX.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
4. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na jeho ostrahu jsou již zahrnuty v ceně.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zavazuje se dodržovat v prostorách staveniště bezpečnostní, hygienické a požární předpisy.
7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od předání díla objednateli. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými ekologickými předpisy, zejména o likvidaci odpadů.

čl.X.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
2. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové výpočty provádět.
3. V případě zjištěných vad je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele. Ten se vyjádří, zda budou vady odstraněny či zda na provedení díla trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením prací na staveništi. Výčet těchto sítí sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí sítí před jejich zpětným zakrytím.
5. Zhotovitel zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně, projednání provizorního dopravního značení vč. organizace dopravy po dobu výstavby.
6. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
7. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.
8. V případě kontroly plnění ze strany poskytovatele dotace je zhotovitel povinen poskytovateli dotace tuto kontrolu umožnit.
9. Zhotovitel je povinen zajistit ve všech subdodavatelských smlouvách závazek, že subjektům provádějícím audit a kontrolu poskytnou případní subdodavatelé všechny nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností (Příloha I Nařízení Komise ES č. 448/2004, Pravidlo č. 1, bod 3.2.).
10. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
11. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli:
 - a) projektovou dokumentaci;
 - b) příslušná stavební povolení a rozhodnutí včetně povolení vstupů na pozemky;
 - c) vyjádření dotčených orgánů a organizací.
12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
13. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
14. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.

15. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace stavby zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby.
16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
17. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

čl. XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se bude skládat z úvodního listu, denních záznamů a příloh. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na staveništi u stavbyvedoucího zhotovitele.
2. Stavební deník musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta, a případné změny těchto údajů;
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být prepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu;
 - b) druh použitých materiálů a technologií;
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce;
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
 - e) podrobný soupis zařízení staveniště
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický, ekologický a autorský dozor objednatele, oprávnění zástupci objednatele, zhotovitele a budoucího provozovatele, je-li znám, a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen oprávněný zástupce objednatele zapsat připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k zapsání připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat oprávněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení více a méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno pověřeným zástupcem



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

zhotovitele, objednatele, technickým a autorským dozorem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

11. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.
2. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínech uvedených v čl. V. této smlouvy.
3. K převímce díla je zhotovitel povinen objednateli 1 týden předem doručit následující doklady:
 - a) 7 vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací, autorizovanou zhotovitelem a autorským dozorem;
 - b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla;
 - c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy, apod.;
 - d) stavební deník; deník více a méněprací;
 - e) zápis - protokol z komplexního vyzkoušení.Zahájení převímacího řízení je podmíněno komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení a montáží, čímž bude ověřeno, že předmět smlouvy je způsobilý k uvedení do provozu.
4. Převímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 5 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.
5. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis (dále jen „zápis“), který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla;
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla;
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků;
 - d) datum vydání a číslo stavebního povolení;
 - e) termín vyklizení staveniště;
 - f) datum ukončení záruky na dílo;
 - g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části;
 - h) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části;
 - i) seznam převzaté dokumentace;
 - j) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění;
 - k) prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část převímá;
 - l) datum a místo sepsání zápisu;
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
6. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla nebo jeho části dle českých technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, vč. prohlášení o shodě.
7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
8. Součástí zápisu musí být i doklady uvedené v odst. 3 tohoto článku a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla. Objednatel se zavazuje převzít dílo na základě zápisu i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v předmětném zápise budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.
9. Po podepsání předmětného zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Objednatel v zápise popíše případné vady nebo uvede, jak se projevují a sdělí, že požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

10. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo nepřevzme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíše smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu, v němž objednatel prohlásí, zda předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
11. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu.
12. Zástupci smluvních stran, kteří jsou oprávněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

čl. XIII.

Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce **60** měsíců
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla nebo jeho části bez vad a nedodělků objednatel. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vady zjištěné na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše, uvede, jak se projevuje a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá, o čemž sepíšou smluvní strany zápis. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

čl. XIV.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části.
2. Zhotovitel musí mít uzavřeno takové pojištění, které obsahuje minimálně případy škod v důsledku působení živlu (oheň, voda, vítr), krádeže a vandalismu. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování díla. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta sjednaným pojištěním, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, vč. používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla.
4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl.XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle článku IX. odst. 8 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při kolaudaci stavby je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl.XVI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 4809/RM1014/63 ze dne 19.6.2012, kterým rozhodla o zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad“, poř.č. 085/2012.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny uvedené v čl. VI. odst. 12. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se 14-ti denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
14. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
15. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady, apod. písemnou formou.
16. Zodpovědnou osobou ve věcech technických pro účely této smlouvy je ze strany objednatele ustanoven zástupce investičního odboru Magistrátu města Ostravy - Ing. Pavlína Hliseníková (tel. 599 443 597), popř. její zástupce určený vedoucím odboru investičního.
17. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
18. Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:
 - Příloha č.1 - Časový harmonogram výstavby díla
 - Příloha č.2 - Kalkulace nákladů
 - Příloha č.3 - Plná moc

Za objednatele


Za zhotovitele



Datum: 12 -07- 2012

Datum: 20 -07- 2012

Místo: Ostrava _____

Místo: Ostrava _____


zmocněnec **Ing. Jiří Hrabina**
náměstek primátora

 
Ing. Jiří Malk **Ing. Miroslav Kauer**
ředitel oblasti Východ vedoucí OTÚ oblasti Východ
o.z. Ostrava



STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA
POLANECKÁ 327
721 08 OSTRAVA - SVINOV
(22)



**INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Příloha č. 1 ke sml. č. objednatele: 1751/2012/OI/LPO
Počet listů: 4

Časový harmonogram výstavby díla

HARMONOGRAM - Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad

Č.pol	Popis	ROK		2012												2013											
		Měsíc	2012	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	Předání staveniště			→																							
	I. Etapa																										
1	SO 101 - Část "Náměstí"		1.6. - 30.12.																								
2	SO 102 - Část "Náměstí"		1.9. - 30.12.																								
3	SO 102 - Část "Prostor u knihovny"		1.11. - 30.12.																								
4	SO 103 - Část "Náměstí"		1.7. - 30.8.																								
5	SO 103 - Část "Prostor u knihovny"		1.8. - 30.8.																								
6	Provizorní dopravní opatření - I. etapa		1.7. - 30.12.																								
7	Kanalizace náměstí		1.8. - 30.9.																								
8	Přípojka vody a kanalizace k vodnímu prvku		1.9. - 30.9.																								
9	Přeložka vodovodu - I. etapa		1.9. - 30.9.																								
10	Osvětlení pozemních komunikací - I. etapa		1.9. - 30.12.																								
11	Rozvody NN - I. etapa		1.9. - 30.9.																								
12	Městský mobiliář a informační systém - I. etapa		1.11. - 30.12.																								
13	Podzemní WC		1.7. - 30.7.																								
14	Dočasný mobilní kiosek		1.7. - 30.7.																								
15	Demontáž oplocení		1.7. - 30.7.																								
16	Přítko		1.10. - 30.11.																								
17	Spolupřadí s pergolou		1.10. - 30.11.																								
18	Zídky u knihovny		1.9. - 30.11.																								
19	Příprava pro vánoční strom		1.11. - 30.11.																								
20	SO 801 Zahradní úpravy		1.10. - 30.12.																								

✓



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 2 ke sml. č. objednatele: 1751/2012/OI/LPO
Počet listů: 5

Kalkulace nákladů

①

①

L

Handwritten signature or initials.

Rekapitulace propočtových nákladů stavby ve stupni : Projektová dokumentace pro "DSP"

Stavba :

Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad - I. etapa

Datum :

02/2012

Objednavatel : Statutární město Ostrava, Prokešovo nám.č. 8, 729 30, Ostrava

Projektant : MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zhotovitel :

Zpracoval : Veronika Číková

Kód	Zakázka	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena s DPH v Kč	ZRN
A	Projektové a průzkumné práce	29 389	5 878	35 267	
A	Projektové práce - PD pro stavební povolení (DSP)		0	0	
A	Projektové práce - dokumentace pro výběr zhotovitele (ZDS)		0	0	
A	Projektové práce - realizační dokumentace (RDS)	Zahrnuto v SO			
A	Autorský dozor	7 347	1 469	8 817	7347,3
A	Inženýrská činnost - v průběhu přípravy stavby	7 347	1 469	8 817	7347,3
A	Koordinace BOZP - v průběhu přípravy stavby	7 347	1 469	8 817	7347,3
A	Inženýrská činnost - dozor investora	7 347	1 469	8 817	7347,3
A	Dokumentace skutečného provedení stavby	Zahrnuto v SO			
B	Provozní soubory:	0	0	0	
C	Stavební část	16 426 093	3 285 219	19 711 311	16 426 093
C.1	Komunikace	8 064 994	1 612 999	9 677 992	8 064 994
C.1 SO 101	Silniční komunikace - I. etapa	3 092 579	618 516	3 711 095	3 092 579
C.1	01_Náměstí	3 092 579	618 516	3 711 095	3 092 579
C.1 SO 102	Silniční komunikace - komunikace pro pěší - I. etapa	3 763 742	752 748	4 516 490	3 763 742
C.1	01_Náměstí	3 556 908	711 382	4 268 290	3 556 908
C.1	02_Prostor u knihovny	206 834	41 367	248 200	206 834
C.1 SO 103	Demolice pozemních komunikací - I. etapa	893 174	178 635	1 071 809	893 174
C.1	01_Náměstí	830 321	166 064	996 385	830 321
C.1	02_Prostor u knihovny	62 853	12 571	75 424	62 853
C.1 SO 104	Provizorní dopravní opatření - I. etapa	315 499	63 100	378 598	315 499
C.2	Pozemní objekty	3 376 341	675 268	4 051 609	3 376 341
C.2 SO 701	Městský mobilář a informační systém - I. etapa	736 198	147 240	883 437	736 198
C.2 SO 702	Demolice pozemních objektů - I. etapa	386 277	77 255	463 532	386 277
C.2 SO 702.1	Podzemní WC	301 285	60 257	361 542	301 285
C.2 SO 702.2	Dočasný mobilní kiosek	7 347	1 469	8 817	7 347
C.2 SO 702.3	Drobné objekty:parteru	77 644	15 529	93 173	77 644
C.2 SO 702.3.7	Demontáž oplocení	77 644	15 529	93 173	77 644
C.2 SO 703	Drobné pozemní objekty - I. etapa	2 253 866	450 773	2 704 640	2 253 866
C.2 SO 703.1	Přítko	150 428	30 086	180 513	150 428
C.2 SO 703.2	Sloupopadí s pergolou	302 338	60 468	362 806	302 338
C.2 SO 703.3	Zídky u knihovny	1 570 289	314 058	1 884 347	1 570 289
C.2 SO 703.6	Příprava pro vánoční strom	230 811	46 162	276 974	230 811
C.3	Vodohospodářské objekty	1 370 353	274 071	1 644 423	1 370 353
C.3 SO 301	Kanalizace náměstí	839 311	167 862	1 007 173	839 311
C.3 SO 351	Přípojka vody a kanalizace k vodnímu prvku	292 623	58 525	351 148	292 623
C.3 SO 352.1	Přeložka vodovodu - I. etapa	238 419	47 684	286 103	238 419
C.4	Elektro a sdělovací objekty	2 582 931	516 586	3 099 518	2 582 931
C.4 SO 401	Osvětlení pozemních komunikací - I. etapa	1 499 099	299 820	1 798 919	1 499 099
C.4 SO 403	Rozvody NN - I. etapa	1 083 832	216 766	1 300 599	1 083 832
C.5	Ostatní objekty	1 031 474	206 295	1 237 769	1 031 474
C.5 SO 801	Zahradní úpravy - I. etapa	1 031 474	206 295	1 237 769	1 031 474
	Stavební objekty celkem	16 426 093	3 285 219	19 711 311	16 426 093
D	Stroje, zařízení, inventář	0			Poznámka - nespecifikováno
E	Umělecká díla	0			Poznámka - nespecifikováno
F	Vedlejší rozpočtové náklady: (jsou zahrnuty v ZRN)				
F	NUS (Vedlejší náklady) z provozních souborů	0	0	0	
F	NUS (Vedlejší náklady) ze stavebních objektů	657 044	131 409	788 452	
F	NUS (Vedlejší náklady)	657 044	131 409	788 452	
G	Ostatní náklady - (nespecifikováno)		0	0	
G	Ostatní náklady	0	0	0	
H	Rezerva: (neocení se)				
H	Rezerva z provozních souborů (neocení se)				
H	Rezerva ze stavebních objektů (5% ZRN) (neocení se)				
H	Rezerva celkem (neocení se)				
I	Ostatní investice				

I	Pronájem pozemku-dočasný zábor	0	0	0
	Výkup pozemku-trvalý zábor	0	0	0
	Odvody za ZPF, LPF	0	0	0
	Ekologická újma způsobená vykáčením dotčených dřevin		0	0
I	Ostatní investice	0	0	0
J	Nehmotný investiční majetek (nespecifikováno)	0	0	0
J	Nehmotný investiční majetek	0	0	0
K	Provozní náklady:			
K	Ostatní provozní náklady 1 Skládkovné (zahmuto v SO a PS)	0	0	0
K	Ostatní provozní náklady 2 (nespecifikováno)	0	0	0
K	Provozní náklady celkem	0	0	0
L	Kompletační činnost			
L	Kompletační činnost z prov.souborů	0	0	0
L	Kompletační činnost ze stav.objektů	410 652	78 024	488 676
L	Kompletační činnost celkem	410 652	78 024	488 676
	Stavba celkem	17 523 178	3 504 636	21 027 814

Rezerva se neoceníuje

L

h m.

Rekapitulace propočtových nákladů stavby ve stupni : Projektová dokumentace pro "DSP"

Stavba : **Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad - II. etapa**

Datum : 02/2012

Objednavatel : Statutární město Ostrava, Prokešovo nám.č. 8, 729 30, Ostrava

Projektant : MORAVIA CONSULT Olomouc a.s

Zhotovitel :

Zpracoval : Veronika Čítková

Kód	Zakázka	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena s DPH Kč	v	ZRN
A	Projektové a průzkumné práce	29 389	5 878	35 267		
A	Projektové práce - PD pro stavební povolení (DSP)		0	0		
A	Projektové práce - dokumentace pro výběr zhotovitele (ZDS)		0	0		
A	Projektové práce - realizační dokumentace (RDS)		Zahrnuto v SO			
A	Autorský dozor	7 347	1 469	8 817		7347,0
A	Inženýrská činnost - v průběhu přípravy stavby	7 347	1 469	8 817		7347,0
A	Koordinace BOZP - v průběhu přípravy stavby	7 347	1 469	8 817		7347,0
A	Inženýrská činnost - dozor investora	7 347	1 469	8 817		7347,0
A	Dokumentace skutečného provedení stavby		Zahrnuto v SO			
B	Provozní soubory:	0	0	0		
C	C Stavební část	22 939 482	4 587 896	27 527 378		22 939 482,0
C.1	Komunikace	14 087 012	2 817 402	16 904 415		14 087 012,0
C.1 SO 101	Silniční komunikace - II. etapa	8 148 042	1 629 608	9 777 650		8 148 042,0
C.1	03_Ulice Halasova	1 743 577	348 715	2 092 292		1 743 577,0
C.1	04_Ulice Erbenova	1 181 881	236 376	1 418 257		1 181 881,0
C.1	05_Ulice Šalounova	2 313 052	462 610	2 775 663		2 313 052,0
C.1	06_Ulice Kutuzovova	322 576	64 515	387 091		322 576,0
C.1	07_Komunikace spojující ulici Šalounovu a Erbenovu	740 163	148 033	888 196		740 163,0
C.1	08_Parkoviště za tržnicí	971 875	194 375	1 166 250		971 875,0
C.1	09_Parkoviště podél parku	874 917	174 983	1 049 900		874 917,0
C.1 SO 102	Silniční komunikace - komunikace pro pěší - II. etapa	3 443 698	688 740	4 132 438		3 443 698,0
C.1	03_Ulice Halasova	659 478	131 896	791 374		659 478,0
C.1	04_Ulice Erbenova	373 767	74 753	448 520		373 767,0
C.1	05_Ulice Šalounova	719 916	143 983	863 899		719 916,0
C.1	07_Komunikace spojující ulici Šalounovu a Erbenovu	167 035	33 407	200 442		167 035,0
C.1	08_Parkoviště za tržnicí	29 037	5 807	34 844		29 037,0
C.1	09_Parkoviště podél parku	693 552	138 710	832 263		693 552,0
C.1	10_Parčík s hřištěm	800 913	160 183	961 095		800 913,0
C.1 SO 103	Demolice pozemních komunikací - II. etapa	1 987 806	397 561	2 385 367		1 987 806,0
C.1	03_Ulice Halasova	265 661	53 132	318 794		265 661,0
C.1	04_Ulice Erbenova	175 765	35 153	210 918		175 765,0
C.1	05_Ulice Šalounova	635 344	127 069	762 413		635 344,0
C.1	06_Ulice Kutuzovova	41 327	8 265	49 593		41 327,0
C.1	07_Komunikace spojující ulici Šalounovu a Erbenovu	205 889	41 178	247 067		205 889,0
C.1	08_Parkoviště za tržnicí	325 810	65 162	390 972		325 810,0
C.1	09_Parkoviště podél parku	240 391	48 078	288 469		240 391,0
C.1	10_Parčík s hřištěm	97 618	19 524	117 141		97 618,0
C.1 SO 104	Provizorní dopravní opatření - II. etapa	507 466	101 493	608 959		507 466,0
C.2	Pozemní objekty	1 905 859	381 172	2 287 031		1 905 859,0
C.2 SO 701	Městský mobiliář a informační systém - II. etapa	770 075	154 015	924 090		770 075,0
C.2 SO 702	Demolice pozemních objektů - II. etapa	152 418	30 484	182 902		152 418,0
C.2 SO 702.3	Drobné objekty parteru - II. etapa	152 418	30 484	182 902		152 418,0
	SO 702.3.1	Zámečnické zábradlí za kinem	16 513	3 303	19 815	16 513,0
	SO 702.3.2	Zámečnické zábradlí před školou na ul. Erbenově 23	2 543	509	3 051	2 543,0
	SO 702.3.3	Zámečnická brána do Sadu J. Jabůrkové	3 483	697	4 179	3 483,0
	SO 702.3.4	Oplocení z jeklů k jeslím Erbenova č.27	6 271	1 254	7 525	6 271,0
	SO 702.3.5	Demolice levé zdi	4 524	905	5 428	4 524,0
	SO 702.3.6	Zídka u parčíku mezi ul. Halasova a Šalounova	82 276	16 455	98 731	82 276,0

L

n //

Kód	Zakázka	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena s DPH Kč	v	ZRN
SO 702.3.8	Odstranění kovové konstrukce oplocení v délce 9 m	22 116	4 423	26 539		22 116
SO 702.3.9	Prvky mobiliáře v terénu	14 695	2 939	17 634		14 695
C.2 SO 703	Drobné pozemní objekty - II. etapa	983 366	196 673	1 180 039		983 366
C.2 SO 703.4	Oplocení vstupu do parku J.Jabůrkové	328 003	65 601	393 604		328 003
C.2 SO 703.5	Ohrazení kontejnerů (různé typy)	243 045	48 609	291 654		243 045
C.2 SO 703.7	Zídka u dětského hřiště	283 472	56 694	340 167		283 472
C.2 SO 703.8	Oplocení dětského hřiště	128 845	25 769	154 614		128 845
C.3	Vodohospodářské objekty	294 426	58 885	353 312		294 426
C.3 SO 302	Dešťová kanalizace nového vjezdu z ul. Šalounova	173 238	34 648	207 886		173 238
C.3 SO 352.2	Přeložka vodovodu - II. etapa	121 189	24 238	145 426		121 189
C.4	Elektro a sdělovací objekty	5 385 948	1 077 190	6 463 138		5 385 948
C.4 SO 401	Osvětlení pozemních komunikací - II. etapa	4 743 453	948 691	5 692 144		4 743 453
C.4 SO 402	Přeložky NN ČEZ Distribuce	347 764	69 553	417 316		347 764
C.4 SO 403	Rozvody NN - II. etapa	294 731	58 946	353 677		294 731
C.5	Ostatní objekty	1 266 236	253 247	1 519 483		1 266 236
C.5 SO 801	Zahradní úpravy - II. etapa	1 121 892	224 378	1 346 270		1 121 892
C.5	Odstranění nevhodných dřevin	144 344	28 869	173 213		144 344
C	Stavební objekty celkem	22 939 482	4 587 896	27 527 378		22 939 482
D	Stroje, zařízení, inventář		0	0		0
E	Umělecká díla		0	0		0
F	Vedlejší rozpočtové náklady: (jsou zahrnuty v ZRN)					
F	NUS (Vedlejší náklady) z provozních souborů	0	0	0		0
F	NUS (Vedlejší náklady) ze stavebních objektů	917 579	183 516	1 101 095		917 579
F	NUS (Vedlejší náklady)	917 579	183 516	1 101 095		917 579
G	Ostatní náklady - (nespecifikováno)	0	0	0		0
G	Ostatní náklady	0	0	0		0
H	Rezerva: (neoceňuje se)					
H	Rezerva z provozních souborů (neoceňuje se)					
H	Rezerva ze stavebních objektů (neoceňuje se)					
H	Rezerva celkem (neoceňuje se)					
I	Ostatní investice					
I	Pronájem pozemku-dočasný zábor	0	0	0		0
	Výkup pozemku-trvalý zábor	0	0	0		0
	Odvody za ZPF, LPF	0	0	0		0
	Ekologická újma způsobená vykáčením dotčených dřevin		0	0		0
I	Ostatní investice	0	0	0		0
J	Nehmotný invetiční majetek (nespecifikováno)	0	0	0		0
J	Nehmotný invetiční majetek	0	0	0		0
K	Provozní náklady:					
K	Ostatní provozní náklady 1 Skládkovné (zahrnuto v SO a PS)	0	0	0		0
K	Ostatní provozní náklady 2 (nespecifikováno)	0	0	0		0
K	Provozní náklady celkem	0	0	0		0
L	Kompletační činnost					
L	Kompletační činnost z prov.souborů	0	0	0		0
L	Kompletační činnost ze stav.objektů	573 487	108 963	682 450		573 487
L	Kompletační činnost celkem	573 487	108 963	682 450		573 487
	Stavba celkem	24 459 937	4 891 987	29 351 925		24 459 937

Rezerva (neoceňuje se) !

L

n



Příloha č. 3 ke sml. č. objednatele: 1751/2012/OI/LPO

Počet listů: 1

PLNÁ MOC


ke smlouvě č. 1751/2012/OI/LPO na realizaci stavby „Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad“
v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava
IČ: 00845451
zastoupeno Ing. Jiřím Hrabinou, náměstkem primátora

Zhotovitel: STRABAG a.s.
sídlo: : Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
odštěpný závod Ostrava Oblast Východ, Polanecká 827, 721 08 Ostrava –Svinov
IČ: 60838744
zastoupena/jednající: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Východ o.z.Ostrava- na základě plné moci
Ing. Miroslav Kauer, vedoucí OTÚ oblasti - Východ o.z.Ostrava – na základě plné moci

1. Zhotovitel jménem a na účet objednatele zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně, projednání provizorního dopravního značení, vč. organizace dopravy po dobu realizace výše uvedené stavby.
2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do odstranění všech případných vad a nedodělků z přejímacího řízení výše uvedené stavby.


V Ostravě dne: 12 -07- 2012



za objednatele
zmocněnec Ing. Jiří Hrabina
náměstek primátora



Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě dne: 20 -07- 2012


za zhotovitele
Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Východ o.z.Ostrava


za zhotovitele
Ing. Miroslav Kauer
vedoucí OTÚ oblasti - Východ o.z.Ostrava
STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA
POLANECKÁ 827
721 08 OSTRAVA - SVINOV
(22)