



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Evidenční číslo objednatele: 1409D2 / 2014 / OER

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.1409/2013/OER/LPO ze dne 30.4.2013
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava - 1. etapa, část
B“

I.
Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené Ing. Daliborem Madejem, náměstkem primátora

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 27-1649297309/0800

dále jen **objednatel**

a

společnosti:

1. Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Kúty 3967, 762 92 Zlín
zastoupené Ing.Liborem Králem předsedou představenstva a.s. a obchodně technickým
ředitelem

IČ: 46900918
DIČ: CZ46900918
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu: 1400078389/0800

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Brně, oddíl B, vložka 854
(vedoucí dodavatel nebo účastník č. 1)

2. ZÁBOJNÍK – contractors, s.r.o.

se sídlem: Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 262 58 692
DIČ: CZ26258692
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka č.



40672

zastoupená: Ing. Vítězslavem Zábójníkem, jednatelem společnosti
Tel: 573 379 451, Fax: 573 379 404, e-mail: v.zabojnik@centrum.cz
(2. dodavatel nebo účastník č. 2)

3. AB Facility a.s.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha-Vršovice
IČ: 241 72 413
DIČ: CZ699001856
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 17593
zastoupená: Petrem Brychtou, členem představenstva
Evou Lindnerovou členkou představenstva
Tel: 585 155 354, Fax: 585 154 823, e-mail: jiri.dolezal@abfacility.com
(3. dodavatel nebo účastník č. 3)

sdružené ve „**Sdružení Pozemní stavitelství Zlín a.s., ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o. a AB Facility a.s.**“

dále jen **zhotovitel**

Dále také společně jako „smluvní strany“.

I. Předmět dodatku

1. Na základě dohody smluvních stran nově zní:

- **článek III. – Předmět smlouvy, bod 4.1 takto:**

„4.1. projektové dokumentace pro provedení díla zpracované v Brně společností Ekologická dílna Brno, autor Doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. a Ing. Irena Kučerová, pod názvem „**Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava- 1.etapa, část B**“, která byla součástí zadávacích podmínek ve výběrovém řízení , dodatku k projektové dokumentaci zpracovaného společností - Doc. Ing. Pavel Šimek Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod v prosinci 2013 a změnového listu řešícího záměnu taxonu jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) za javor klen (Acer pseudoplatanus). Změnový list je přílohou č.1 tohoto dodatku.“

- **článek VII. – Cena díla , odst. 1 takto:**

„1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo činí:

Cena díla bez DPH	36,399.144,- Kč
DPH z ceny díla	7.643.820,- Kč



Cena celkem za dílo vč. DPH

44,042.964,- Kč

Slovy: čtyřicetčtyřimilionůčtyřicetdvatisícdevětsetšedesátčtyři korun českých“.

ROZPIS CELKOVÉ CENY:

Položka	Cena v Kč (bez DPH)	DPH	Cena v Kč (vč. DPH)
Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava	27,279.932,-	5,728.786,-	33,008.718,-
Dokončovací a rozvojová péče za období 24 měsíců po realizaci vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava	5,825.543,-	1,223.364,-	7,048.907,-
Udržovací péče (3. -12. rok po realizaci vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava)	3,293.669,-	691.670,-	3,985.339,-
Celková cena dle rozpočtu	36,399.144,-	7.643.820,-	44,042.964,-

- a) Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá Příloha č. 5 - Položkový rozpočet víceprací, která tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy.
- b) Za přílohu č. 5 smlouvy se vkládá Příloha č. 6 - Změnový list ZL č. 1, která tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy.
- c) Ruší se příloha č. 2 dodatku č. 1 této smlouvy.
- d) Za přílohu č. 6 smlouvy se vkládá Příloha č. 7 - Rozpis celkové ceny, která tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 2 této smlouvy.

II. Závěrečná ujednání


- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
- Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla rada města usnesením č. 9604/RM1014/126 ze dne 1.4.2014.
- Smluvní strany se dohodly, že se pro právní vztah založený tímto dodatkem uplatní práva a povinnosti smluvních stran sjednaná Smlouvou o úpravě právních vztahů, vyjma těch ustanovení Smlouvy o úpravě právních vztahů, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.



4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
 5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.
 6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
 7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Příloha č. 6 - Změnový list ZL č.1
Příloha č. 2 – Příloha č. 7 - Rozpis celkové ceny

V Ostravě dne: - 9 -04- 2014

za objednatele:



.....
Ing. Dalibor Madej
náměstek primátora



10 -04- 2014
Ve Zlíně dne:

za zhotovitele:

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kúty 3967
762 92 Zlín


.....
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
jednající předsedou představenstva a.s.
Ing. Liborem Králem

jednající na základě plných mocí jménem
společnosti ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o. a
společnosti AB Facility a.s



Příloha č. 6 - Změnový list ZL č. 1, SOUHRN LISTŮ 50-83
REALIZACE VYBRANÝCH PRVKŮ ÚSES NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY - I. etapa, část B

Pol. č.	SPECIFIKACE	MĚRNÁ JEDNOTKA	POČET JEDNOTEK	CENA ZA JEDNOTKU [Kč]	CENA CELKEM [Kč]
	ROSTLINNÝ MATERIÁL:				
	Stromy:				
	stromy do krajinných výsadeb /odrostky 120 cm +/, prostokořenné:				
4	Acer pseudoplatanus	ks	7428	80,00	594 240,00
10	Fraxinus excelsior	ks	-7428	85,00	-631 380,00
	Celkem stromy:		0		-37 140,00

Příloha č. 7 - Rozpis celkové ceny

„Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava - 1. etapa, část B“

Položka	Cena v Kč (bez DPH)	DPH 10%	DPH 21 %	Cena v Kč (vč. DPH)
Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava bez následné péče	25,817.790,-		5,421.736,-	31,239.526,-
Dokončovací a rozvojová péče za období 24 měsíců po realizaci	5,825.543,-		1,223.364,-	7,048.907,-
Udržovací péče (3.-12. rok po realizaci)	3,293.669,-		691.670,-	3,985.339,-
Geodetické vytyčení řešených skladebných částí ÚSES	1,124.142,-		236.070,-	1,360.212,-
Publicita projektu	150.000,-		31.500,-	181.500,-
Vypracování dokumentace skutečného provedení zakázky ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jednom v elektronické formě	188.000,-		39.480,-	227.480,-
Celková cena	36,399.144,-		7,643.820,-	44,042.964,-