



Číslo dodatku objednatele (mandanta): 1963 D1/2014/OI

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní

### Smluvní strany

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
Zastoupeno:  
Ing. Tomášem Macurou, MBA  
primátorem

**ČECH-ENGINEERING, a.s.**  
Nádražní 545/168, 702 00 Ostrava – Přívoz  
jednající  
Ing. Ladislavem Čechem ml.  
předsedou představenstva

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČ: 25394983  
DIČ: CZ25394983 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
pobočka Ostrava-Přívoz  
1649781379/0800  
Číslo účtu:  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1851

dále jen **objednatel (mandant)**

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.**  
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava –  
Moravská Ostrava  
zastoupená  
ČECH-ENGINEERING, a.s. na základě smlouvy o  
sdružení ze dne 2.7.2012  
jednající  
Ing. Ladislav Čech ml.  
předsedou představenstva

IČ: 427 67 377  
DIČ: CZ42767377 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 1022147 -761/0100  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2018

účastníci sdružení vystupující pod názvem  
„Sdružení Prodloužená ul. Ruská – TDI a  
BOZP“

dále jen **zhotovitel (mandatář)**



Smluvní strany uzavřely dne 21.8.2012 Smlouvu o dílo a smlouvu mandátní č. objednatele (mandanta) 1963/2012/OI/LPO (dále jen „Smlouva“). V průběhu realizace předmětu smlouvy nastaly nové nepředvídatelné skutečnosti mající vliv na provádění stavby **“Prodloužená ul. Ruská“** a smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).

## Obsah dodatku č. 1

### 1. V části C Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP, článku IV. Úplata bod 1. zní:

„1. Smluvní strany se dohodly, že úplata za provedené práce uvedené v čl. I. části C této smlouvy činí:

	Úplata bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Úplata včetně DPH (Kč)
Výkon technického dozoru stavebníka	597.000,-	125.370,-	722.370,-
Výkon funkce koordinátora BOZP	81.000,-	17.010,-	98.010,-
<b>CELKEM</b>	<b>678.000,-</b>	<b>142.380,-</b>	<b>820.380,-</b>

””

### 2. V části D Společná ustanovení pro část B a C, článku I. Cenová ujednání bod 1. Zní:

„1. Celkové plnění ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Cena bez DPH	688.000,- Kč
DPH	144.480,- Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>832.480,- Kč</b> „

### 3. V části D Společná ustanovení pro část B a C, článku II. Platební podmínky bod 13. písmeno c) zní:

„c) za vykonané činnosti související s technickým dozorem stavebníka a funkcí koordinátora BOZP ke stavbě vystaví po vydání kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad a nedodělků stavby „Prodloužená ul. Ruská“ mandatář fakturu na částku ve výši: 452.000,- Kč bez DPH + platná sazba DPH“.

### 4. V ostatních ujednáních se Smlouva nemění. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uzavření. Dodatek č. 1 je vypracován v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (mandant) obdrží čtyři a zhotovitel (mandatář) jedno vyhotovení.

### 5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku č.1 rozhodla rada města usnesením č.: 00110/RM1418/4 ze dne 25.11.2014



## Dodatek č.1 ke Smlouvě

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyl podepsán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

**Za objednatele (mandanta)**

**Za zhotovitele (mandatáře)**

Datum: 28. 11. 2014



Datum: 25. 11. 2014

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava


**Ing. Tomáš Macura, MBA\***  
primátor

**Ing. Ladislav Čech ml.**  
předseda představenstva  
ČECH-ENGINEERING, a.s.  
zástupce účastníků „Sdružení  
Prodloužená ul. Ruská – TDI a BOZP“

