

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2105/2012/OI/LPO ze dne 24.9.2012

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Jiřím Hrabinou

Metrostav a.s.

Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
zastoupena Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem
divize 1 na základě plné moci ze dne 18.9.2012
jednající: Ing. Františkem Kočím, členem
představenstva a Ing. Pavlem Pilátem, členem
představenstva

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 1809071/0100

Jednající za sdružení s názvem „**Sdružení ARÉNA VÍTKOVICE**“, jehož dalším účastníkem je společnost **EKKL a.s.**, IČ 27752771, se sídlem Altýře 582, Kroměříž, které bylo na základě smlouvy o sdružení č. 12011199 ze dne 18.4.2012, jakožto zplnomocněný vedoucí účastník sdružení

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XV., Závěrečná ujednání, odst. 2, Smlouvy o dílo č. 2105/2012/OI/ LPO ze dne 24.9.2012 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření jejího Dodatku č. 2, jímž se upravují dále uvedená ustanovení této smlouvy.

II.

V článku III. Předmět smlouvy

Odst. 1. nově zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pod názvem „Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích“, dle projektové dokumentace zpracované společností HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 1142/168, 709 00 a zadávací dokumentace se stejným pojmenováním („Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích“, CPV 45212220-4,

452233140-2, 71250000-5), kdy předmět je specifikován zejména v této smlouvě a zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Projektové dokumentace jsou uvedeny v Příloze č. 2 k této smlouvě.

Jedná se o tyto stavební objekty:

- SO 018 Rekonstrukce kanálu po obvodu atletické dráhy,
- SO 025 Energetické centrum – jih,
- SO 026 Vstup do areálu A,
- SO 027 Vstup do areálu B,
- SO 031 Rekonstrukce osvětlovacích věží č. 1 a č. 4,
- SO 045 Rekonstrukce umělých povrchů,
- SO 046 Rekonstrukce travnatého hřiště.

Dále je předmět specifikován ve Změnovém řízení č. 2 ze dne 20.5.2013, jehož součástí jsou změnové listy č. 6 - 10. Tyto změnové listy zahrnují vícepráce a méněpráce, jejichž rozsah je uveden v Příloze č. 6 této smlouvy.“

III.

V článku V. Cena díla

Odst. 1. nově zní:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dle položkové kalkulace nákladů ve výši:

| | | |
|--------------------------|-------|--------------------------|
| Cena díla bez DPH | | 94.249.906,88 Kč |
| DPH | | 19.426.653,18 Kč |
| Cena díla vč. DPH | | 113.676.560,06 Kč |

IV.

V článku XV. Závěrečná ujednání

Odst. 15. nově zní:

„15. Přílohy smlouvy:

- Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace (bez příloh)
- Příloha č. 2 – Projektová dokumentace (oddělená příloha předaná zhotoviteli dne 14.5.2012)
- Příloha č. 3 – Položková kalkulace nákladů (Rekapitulace objektů stavby)
- Příloha č. 4 – Rozsah méněprací a víceprací dle změnových listů 1 – 5 ze dne 18.2.2013
- Příloha č. 5 – Cenové vyjádření změn (víceprací a méněprací)
- Příloha č. 6 – Rozsah méněprací a víceprací dle změnových listů 6 – 7 ze dne 20.5.2013
- Příloha č. 7 – cenové vyjádření změn

V.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení): O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 1879/ZM1014/26 ze dne 26.6.2013.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2105/2012/OI/LPO ze dne 24.9.2012.
6. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
7. Součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Příloha č. 3 smlouvy – Položková kalkulace nákladů (Rekapitulace objektů stavby), která nahrazuje dosavadní přílohu č. 3.
Příloha č. 2 - Příloha č. 6 smlouvy – Rozsah méněprací a víceprací dle změnových listů 6 - 10 ze dne 20.5.2013
Příloha č. 3 - Příloha č. 7 smlouvy – Cenové vyjádření změn (víceprací a méněprací změnových listů č. 8-12)

Za objednatele

Datum: 26.6.2013 _____

Místo: V Ostravě _____



Ing. Jiří Hrabina, zmocněnec
náměstek primátora



Za zhotovitele

Datum: 26.6.2013 _____

Místo: V Ostravě _____



Ing. Jaroslav Heran
ředitel divize 1, Metrostav a.s.

EKKL a.s.
787 01 Kroměříž, Altyře 582
IČ: 27752771
DIČ: CZ27752771
Skupina blíže zák. o DPH DIČ: CZ999002976



Petr Klár
předseda představenstva, EKKL a.s.



Rekapitulace objektů stavby

| Kód | Zakázka | Cena bez DPH | úprava ceny ZŘ1 | úprava ceny ZŘ2 | Cena bez DPH |
|-------------|--|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | původní | | | nová |
| 1042 | Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích | | | | |
| SO018 | SO 018 Rekonstrukce kanálu po obvodu atletické dráhy | 2 848 156,80 | 0,00 | 0,00 | 2 848 156,80 |
| 001 | Stavební část | 1 715 366,10 | 0,00 | 0,00 | 1 715 366,10 |
| 002 | Kanalizace | 1 132 790,70 | 0,00 | 0,00 | 1 132 790,70 |
| SO025 | SO 025 Energetické centrum - jih | 12 267 347,84 | 2 113 208,00 | -11 481,90 | 14 369 073,94 |
| 001 | Stavební část | 3 063 505,98 | 179 067,00 | -11 481,90 | 3 231 091,08 |
| 002 | Vzduchotechnika + vytápění | 622 098,37 | -19 944,00 | 0,00 | 602 154,37 |
| 003 | Zdravotechnika | 71 638,03 | 0,00 | 0,00 | 71 638,03 |
| 004 | Elektroinstalace a ochrana před bleskem | 842 132,06 | 24 647,00 | 0,00 | 866 779,06 |
| 005 | Slaboproudé rozvody | 163 995,60 | 0,00 | 0,00 | 163 995,60 |
| 006 | Technologické vybavení energocentra | 7 503 977,80 | 1 929 438,00 | 0,00 | 9 433 415,80 |
| SO026 | SO 026 Vstup do areálu A | 11 118 729,68 | 20 353,00 | -717 433,71 | 10 421 648,97 |
| 001 | SO 026.1 Pokladny | 6366898,50 | 20353,00 | -691 688,27 | 5 695 563,23 |
| a | Stavební část | 4 049 507,04 | 20 353,00 | -21 769,60 | 4 048 090,44 |
| b | Vzduchotechnika + vytápění | 352 508,31 | 0,00 | 0,00 | 352 508,31 |
| c | Zdravotechnika | 242 376,50 | 0,00 | 0,00 | 242 376,50 |
| d | Elektroinstalace a ochrana před bleskem | 542 487,03 | 0,00 | 0,00 | 542 487,03 |
| e | Slaboproudé rozvody | 1 180 019,62 | 0,00 | -669 918,67 | 510 100,95 |
| 002 | SO 026.2 Vrátnice | 2 120 530,70 | 0,00 | -25 745,44 | 2 094 785,26 |
| a | Stavební část | 1 188 965,98 | 0,00 | -3 705,40 | 1 185 260,58 |
| b | Vzduchotechnika + vytápění | 58 959,48 | 0,00 | 0,00 | 58 959,48 |
| c | Zdravotechnika | 111 219,61 | 0,00 | 0,00 | 111 219,61 |
| d | Slaboproudé rozvody | 398 327,81 | 0,00 | -22 040,04 | 376 287,77 |
| e | Elektroinstalace a ochrana před bleskem | 363 057,82 | 0,00 | 0,00 | 363 057,82 |
| 003 | SO 026.3 Oplocení a vstupní brány | 2 631 300,48 | 0,00 | 0,00 | 2 631 300,48 |
| SO027 | SO 027 Vstup do areálu B | 3 925 037,71 | 0,00 | -294 789,19 | 3 630 248,52 |
| 001 | SO 027.1 Pokladny | 3 262 197,56 | 0,00 | -294 789,19 | 2 967 408,37 |
| a | Stavební část | 2 019 508,11 | 0,00 | -9 955,65 | 2 009 552,46 |
| b | Vzduchotechnika + vytápění | 160 881,28 | 0,00 | 0,00 | 160 881,28 |

| | | | | | |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| c | Zdravotechnika | 24 598,09 | 0,00 | 0,00 | 24 598,09 |
| d | Elektroinstalace a ochrana před bleskem | 450 567,60 | 0,00 | 0,00 | 450 567,60 |
| e | Slaboproudé rozvody | 606 642,48 | 0,00 | -284 833,54 | 321 808,94 |
| 002 | SO 027.2 Oplocení a vstupní brány | 662 840,15 | 0,00 | 0,00 | 662 840,15 |
| SO031 | SO 031 Rekonstrukce osvětlovacích věží č.1 až č.4 | 17 879 283,89 | -2 602 291,01 | 0,00 | 15 276 992,88 |
| 001 | Stavební část | 1 436 961,95 | -964 525,01 | 0,00 | 472 436,94 |
| 002 | Ocelová konstrukce | 3 083 644,25 | -1 637 766,00 | 0,00 | 1 445 878,25 |
| 003 | Elektroinstalace a ochrana před bleskem | 13 358 677,69 | 0,00 | 0,00 | 13 358 677,69 |
| SO045 | SO 045 Rekonstrukce umělých povrchů | 28 449 780,44 | 0,00 | 1 449 484,00 | 29 899 264,44 |
| SO046 | SO 046 Rekonstrukce travnatého hřiště | 10 867 233,33 | 0,00 | -5 173 600,00 | 5 693 633,33 |
| NSO | Havarijní řešení Rekonstrukce kanálu po obvodu atletické dráhy | 0,00 | 12 110 888,00 | 0,00 | 12 110 888,00 |
| | cena celkem | 87 355 569,69 | 11 642 157,99 | -4 747 820,80 | 94 249 906,88 |

Příloha č. 6 ke smlouvě č. 2105/2012/OI/LPO

Počet stran: 1

Rozsah méněprací a víceprací

| Stavební objekt | Ppopsis |
|---------------------------|--|
| ZL. č. 6 SO 045 | Rekonstrukce umělých povrchů – na základě scházejících činností neuvedených jak v projektové dokumentaci tak ve výběrovém řízení byl tento objekt doplněn o časosběry – měřicí smyčky na 0-200-300 m, dále o dvoubarevné řešení ploch tartanu a certifikaci na „Class 1“ – tímto může na tomto stadionu probíhat atletické závody na nejvyšší světové úrovni |
| ZL. č. 7 SO 046 | Úprava sportovních ploch - Na základě jednání mezi zhotovitelem, objednatelem, projektantem, technickým dozorem a provozovatelem byl po provedení průzkumu (jež nemohl být proveden dříve, tzn. v době zpracování projektové dokumentace a výběrového řízení, z důvodů využívání plochy) rozhodnuto o nerealizování některých položek a tím k úspoře investičních nákladů |
| ZL. č. 8 | Fasády - projektant po předložení vzorků rozhodl se souhlasem zástupců SMO o změně fasád a tím k úspoře investičních nákladů |
| ZL. č. 9 SO 026 a 027 | Přístupové systémy - ve vazbě na realizaci II. etapy bylo rozhodnuto, že veškeré přístupové systémy budou zařazeny až do II. etapy výstavby z důvodu kompatibility systému. proto byly dodávky těchto systémů z I. etapy odečteny |
| ZL. č. 10 SO 026 a 027 | Nerezové stříšky - zhotovitel navrhl úsporu v řešení stříšek nad objekty pokladen. |

Cenové vyjádření změn (víceprací a méněprací)

VĚC : Seznam změnových listů
AKCE : Městský stadion Vítkovice
OBJED.: Statutární město Ostrava

| číslo | Popis změny | INVESTOR | VÍCEPRÁCE | MÉNĚPRÁCE | SUMÁŘ CENY |
|--------|--|----------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 006.1M | SO045 Rekonstrukce umělých povrchů - VCP | SMO | 1 449 484,00 | 0,00 | 1 449 484,00 |
| 006.2M | Úprava sportovních ploch (SO046) - méněpráce | SMO | 0,00 | -5 173 600,00 | -5 173 600,00 |
| 006.3M | Fasády - MP | SMO | 0,00 | -34 912,55 | -34 912,55 |
| 006.4M | SO026.1 Vstup do areálu A - Pokladny, odpočet přístupových systémů | SMO | 0,00 | -669 918,67 | -669 918,67 |
| | SO026.2 Vstup do areálu A - Vrátnice, odpočet přístupových systémů | SMO | 0,00 | -22 040,04 | -22 040,04 |
| | SO027.1 Vstup do areálu B - Pokladny, odpočet přístupových systémů | SMO | 0,00 | -284 833,54 | -284 833,54 |
| 006.5M | MP nerez stříšky - změna tloušťky plechu - SO026.1, SO027.1 | SMO | 0,00 | -12 000,00 | -12 000,00 |
| | | | | | |
| | Celkem SMO | | 1 449 484,00 | -6 197 304,80 | -4 747 820,80 |