

Číslo dodatku objednatele: D1/2180/2018/OI/VZKÚ  
Veřejná zakázka č.: IVZ=P18V00000041

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2180/2018/OI/VZKÚ ze dne 27.6.2018**

### **Smluvní strany**


---


**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené náměstkyní primátora

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)


**Projekt 2010, s.r.o.**  
Ruská 398/43, 703 00 Ostrava  
zastoupena ředitelem společnosti


IČO: 48391531  
DIČ: CZ48391531

Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

**dále jen objednatel**

Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

**dále jen zhotovitel**

### **Obsah dodatku**

---

#### **čl. I. Předmět smlouvy**

*Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 12. s tímto novým zněním:*

- 12.1 Předchozí stupeň projektové dokumentace byl zpracován v roce 2011. Při přípravě projekčních prací byly provedeny nové kamerové prohlídky potrubí dešťových vod a bylo zjištěno, že potrubí je zborceno na cca 45 % a nedá se opravit bezvýkopovou technologií. Musí se opravit v celém rozsahu. Správce dešťové kanalizace Městský obvod Radvanice a Bartovice (Příloha č.1 - RaB/06262/18/SŘDaŽP/Rai ze dne 9.10.2018) požádal o rozšíření díla o opravu místních komunikací a s tím spojeného řešení odvodnění těchto komunikací. Dle současné zpracovávaného projektu by nebylo možné dešťové vody odvádět z nově zrekonstruovaných komunikací. Na základě tohoto požadavku bylo dohodnuto, že v rámci této stavby nebude řešena dešťová kanalizace a tudíž o tuto poměrovou část bude snížena cena za PD.

#### čl. V. Cena díla

Článek V. Cena díla, odstavec 1. se ruší a v návaznosti na méněpráce se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena díla	695 000,- Kč	145 950,- Kč	840 950,- Kč
Dodatek č. 1 méněpráce	- 115 000,- Kč	- 24 150,- Kč	- 139 150,- Kč
<b>NOVÁ CENA DÍLA</b>	<b>580 000,- Kč</b>	<b>121 800,- Kč</b>	<b>701 800,- Kč</b>

#### čl. IV. Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 00320/RM1822/6 ze dne 11.12.2018.

Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 6) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2180/2018/OI/VZKÚ ze dne 27.6.2018 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

**Za objednatele**

Datum: 3.1.2019

Místo: Ostrava

**Za zhotovitele**

Datum: 3.1.2019

Místo: Ostrava

\_\_\_\_\_  
[redacted]  
náměstkyně primátora

\_\_\_\_\_  
[redacted]  
ředitel společnosti