



**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 1132/2018/OI/VZKÚ ze dne 14. 03. 2018**

Smluvní strany


Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

KUNST, spol. s r.o.
sídlo: Palackého 1906,753 01 Hranice
zastoupena: Ing. Jaroslavem Boráněm Ph.D.,
jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 690

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

IČO: 19010591
DIČ: CZ19010591
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl. I. Předmět smlouvy

Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 15. s tímto novým zněním:

15. Zhotovitel realizoval dle čl. III. odst. 9 Smlouvy nad rámec projektové dokumentace vícepráce dle požadavku objednatele, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby.

Jedná se o změnu čerpadel ve studnách SI - SVIII a Sběrné studni stavby "Rekonstrukce násosek Důlnák - Les". Po provedení komplexních zkoušek stavby byla po dohodě objednatele, zhotovitele, provozovatele a projektanta navržena úprava velikosti čerpadel ve studnách SI - SVIII a Sběrné studni. Dodatek řeší demontáž čerpadel, jejich úpravu a následnou zpětnou montáž včetně souvisejících elektroprací a úprav řídicího systému.

Vícepráce: 346 300,00 Kč

Méněpráce : - 0,00 Kč

čl. II. Cena díla

Článek VI. Cena díla, odstavec 1. se ruší a v návaznosti na vícepráce se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH
Cena díla dle SOD a Dod. č. 1	25 713 396,34
Dodatek č. 2 – vícepráce	346 300,00
NOVÁ CENA DÍLA	26 059 696,34

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

Čl. III. Termíny plnění

Článek V. Termíny plnění, odstavec 2. se ruší a v návaznosti na vícepráce se nahrazuje tímto novým zněním:

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 8 týdnů od uzavření Dodatku č. 2.

Dílo bude realizováno po samostatně provozovatelných částech .

Samostatná provozovatelná část A (Sanace studní I – VIII včetně souvisejících vybavení a vodovodních řadů 1 a 2)

Samostatná provozovatelná část B (Sanace studní IX a X včetně souvisejících vybavení a vodovodního řadu 3)

Výše uvedené termíny provedení díla zahrnují i přejímací řízení dle čl. XIII odst. 3 této smlouvy.

Čl. IV. Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 03950/RM1822/60 dne 2.6.2020.

Tento dodatek se uzavírá v souladu s §222 odst. 6) zák. č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1132/2018/OI/VZKÚ ze dne 14. 03. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.9.2019 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.

4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele

Datum: _____

Místo: _____

Mgr. Zuzana Bajgarová
Digitálně podepsal Mgr. Zuzana
Bajgarová
Datum: 2020.06.16 07:42:42
+02'00'

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.

jednatel společnosti

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.
Datum: 2020.06.16
13:35:42 +02'00'

Evidenční list změny stavby												
Název evidenčního stavby "Rekonstrukce násosek Důlnák - Les" Název stavby (s objektem pro který je součástí ZD/PS):	číslo ZD/PS / číslo změny ZD/PS	číslo změny stavby 2										
Smluvní podmínky smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby Smlouva o dílo číslo 1132/2018/OVZKL ze dne 14. 3. 2018 a Dodatek č. 1 ze dne 23. 9. 2019 Objednavatel: Statutární město Ostrava - Pítkovská 141, P. 02030 Ostrava Zhotovitel: KUNST, spol. s r.o. - Pařízkova 1896, 750 01 Olomouc												
Gen. projektant (autorský dohled): PROJEKT 2010 s.r.o. - Březka 43, P. 02030 Ostrava - Vrbasova Technický dozor stavby (TDS): DYAK a.s. - sídlo: Ostrava - Mlýnská 3, Olomouc - Nadrazní 286/14, P. 02030 Ostrava - Vrbasova												
Přílohy: Soupis výměr pro a měřičů a výřezů vyřezání	Přehled práce: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;">Hříštnice</td> </tr> <tr> <td></td> <td>↳ Objednatel</td> </tr> <tr> <td></td> <td>↳ TDS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>↳ Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td></td> <td>↳ Projektant (autorský dohled)</td> </tr> </table>			Hříštnice		↳ Objednatel		↳ TDS		↳ Zhotovitel		↳ Projektant (autorský dohled)
	Hříštnice											
	↳ Objednatel											
	↳ TDS											
	↳ Zhotovitel											
	↳ Projektant (autorský dohled)											
Popis a zdůvodnění změny Změna čerpadel ve studnách S1, S2, S3, S6, S7, S8 a Sběrná studna Za základě provedených komplexních zkušeb u stavby "Rekonstrukce násosek Důlnák - Les" byla navržena úprava velikosti čerpadel ve studnách S1, S2, S3, S6, S7, S8 a Sběrná studna. Dodatek řeší demontáž čerpadel, jejich úpravu a následnou zpětnou montáž včetně souvisejících elektroinstalací a úprav řídicího systému.												
SOU: Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1		25 713 396,34 Kč bez DPH										
VP: Změna čerpadel ve studnách S1, S2, S3, S6, S7, S8 a Sběrná studna		146 606,66 Kč bez DPH										
Celková cena změny díla (VP - MP)		346 300,00 Kč bez DPH										
Celková cena díla po započtení VP a MP		26 059 696,34 Kč bez DPH										

Časový vliv na právní SOU: Nemá vliv na termín dokončení díla.				
Údaje v Kč bez DPH				
Cena navrhovaných Měreprací řešeného ZÚ	Procentuální podíl Měreprací ZÚ k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Převprací řešeného ZÚ	Procentuální podíl Převprací ZÚ k celkové ceně stavby	Cena Měreprací a Převprací řešeného ZÚ
0,00	0,00%	346 300,00	1,35%	346 300,00
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled)	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nemá součástí Evidenčního listu změny stavby, který má být součástí výkonné přílohy a přílohy, které zdůvodňují uzavření změny stavby (viz příloha "Nápis a přílohy změny stavby").				
Změna stavby: ZBV / krycí list				číslo práce