



Číslo dodatku objednatele: 1241D2/2015/OI/ZFUN  
IVZ: P15V00000154

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1241/2014/OI/LPO

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno Ing. Kamilem Bednářem  
náměstkem primátora

**STASPO, spol. s r.o.**  
se sídlem: Těšínská 254, 716 00 Ostrava -  
Radvanice.  
zastoupena: Ing. Svatoplukem Madrym,  
jednatelem  
zapsána v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C,  
vložka 1807

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

---

IČO: 41035704  
DIČ: CZ41035704  
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 2038056818/2600  
Autorizovaná osoba v oblasti VH staveb:

Č. autorizace:  
Stavbyvedoucí:  
**vedoucí účastník sdružení**

a

---

**HYDROSPOR spol. s r.o.**  
se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava –  
Přívoz  
zastoupena: Ing. Ladislavem Horákem,  
jednatelem  
zapsána v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C,  
vložka 10081

---

IČO: 47666374  
DIČ: CZ47666374  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 196361260227/0100  
**účastník sdružení**

---

dále jen objednatel

---

dále jen zhotovitel

HO

**Obsah dodatku**

---

**čl. I.**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu o činnosti zhotovitele v rámci předmětu díla v rozsahu více prací a méně prací tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

**čl. II.**

*V článku VI. Cena díla, odstavec 1. se nahrazuje tímto novým zněním:*

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
Cena bez DPH ..... 54.897.576,13 Kč  
DPH ..... 11.528.490,99 Kč  
Cena celkem včetně DPH ..... 66.426.067,12 Kč

**čl. III.**

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 0649/ZM1418/8 ze dne 9. 9. 2015.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2., což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany se dohodly, že se pro právní vztah založený tímto dodatkem uplatní práva a povinnosti smluvních stran sjednaná Smlouvou o dílo č.1241/2014/OI/LPO, vyjma těch ustanovení Smlouvy o dílo č.1241/2014/OI/LPO, která by byla v rozporu s kogentními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
6. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek č. 2 bude v plném rozsahu zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostravy ([www.ostrava.cz](http://www.ostrava.cz)), a to po dobu časově neomezenou.
8. Příloha, která je nedílnou součástí tohoto dodatku:  
Příloha č. 1: Rekapitulace změn více prací a méně prací včetně smlouvy.

Handwritten signature or mark.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 11-09-2015



Datum: 16.9.2015

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

  
zmocněnc Ing. Kamil Bednář  
náměstek primátora




  
 **STASPO,**  
spol. s r.o.  
Svatopluk Madry 716 00 Ostrava-Radvanice, Těšínská 254  
jednatel společnosti IČ: 41035704, DIČ: CZ41035704

**HYDROSPOR spol. s r.o.**

Datum: 15.9.2015

Místo: Ostrava

  
Ing. Ladislav Horák  
jednatel společnosti

**HYDROSPOR spol. s r.o.**  
702 00 OSTRAVA-PŘÍVOZ  
ÚPRKOVA č. 3  
tel/fax: 596 133 730, 596 136 801  
DIČ: CZ47666374 2

Ho

## Rekapitulace změn více prací a méně prací včetně smlouvy

### Rekapitulace změn u části Kanalizace Petřkovice II. etapa - ceny bez DPH

P.č.	typ	Název objektu	SOD + Dodatek č. 1 bez DPH	Dodatek č. 2 bez DPH	Celkem SOD bez DPH	DPH vysoká	Cena celkem s DPH	
1	S	P2013024	Kanalizace Petřkovice, II. etapa	20 791 889,86	-916 482,12	19 875 407,74	4 173 835,63	24 049 243,37
2	O	P2013024a	SO 02.2 Sphašková kanalizace II. etapa					
3	Č	P2013024-001	T7, Kanalizace DN 300 hrdlová	698 574,29	0,00	698 574,29	146 700,60	845 274,89
4	Č	P2013024-002	T7, Kanalizace DN 300 prolak	389 065,18	0,00	389 065,18	81 703,69	470 768,87
5	Č	P2013024-003	T7, Kanalizační odbočky	249 793,05	0,00	249 793,05	52 456,54	302 249,59
6	Č	P2013024-004	T10, Kanalizace DN 300 hrdlová	1 409 449,20	0,00	1 409 449,20	295 984,33	1 705 433,53
7	Č	P2013024-005	T10, Kanalizace DN 300 prolak	2 499 828,50	-868 994,37	1 630 834,13	342 475,17	1 973 309,30
8	Č	P2013024-006	T10, Odbočky DN 150	349 270,43	170 134,14	519 404,57	109 074,96	628 479,53
9	Č	P2013024-007	T10, Odbočky DN 200	59 869,42	0,00	59 869,42	12 572,58	72 442,00
10	Č	P2013024-008	T10a, Kanalizace	175 676,79	0,00	175 676,79	36 892,13	212 568,92
11	Č	P2013024-009	T10a, Kanalizační odbočky	50 449,61	0,00	50 449,61	10 594,42	61 044,03
12	Č	P2013024-010	T10b, Kanalizace	88 638,04	0,00	88 638,04	18 613,99	107 252,03
13	Č	P2013024-011	T10b, Kanalizační odbočky	44 746,83	0,00	44 746,83	9 396,83	54 143,66
14	Č	P2013024-012	T10c, Kanalizace DN 300 prolak	551 397,39	-251 834,81	299 562,58	62 908,14	362 470,72
15	Č	P2013024-013	T10c, Kanalizační odbočky DN 150	49 991,41	0,00	49 991,41	10 498,20	60 489,61
16	Č	P2013024-014	T11, Kanalizace DN 300	341 053,07	0,00	341 053,07	71 621,14	412 674,21
17	Č	P2013024-015	T11, Kanalizační odbočky DN 150	109 622,55	0,00	109 622,55	23 020,74	132 643,29
18	Č	P2013024-016	T14, Kanalizace DN 300 hrdlová	1 268 418,74	11 462,22	1 279 880,96	268 775,00	1 548 655,96
19	Č	P2013024-017	T14, Kanalizace DN 300 prolak	1 796 705,05	0,00	1 796 705,05	377 308,06	2 174 013,11
20	Č	P2013024-018	T14, Kanalizační odbočky DN 150	479 730,87	22 750,70	502 481,57	105 521,13	608 002,70
21	Č	P2013024-019	T14, Kanalizační odbočky DN 200	5 938,46	0,00	5 938,46	1 247,08	7 185,54
22	Č	P2013024-020	T14a, Kanalizace DN 300 prolak	2 199 917,85	0,00	2 199 917,85	481 982,75	2 681 900,60
23	Č	P2013024-021	T14a, Kanalizační odbočky DN 150	100 010,11	0,00	100 010,11	21 002,12	121 012,23
24	Č	P2013024-022	T14b, Kanalizace DN 300 hrdlová	760 062,39	0,00	760 062,39	159 613,10	919 675,49
25	Č	P2013024-023	T14b, Kanalizační odbočky DN 150	49 970,62	0,00	49 970,62	10 493,83	60 464,45
26	Č	P2013024-024	T14c, Kanalizace DN 300 hrdlová	499 829,96	0,00	499 829,96	104 964,29	604 794,25
27	Č	P2013024-025	T14c, Kanalizační odbočky DN 150	180 000,74	0,00	180 000,74	37 800,16	217 800,90
28	Č	P2013024-026	T14d, Kanalizace DN 300 hrdlová	296 382,57	0,00	296 382,57	62 240,34	358 622,91
29	Č	P2013024-027	T14d, Kanalizační odbočky DN 150	129 923,69	0,00	129 923,69	27 283,97	157 207,66
30	Č	P2013024-028	T14f, Kanalizace DN 300 hrdlová	243 319,64	0,00	243 319,64	51 097,12	294 416,76
31	Č	P2013024-029	T14f, Kanalizační odbočky DN 150	24 997,33	0,00	24 997,33	5 249,44	30 246,77
32	Č	P2013024-030	T14h, Kanalizace DN 200	207 396,67	0,00	207 396,67	43 553,30	250 949,97
33	Č	P2013024-031	T14h, Kanalizační odbočky DN 150	40 077,72	0,00	40 077,72	8 416,32	48 494,04
34	Č	P2013024-032	T15, Kanalizace DN 300 hrdlová	2 616 660,89	0,00	2 616 660,89	549 498,79	3 166 159,68
35	Č	P2013024-033	T15, Kanalizační odbočky DN 150	672 162,34	0,00	672 162,34	141 154,09	813 316,43
36	Č	P2013024-034	T15, Kanalizační odbočky DN 200	20 008,11	0,00	20 008,11	4 201,70	24 209,81
37	Č	P2013024-035	T15c, Kanalizace hrdlová DN 300	791 302,26	0,00	791 302,26	166 173,47	957 475,73
38	Č	P2013024-036	T15c, kanalizační odbočky DN 150	179 978,09	0,00	179 978,09	37 795,40	217 773,49
39	O	P2013024b	SO 07 Práce spojené s výskytem tekutých písků- ZRUŠENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	O	P2013024c	SO 08 Pasportizace a monitoring objektů	513 670,00	0,00	513 670,00	107 870,70	621 540,70
41	O	P2013024d	Vedlejší a ostatní náklady	648 000,00	0,00	648 000,00	136 080,00	784 080,00

Rekapitulace změn u části Kanalizace Petřkovice III.etapa

P.č.	Název objektu	SOD + Dodatek č. 1 bez DPH	Dodatek č.2 bez DPH	Celkem SOD bez DPH	DPH vysoká	Cena celkem s DPH
1	S Kanalizace Petřkovice, III. etapa	30 388 442,49	4 633 725,90	35 022 168,39	7 354 655,46	42 376 824,33
2	O SO 02.2 Splašková kanalizace III. etapa					
3	Č T13, Kanalizace DN 300 hrdlová	2 882 350,67	0,00	2 882 350,67	605 293,64	3 487 644,30
4	Č T13, Kanalizace DN 300 protlak	8 491 023,78	4 633 725,90	13 124 749,68	2 756 197,43	15 880 947,10
5	Č T13, Kanalizační odbočky DN 150	775 953,24	0,00	775 953,24	162 950,18	938 903,42
6	Č T13a, Kanalizace DN 300	1 529 238,91	0,00	1 529 238,91	321 140,17	1 850 379,08
7	Č T13a, Kanalizace CreaDig DN300 protlak	349 080,63	0,00	349 080,63	73 306,93	422 387,56
8	Č T13a, Kanalizační odbočky DN 150	274 174,68	0,00	274 174,68	57 576,68	331 751,36
9	Č T13a1, Kanalizace DN 250	368 969,81	0,00	368 969,81	77 483,66	446 453,47
10	Č T13a1, Kanalizační odbočky DN 150	43 194,24	0,00	43 194,24	9 070,79	52 265,03
11	Č T13b, Kanalizace DN 300	3 448 181,72	0,00	3 448 181,72	724 118,16	4 172 299,89
12	Č T13b, Kanalizační odbočky DN 150	380 788,38	0,00	380 788,38	79 965,56	460 753,94
13	Č T13b1, Kanalizace DN 300	252 212,26	0,00	252 212,26	52 964,57	305 176,84
14	Č T13b1, Kanalizační odbočky DN 150	29 817,22	0,00	29 817,22	6 261,62	36 078,84
15	Č T13c, Kanalizace DN 300	2 639 258,54	0,00	2 639 258,54	554 244,29	3 193 502,83
16	Č T13c, Kanalizační odbočky DN 150	343 248,37	0,00	343 248,37	72 082,16	415 330,53
17	Č T13c, Kanalizační odbočky DN 200	158 573,71	0,00	158 573,71	33 300,48	191 874,19
18	Č T13d, Kanalizace DN 300 hrdlová	98 005,39	0,00	98 005,39	20 581,13	118 586,52
19	Č T13d, Kanalizace DN 300 ze sklolaminátu	1 104 597,56	0,00	1 104 597,56	231 965,49	1 336 563,05
20	Č T13d, Kanalizační odbočky DN 150 z PVC	108 351,54	0,00	108 351,54	22 753,82	131 105,36
21	Č T13d1, Kanalizace DN 200	422 515,54	0,00	422 515,54	88 728,26	511 243,80
22	Č T13d1, Kanalizační odbočky DN 200	14 994,40	0,00	14 994,40	3 148,82	18 143,22
23	Č T13e, Kanalizace	2 206 994,92	0,00	2 206 994,92	463 468,93	2 670 463,86
24	Č T13e, Kanalizační odbočky	291 260,74	0,00	291 260,74	61 164,76	352 425,49
25	Č T13g, Kanalizace DN 300 hrdlová	1 693 873,18	0,00	1 693 873,18	355 713,37	2 049 586,55
26	Č T13g, Kanalizace DN 300 protlak	750 242,58	0,00	750 242,58	157 550,94	907 793,52
27	Č T13g, Kanalizační odbočky DN 150	149 861,33	0,00	149 861,33	31 470,88	181 332,21
28	Č T13g, Kanalizační odbočky DN 200 - ZRUŠENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Č SO 03 Úprava ul. Koblovská					
30	Č Úprava komunikace ul. Koblovská	173 839,62	0,00	173 839,62	36 506,32	210 345,94
31	Č SO 06 Křížení s VTL plynovodem					
32	Č T13, Křížení s VTL plynovodem DN 300	20 000,01	0,00	20 000,01	4 200,00	24 200,01
33	Č T13g, Křížení s VTL plynovodem DN 300	15 000,00	0,00	15 000,00	3 150,00	18 150,00
34	Č SO 07 Práce spojené s výskytem tekutých písků - ZRUŠENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Č SO 08 Pasportizace a monitoring objektů	448 840,00	0,00	448 840,00	94 256,40	543 096,40
36	O Vedlejší a ostatní náklady	924 000,00	0,00	924 000,00	7 160 615,46	8 084 615,46

Cena díla vč. Dodatku č. 1 a č. 2

	SOD	Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	Celkem bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
Kanalizace Petřkovice, II. etapa	20 393 369,00	398 520,86	-916 482,12	19 875 407,74	4 173 835,63	24 049 243,37
Kanalizace Petřkovice, III. etapa	29 281 070,00	1 107 372,49	4 633 725,90	35 022 168,39	7 354 655,36	42 376 823,75
Celkem	49 674 439,00	1 505 893,35	3 717 243,78	54 897 576,13	11 528 490,99	66 426 067,12