



Číslo dodatku objednatele : 2015D1/2013/HS/LPO

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ev. č. 2015/2013/HS/LPO ze dne 11.7.2013**

**I.
Smluvní strany**

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené primátorem
Ing. Petrem Kajnarem

FEST Ostrava s.r.o.
Hlávková 447/5, 702 00 Ostrava - Přívoz
zastoupená jednatelem
Ing. Pavlem Píškem

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 27-1649297309/0800

IČ: 26795311
DIČ: CZ26795311
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 182277341/0300

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

na základě Smlouvy o dílo ev. č. 2015/2013/HS/LPO, čl.II. odst. 3 a 4

se dohodly na uzavření dodatku č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2015/2013/HS ze dne 11.7.2013 na realizaci zakázky malého rozsahu pod označením „Udržovací práce na objektu Archivu města Ostravy č.p. 450, Špálava 19, na pozemku parc.č. 77/2 v k.ú.Přívoz“.

Vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II.

Článek VI. Cena díla

V odst. 1. se cena díla 602 224,- Kč bez DPH zvyšuje o částku 23 206,-Kč bez DPH.

Odst. 1. se ruší a nahrazuje se tímto zněním :

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí :

Cena bez DPH	625 430,- Kč
DPH	131 340,- Kč
Cena celkem vč.DPH	756 770,- Kč

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy.


III.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 8281/RM1014/108 ze dne 8.10.2013
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
6. Přílohy tohoto dodatku :

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Ostravě dne 16. 10. 2013

za objednatele
Ing. Petr Kajnar
primátor



V Ostravě dne 8. 10. 2013

FEST®
OSTRAVA s.r.o.
Hlávkova 5, 702 00 Ostrava, Přívož
IČ: 267 95 311 DIČ: C726795311
tel: 595 134 990-2 fax: 595 134 990

za zhotovitele
Ing. Pavel Píšek
jednatel

Položkový rozpočet

Rozpočet: 130613V1 Více a méněpráce dle zápisu z KD č.2 - bod 5+6 Základní rozpočet


Objekt: 13V1	Název objektu: Více a méněpráce dle zápisu z KD č.2 - bod 5+6	JKSO:
Stavba: 1306	Název stavby: Archív města Ostravy, ul.Špálová 19,Ostrava-Přívoz	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel:	Náklady na MJ:	23 206,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: FEST OSTRAVA s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	23 238,00	Zařízení staveniště
	PSV celkem	- 487,00	455,00
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		22 751,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		23 206,00	0,00
			Ostatní náklady celkem:
			455,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 23.8.2013	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činf:	23 206,00 Kč
DPH	21,0% činf:	4 873,30 Kč
Cena za objekt celkem:		28 079,00 Kč

FEST
OSTRAVA s.r.o.
Hlávkova 5, 702 00 Ostrava-Přívoz
IČ: 267 95 311 DIČ: CZ26795311
tel: 595 124 990-2 fax: 595 134 990



Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
62 Úpravy povrchů vnější	23 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
764 Konstrukce klempířské	0,00	-487,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Celkem objekt:	23 238,00	-487,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zařízení staveniště	2,00 %	22 751,00	455,00
Celkem:			455,00 Kč

Stavba: 1306	Archív města Ostravy, ul. Špálková 19, Ostrava-Přívoz	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 13V1	Více a méněpráce dle zápisu z KD č.2 - bod 5+6	Datum tisku: 23.8.2013	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější						
1	622Rp01	Oprava - výměna archit. štukatérských prvků fasády podélného tvaru - pod a nadokenní římsy apod.	m	12,91	1 800,00	23 238,00	0,00000	0,00000
		Výkaz výměr: skutečnost dle zápisu : 38,59				38,59		
		odpočet nabídky : -25,6800				-25,68		
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				23 238,00		0,00000
Díl: 764		Konstrukce klempířské						
2	764 35-3202.R00	Žlaby z Pz plechu nadřímsově, čtyřhranné, rš 600 mm	m	-5,20	409,00	-2 126,80	0,00477	-0,02480
		Výkaz výměr: odpočet nabídky : -5,2000				-5,20		
3	764 35-3851.R00	Demontáž žlabů nadřímsov. v lůžku, rš 600 mm, do 45°	m	-5,20	42,30	-219,96	(-0,00491)	(-0,02553)
		Výkaz výměr: odpočet nabídky : -5,2000				-5,20	0,00000	0,00000
4	764Rp01	Oprava narušených spojů zaatikového žlabu celek		1,00	580,00	580,00	0,00000	0,00000
		Výkaz výměr: bod.5 : 1				1,00		
5	764Rp02	Oprava bočního dolehání okapu a falce žlabu k bočním stěnám Rezalitu celek		1,00	1 320,00	1 320,00	0,00000	0,00000
		Výkaz výměr: bod.5 : 1				1,00		
6	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	-0,02	1 633,00	-40,50	0,00000	0,00000
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				-487,26		(-0,02553) -0,02480