

Číslo dodatku objednatele: 1728D4/2015/OI

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 1728/2013/OI/LPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno
Ing. Tomášem Macurou, MBA
primátorem

Casta dopravní stavby s.r.o.
Pražská 467, 397 01 Písek
zastoupena jednatelem Ing. Jiřím Kuchařem,
Ing. Františkem Macháčem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Českých Budějovicích, sp.zn. C 16282

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

IČO: 28084136
DIČ: CZ28084136

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 17983373/0300

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

V souvislosti se vznikem víceprací, jejichž rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a v evidenčním listu změny stavby č. 23 ze dne 14.04.2015, se v článku VI. Cena díla text odstavce 1. mění a nově zní:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 17 887 647,61 Kč.

K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města č. 0363/21.14.15 ze dne 29.04.2015.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1728/2013/OI/LPO ze dne 28.06.2013, dodatku č. 1 ze dne 22.09.2014, dodatku č. 2 ze dne 17.10.2014 a dodatku č. 3 ze dne 17.12.2014 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 NOZ.
6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu dohody jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, vč. příloh, dodatků a související technické dokumentace bude v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: - 7 -05- 2015

Datum: 4.5.2015

Místo: Ostrava

Místo: PÍSEK



Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor

Ing. Jiří Kuchař
jednatel

Ing. František Machač
jednatel

Čista dopravní stavby s.r.o.

Pražská 467, 397 01 Písek

IČ: 28084136 DIČ: CZ28084136

1

Dodatek

Příloha č. 1 k dodatku ev.č. objednatele: 1728D4/2015/OI
Počet listů: 1

Název SO	Cena dle Dodatku č. 3 v Kč bez DPH	VCP v Kč bez DPH	MCP v Kč bez DPH	Konečná cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH
SO Úpravy komunikací	7 279 820,69	0,00	0,00	7 279 820,69
SO 01.1 Komunikace	6 283 587,76	0,00	0,00	6 283 587,76
SO 01.2 Městský mobiliář	177 343,80	0,00	0,00	177 343,80
SO 01.3 Prodloužení zidky se zábradlím	818 889,13	0,00	0,00	818 889,13
SO 02 Schodiště a rampy	589 059,24	326 697,32	0,00	915 756,56
SO 03 Lávka přes Lučinu	3 543 749,40	0,00	0,00	3 543 749,40
SO 04 Veřejné osvětlení	1 486 256,91	0,00	0,00	1 486 256,91
SO 06 Vegetační úpravy	663 309,57	0,00	0,00	663 309,57
SO 07 Tramvajová zastávka	3 565 975,98	0,00	0,00	3 565 975,98
SO 07.1 Tramvajové nástupiště	1 640 451,76	0,00	0,00	1 640 451,76
SO 07.2 Přejezd přes tramvajovou trať	811 329,10	0,00	0,00	811 329,10
SO 07.3 Přeložky trolejového vedení	277 179,50	0,00	0,00	277 179,50
SO 07.4 Přeložka trakčních kabelů	297 171,78	0,00	0,00	297 171,78
SO 07.5 Profítkytkové zábrany	539 843,84	0,00	0,00	539 843,84
Kompenzační opatření	162 768,46	0,00	0,00	162 768,46
Náhradní výsadba	136 819,45	0,00	0,00	136 819,45
SO 14 Přeložky kabelů policie ČR	44 197,31	0,00	0,00	44 197,31
Zařízení staveniště	87 359,79	1 633,49	0,00	88 993,28
CENA CELKEM	17 559 316,80	328 330,81	0,00	17 887 647,61