

Číslo dodatku objednatele: 1862D5/2014/OI

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 1862/2012/OI/LPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno
Ing. Tomášem Macurou, MBA
primátorem

ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01
Valašské Meziříčí
zastoupena Ing. Alešem Kramným, prokuristou
Ing. Josefem Pohorským, prokuristou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

dále jen **objednatel**

IČO: 02604795
DIČ: CZ02604795
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404-0745137001/0800

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

V souvislosti se vznikem méněprací a víceprací, jejichž rozsah je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku a v evidenčních listech změny stavby č. 35 ze dne 10.11.2014, 36 až 40 ze dne 28.11.2014, C/14 ze dne 28.11.2014 se v článku IV. Cena díla text odstavce 1. mění a nově zní:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská	79 953 540,66	16 790 243,54	96 743 784,20
Cyklostezka ul. Pavlovova – Plzeňská	7 524 356,44	1 580 114,85	9 104 471,29
CENA CELKEM	87 477 897,10	18 370 358,39	105 848 255,49

čl. II.

V souvislosti se vznikem méněprací a víceprací se v článku V. Doba plnění díla text odstavce 2. mění a nově zní:

2. Dílo v celém rozsahu bude dokončeno nejpozději do 18.12.2014. Smluvní strany se dohodly na dílčím předání jednotlivých funkčních celků s tím, že zhotovitel je oprávněn předat objednateli za podmínek uvedených ve smlouvě jednotlivé funkční celky po jejich dokončení a objednatel je v takovém případě povinen je za podmínek uvedených v této smlouvě převzít.

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města č. ^{126/ZM 14/18/2} ze dne 17.12.2014.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1862/2012/OI/LPO ze dne 24.9.2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.05.2013, dodatku č. 2 ze dne 14.11.2013, dodatku č. 3 ze dne 17.03.2014 a dodatku č. 4 ze dne 29.09.2014 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy, dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 17.12.2014

Datum: 17.12.2014

Místo: Ostrava

Místo:

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor



Ing. Aleš Kramný
prokurista

ALPINE Bau CZ a.s.
Hráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795

Ing. Josef Pohorský
prokurista

	Cena celkem dle dodatku č. 4 bez DPH	Změny dle realizace		Cena celkem dle dodatku č. 5 bez DPH
		MCP	VCP	
PROPOJENÍ UL. PAVLOVOVA, PLZEŇSKÁ	79 728 603,24	-364 618,03	589 555,45	79 953 540,66
C 000 - Všeobecné a předběžné položky	652 232,25	0,00	0,00	652 232,25
SO 001 - Příprava území	9 795 853,37	-50 936,87	6 007,25	9 750 923,75
SO 001.1 - Příprava území - terénní úpravy, DDZ	2 197 906,71	0,00	0,00	2 197 906,71
SO 001.2 - Příprava území - úprava kolejíště	7 597 746,66	-50 936,87	6 007,25	7 552 817,04
SO 002 - Demolice	2 245 661,69	0,00	0,00	2 245 661,69
SO 101 - Místní komunikace ul. Pavlovova	5 879 458,46	-2 776,11	33 391,12	5 910 073,47
SO 102 - Místní komunikace ul. Plzeňská	3 896 415,69	-49 628,62	66 404,87	3 913 191,94
SO 103 - Chodníky ul. Pavlovova	1 177 371,72	-16 347,79	3 126,35	1 164 150,28
SO 104 - Chodníky ul. Rodinná	397 282,52	-4 301,46	9 329,31	402 310,37
SO 105 - Tramvajová zastávka „Kpt. Vajdy“	1 756 075,32	-12 851,83	20 312,25	1 763 535,74
SO 106 - Tramvajová zastávka „Most Mládeže“	1 497 220,95	-8 677,41	28 639,59	1 517 183,13
SO 108 - Úpravy tramvajového kolejíště	4 789 715,24	-7 979,52	0,00	4 781 735,72
SO 201 - Ocelové schodiště a lávka pod ul. Plzeňskou	1 036 752,96	0,00	0,00	1 036 752,96
SO 302 - Úprava kanalizace v ul. Plzeňská	4 237 814,09	0,00	12 226,74	4 250 040,83
SO 304 - Odvodnění ul. Pavlovova	1 737 843,15	0,00	0,00	1 737 843,15
SO 305 - Odvodnění podchodu	414 077,00	0,00	0,00	414 077,00
SO 401 - Úprava vedení optického kabelu, ČEZ ICT Services, a.s.	140 474,40	0,00	0,00	140 474,40
SO 405 - Přeložka NVSEK O2	11 816,46	0,00	0,00	11 816,46
SO 406 - Přeložka PVSEK O2 - stávající kabelovod	10 054 162,48	0,00	0,00	10 054 162,48
SO 407 - Přeložka PVSEK O2 - stávající metalické vedení mimo kabelovod	809 647,65	0,00	0,00	809 647,65

SO 408 - Přeložka Sloupů V.O., Ostravské komunikace, a.s.	969 056,29	0,00	0,00	969 056,29
SO 409 - Nové VO na nové části ul. Pavlovova	871 372,95	0,00	0,00	871 372,95
SO 410 - Nové VO u pěších tras a podchodu, včetně ramp	452 301,44	0,00	0,00	452 301,44
SO 411 - Nové VO u schodiště a lávky pod ul. Plzeňskou	58 773,14	0,00	0,00	58 773,14
SO 412 - Přeložka vedení VKS UPC ČR, a.s.	292 125,26	0,00	0,00	292 125,26
SO 413 - Přeložka vedení trakčních kabelů a stožárů DPO, a.s.	4 957 026,42	0,00	0,00	4 957 026,42
SO 414 - SSZ u výjezdu tramvaje na ul. Pavlovovu	1 508 444,87	0,00	0,00	1 508 444,87
SO 423 - Kamerový systém podchodů	855 596,49	-177 926,39	177 926,39	855 596,49
SO 424 - Stavební připravenost pro kamerový systém monitorování křižovatky	237 600,97	0,00	0,00	237 600,97
SO 425 - Připojka NN pro kamerový systém	100 829,62	0,00	0,00	100 829,62
SO 501 - Přeložka STL plynovodu	700 444,55	0,00	0,00	700 444,55
SO 601 - Nový podchod včetně přístupových ramp	16 158 765,91	-33 192,03	232 191,58	16 357 765,46
SO 801 - Vegetační úpravy	732 389,93	0,00	0,00	732 389,93
realizační dokumentace stavby	1 181 500,00	0,00	0,00	1 181 500,00
zajištění publicity	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
dokumentace skutečného provedení stavby	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00
CYKLOSTEZKA PAVLOVOVA, PLZEŇSKÁ	7 523 081,53	-8 506,07	9 780,98	7 524 356,44
SO 001.1 Příprava území a demolice	13 957,00	0,00	0,00	13 957,00
SO 001.2 Kácení a likvidace dřevin	35 029,00	0,00	0,00	35 029,00
SO 101 Dělená a samostatná stezka pro cyklisty a chodce	2 937 082,99	-8 506,07	9 780,98	2 938 357,90
SO 001.3 Provizorní dopravní značení	115 332,00	0,00	0,00	115 332,00
SO 201 Opěrné zdi	1 025 787,41	0,00	0,00	1 025 787,41
SO 401 Veřejné osvětlení	64 236,70	0,00	0,00	64 236,70
SO 402 Přeložka trakčních stožárů, vedení a rozvodné sítě	2 343 209,67	0,00	0,00	2 343 209,67
SO 404 Přeložka vedení PODA a.s.	60 261,47	0,00	0,00	60 261,47
SO 405 Přeložka vedení Telefonica	198 425,00	0,00	0,00	198 425,00
SO 406 Přeložka vedení UPC	27 118,00	0,00	0,00	27 118,00
SO 501 Přeložka vedení STL - plyn	251 197,59	0,00	0,00	251 197,59

Dodatek

SO 701 Schodiště	45 974,27	0,00	0,00	45 974,27
SO 801 Jemné terénní a sadové úpravy	240 470,43	0,00	0,00	240 470,43
realizační dokumentace stavby	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
dokumentace skutečného provedení stavby	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
CENA CELKEM	87 251 684,77	-373 124,10	599 336,43	87 477 897,10