

Číslo dodatku objednatele: 3314/21/2013/OI
Veřejná zakázka č.: 144/2013

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele 3314/2013/OI/LP

č. zhotovitele 1400000252 40ŘP1/14

ze dne 9.1.2014

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené primátorem
Ing. Tomášem Macourou MBA

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Sdružení „AWT Rekultivace – Purum“
AWT Rekultivace a.s.
se sídlem: Dělnická 884/41, 735 64 Havířov
zastoupená Ing. Andrzejem Santariusem,
předsedou představenstva a Ing. Bohumilem
Bonczkem, místopředsedou představenstva
IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175
(vedoucí člen sdružení)
a
Purum s.r.o.
Národní 961/25, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Zastoupená Danielem Kraftem, jednatelem
společnosti
IČ: 62414402
DIČ: 62414402
(člen sdružení)

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

vedoucí člen sdružení
Peněžní ústav: ING Bank N.V
Číslo účtu: 1000507105/3500

člen sdružení
Peněžní ústav: PPF banka a.s.
Číslo účtu: 201533001/6000

Autorizovaná osoba v oblasti VH staveb:
Ing. Luboš Beták
Č. autorizace: 13117/0100902
Stavbyvedoucí: Ing. Luboš Beták

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl. I.

V návaznosti na nutnost provedení víceprací a méněprací na stavbě Kanalizace Bartovice – 1. část se v článku I. Smlouvy doplňují odstavce č. 11 a č. 12.

Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 11. (vícepráce) s tímto novým zněním:

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace vícepráce, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby. Jedná se o:
 - 11.1 Realizace úseku mezi šachtami S49 – S51, délky 88 m otevřeným výkopem namísto navržené bezvýkopové technologie.
 - 11.2 Změna profilu kanalizačních šachet S35, S36, S48 až S52 z DN 2500 na DN 1000.
 - 11.3 Oprava stávajícího propustku DN 600 z betonových trub délky 7,5 m v úseku mezi šachtami S18 – S19 na Stoce A.
 - 11.4 Realizace 5 ks kanalizačních přípojek v délce 17,5 m pro novostavby, jedná se o části přípojek ve veřejném prostranství.
 - 11.5 Obetonování kanalizačního potrubí v délce 132,92 m v úseku mezi šachtami S37 - S38 na Stoce D, v úseku S37 – S44 na stoce D1, v úseku S36 – S37 na stoce D a v úseku vodního toku Ráček, který je pod hladinou podzemní vody.
 - 11.6 Zpevnění dna výkopu v úseku S26 - S27 na stoce A kamenivem drceným hrubým v délce 16 m z důvodu silně neúnosného rozbředlého dna.
 - 11.7 Změna skladby živičných vrstev v katastru městského obvodu Bartovice a Radvanice a v k. ú. Šenov na základě požadavku vlastníka komunikace. Změna spočívá v provedení celoplošné úpravy místních komunikací na místo úprav pouze stavebních rýh.
 - 11.8 Zaslepení nedokončených úseků kanalizačního řádu pomocí ucpávek a použití spojek k dopojení na hotové úseky.
 - 11.9 Provedení protlaku kanalizačního řádu na stoce A v úseku za šachtou S28 v ul. Potoční místo otevřeného výkopu z důvodu nenarušení stability sloupu NN v délce 6 m a průměru ocelové chráničky DN 500.
 - 11.12 Dosypy místních komunikací v průběhu výstavby z asfaltového recyklátu z důvodu sjízdnosti.
 - 11.13 Změna technologie protlaku mezi S52 a S51 na stoce D1 v délce 52 m, průměru 300 mm.
 - 11.15 Použití 4 ks 2000x2500x1000 betonových rámových propustí jakožto ztraceného pažení kolem šachtice S29.
 - 11.16 Oprava stávajícího odvodnění komunikace – potrubí DN 150 v délce 6 m, napojení vpusti, oprava stávajících přípojek na trase A3 v délce 3 m, průměru DN 125
 - 11.17 Realizace nových kanalizačních přípojek v délce 24 m, DN 150, 6 ks
 - 11.18 Zřízení přístupové cesty pro montáž čerpací stanice ČS 3 ze silničních panelů se šterkovým ložem o rozměrech 140 m².
 - 11.19 Oprava stávajícího kanalizačního potrubí z tvrdého PVC – systém KG, tuhost třídy SN 4 v délce 45 m – DN 300 beton

Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 12. (méněpráce) s tímto novým zněním:

- 12.1 Změna technologie v úseku Š49 – Š51 - neprotlačení čedičového potrubí vč. dodávky rour v délce 88 m, průměru DN 300
- 12.2 Neprovedení ŽB těžních šachet DN 2500 mm systémem spouštěných studní S35, S36, S48, S52.
- 12.7 Změna provedení komunikace - odpočet původních vrstev skladby v katastru městského obvodu Bartovice a Radvanice a v k. ú. Šenov na základě požadavku vlastníka komunikace.
- 12.8 Neprovedeny práce na trativodech a na vložkách z polystyrénových desek.
- 12.9 Z důvodu provedení bezvýkopovou technologií metodou horizontálního protlaku zaberaněním ocelové chráničky DN 500 rámovacím kladivem s hydraulickým rozpojováním nebyly v délce 6 m prováděny práce otevřeným výkopem.
- 12.10 Z důvodu nadbytečnosti 7 ks šachet byly tyto šachty z rozpočtu vypuštěny.
- 12.11 Neprovedení dodávky a montáže přípojky pod ozn. P25 k ozdravnému centru Ještěrka v délce 5,3 m pro výškovou kolizi přípojky se zatrubněným tokem Ráček DN 1000. Přípojka bude provedena do připravené šachty S38 v rámci následující etapy odkanalizování MO Bartovice.
- 12.14 Neprovedení prací protlaku z čedičových trub DN 300 úseku mezi S51 a S52 na stoce D1 v délce 52 m.
- 12.17 Odečtení neprovedených prací u přípojky pod ozn. P23 v původním plánovaném místě výskytu. P23 bude v rámci trasy posunuta a náklady na její výstavbu jsou zahrnuty do bodu 11.17 (vícepráce).

čl. II.

Článek V. Doba plnění, odstavec 2. se ruší a v návaznosti na vícepráce a méněpráce se nahrazuje tímto novým zněním:

Kompletní dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 30 týdnů od uzavření dodatku č. 1.

čl. III.

Článek VI. Cena díla, odstavec 1. se ruší a v návaznosti na vícepráce a méněpráce se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| | Cena bez DPH | DPH | Cena vč. DPH |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Původní cena díla | 18 511 616,80 | 3 887 439,60 | 22 399 056,40 |
| Vícepráce | 5 199 602,21 | 1 091 916,50 | 6 291 518,71 |
| Méněpráce | 4 393 789,88 | 922 695,90 | 5 316 485,78 |
| NOVÁ CENA DÍLA | 19 317 429,13 | 4 056 660,20 | 23 374 089,33 |

Článek VI. Cena díla se doplňuje o odstavec 13. s tímto novým zněním:

13. Ceny víceprací potřebných pro řádnou funkčnost a splnění technických požadavků díla:

| | |
|--|----------------------------------|
| Add 13.1 VP: Změna technologie v úseku S49 – S51 na stoce D1 | 359 840,68 |
| Add 13.2 VP: Změna DN šachet v části trasy D1 | 700 727,35 |
| Add 13.3 VP: Oprava propustku DN 600 mezi šachtami S18 a S19 na stoce A | 85 000,11 |
| Add 13.4 VP: Nové kanalizační přípojky | 88 958,09 |
| Add 13.5 VP: Obetonování potrubí pod úrovní HSV | 61 604,36 |
| Add 13.6 VP: Zpevnění dna výkopu v úseku S26 – S27 | 2 699,42 |
| Add 13.7 VP: Komunikace – změna skladby živičných vrstev | 2 870 087,64 |
| Add 13.8 VP: Položky ze stavebního deníku | 53 231,00 |
| Add 13.9 VP: Protlak u sloupu NN mezi Š28 a Š29 | 203 438,22 |
| Add 13.12 VP: Údržba komunikací | 95 606,51 |
| Add 13.13 VP: Změna technologie protlaku mezi S52 a S51 na stoce D1 | 330 200,00 |
| Add 13.15 VP: Použití bet.rám. propustí jakožto ztraceného pažení kolem šachtice S29 | 78 000,00 |
| Add 13.16 VP: Oprava stávajícího odvodnění komunikace – potrubí DN 150 | 5 870,40 |
| Add 13.17 VP: Nové kanalizační přípojky | 131 243,74 |
| Add 13.18 VP: Zřízení přístupové cesty pro montáž čerpací stanice ČS 3 | 77 155,80 |
| Add 13. 19 VP: Oprava stávajícího kanalizačního potrubí | 55 938,89 |
| CELKEM VÍCEPRÁCE | 5 199 602,21,- Kč bez DPH |

13. Ceny méněprací:

| | |
|---|----------------------------------|
| Add 13.1 MP: Změna technologie v úseku S49 – S51 na stoce D1 | - 508 000,00 |
| Add 13.2 MP: Změna DN šachet v části trasy D1 | - 841 510,04 |
| Add 13.7 MP: Komunikace – změna skladby živičných vrstev | - 2 640 193,02 |
| Add 13.8 MP: Položky ze stavebního deníku | - 154 874,38 |
| Add 13.9 MP: Protlak u sloupu NN mezi Š28 a Š29 | - 29 986,02 |
| Add 13.10 MP: Šachty kanalizační z betonových dílců | - 60 347,00 |
| Add 13.11 MP: P25 – u Ještěrky | - 11 268,38 |
| Add 13.14 MP: Neprovedení prací protlaku z čedičových trub DN 300 | - 140 400,00 |
| Add 13.17 MP: Nové kanalizační přípojky (odečtení neprovedených prací u přípojky P23) | - 7 211,04 |
| CELKEM MÉNĚPRÁCE | 4 393 789,88,- Kč bez DPH |

čl. IV.

V čl. II Předmět smlouvy se odst. 3 mění a nově zní:

3.1 Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). V případě požadavku na provedení víceprací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých při zpracování položkového rozpočtu a není-li to možné, tak podle cen URS platných v době realizace těchto víceprací. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

3.2 Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení technickým dozorem a zástupcem objednatele dle čl. XVII odst. 17 této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu smlouvy o vícepráce dle předchozí věty v písemném dodatku k této smlouvě.

3.3 V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do deníku provedených prací a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

3.4 Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož součástí bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě změny, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, zakládající více/méněpráce spolu s položkovým rozpočtem této změny.

3.5 Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění více/méněprací a změn technického řešení bez vlivu na cenu, které mohou být vyvolány, a na doplnění zdůvodnění víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě v intencích bodu 3.2 věty první tohoto odstavce.

čl. V.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města č.0639/ZM1418/8 z 9.9.2015.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 3314/2013/OI/LPO ze dne 9.1.2014 zůstávají nezměněna.
3. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek, včetně veškerých příloh, bude zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.


5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Příloha č. 1 „Příloha č.3 - Stanovisko OVaK - Změnový list č. 1“

Za objednatele

Datum:

Místo:




Ing. Tomáš Macura MBA
primátor

Za zhotovitele

Datum: 29.9.2015

Místo: Havířov



Ing. Andrzej Santarius, Ph.D.
předseda představenstva AWT Rekultivace a.s.



Ing. Bohumil Bonczek
místopředseda představenstva AWT Rekultivace a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: „Kanalizace Bartovice – 1. část“

Změny předkládá: AWT Rekultivace, a.s.

Popis navrhovaných změn stavby:

Bude provedena změna technologie z bezvýkopového způsobu na provádění otevřeným výkopem v úseku S49 – S 51 délky 88m, změna profilu kanalizačních šachet v bezvýkopové části trasy D1, oprava propustku DN 500 mezi šachtami S18 a S19 na stoce A, obetonování potrubí pod úrovní HSV, zpevnění dna výkopu v úseku S26 – S27, změna skladby živičných vrstev v úseku katastru obce Šenov a v úseku katastru městského obvodu Ostrava Bartovice, trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm, vložky do svislých dilatačních spár z polystyrénových desek tl. 20 mm, trubní vedení (výtoky, spojky, záslepky, ucpávky), provedení kanalizační trasy formou protlaku, který nahrazuje otevřený výkop, narovnání chyby v rozpočtu, kde je chybně uvedeno 62 ks, ale ve skutečnosti má být 55 ks, neprovedení dodávky a montáže přípojky v délce 5,3 m, údržba vytlučených částí komunikací, změna technologie protlaku mezi S52 a S51 na stoce D1, potrubí DN 300 PP REHAU SN 16, neprovedení prací protlaku z čedičových trub DN 300 úseku mezi S51 a S52 na stoce D1 v délce 52 m, použití betonových rámových propustí jakožto ztraceného pažení kolem šachtice S29, oprava stávajícího odvodnění komunikace – potrubí DN 150, napojení vpusti a stávajících přípojek na trase A3, realizace nových kanalizačních přípojek, zřízení přístupové cesty pro montáž čerpací stanice ČS 3, oprava stávajícího kanalizačního potrubí DN 300 – beton.





| I. VP – vícepráce | Kč |
|--|-------------------|
| 1. Změna technologie v úseku S49 – S51 na stoce D1 | 359 840,68,- Kč |
| 2. Změna DN šachet v části trasy D1 | 700 727,35,- Kč |
| 3. Oprava propustku DN 600 mezi šachtami S18 a S19 na stoce A | 85 000,11,- Kč |
| 4. Nové kanalizační přípojky | 88 958,09,- Kč |
| 5. Obetonování potrubí pod úrovní HSV | 61 604,36,- Kč |
| 6. Zpevnění dna výkopu v úseku S26 - S27 | 2 699,42,- Kč |
| 7. Komunikace – změna skladby živičných vrstev | 2 870 087,64,- Kč |
| 8. Zaslepení nedokončených úseků kanalizačního řádu pomocí ucpávek a použití spojek k dopojení na hotové úseky | 53 231,00,- Kč |
| 9. Protlak u sloupu NN mezi Š 28 a Š 29 | 203 438,22,- Kč |
| 12. Dosypy místních komunikací v průběhu výstavby z asfaltového recyklátu z důvodu sjízdnosti | 95 606,51,- Kč |
| 13. Změna technologie protlaku mezi S52 a S51 na stoce D1 | 330 200,00,- Kč |
| 14. Použití bet.rám. propustí jakožto ztraceného pažení kol. šachtice S29 | 78 000,00,- Kč |

| | |
|--|------------------------|
| 16. Oprava stávajícího odvodnění komunikace – potrubí DN 150 | |
| Napojení vpusti a stávajících přípojek na trase A3 | 5 870,40,- Kč |
| 17. Nové kanalizační přípojky | 131 243,74,- Kč |
| 18. Zřízení přístupové cesty pro montáž čerpací stanice ČS 3 | 77 155,80,- Kč |
| 19. Oprava stávajícího kanalizačního potrubí | 55 938,89,- Kč |
| II. MP – méněpráce | Kč |
| 1. Změna technologie v úseku S49 – S51 na stoce D1 | - 508 000,00,- Kč |
| 2. Neprovedení ŽB těžních šachet DN 2500 mm systémem spouštěných studní S35, S36, S48, S52 | - 841 510,04,- Kč |
| 7. Komunikace – změna skladby živičných vrstev | - 2 640 193,02,-Kč |
| 8. Neprovedeny práce na trativodech a na vložkách z polystyrénových desek | - 154 874,38,- Kč |
| 9. Protlak u sloupu NN mezi Š 28 a Š 29 | - 29 986,02,- Kč |
| 10. Vypuštění 7 ks šachty kanalizační z betonových dílců | - 60 347,00,- Kč |
| 11. Neprovedení přípojky P25 – u Ještěrky | - 11 268,38,- Kč |
| 14. Neprovedení prací protlaku z čedičových trub DN 300 | - 140 400,00,- Kč |
| 17. Nové kanalizační přípojky | - 7 211,04,- Kč |
| Vícepráce | 5 199 602,21,- Kč |
| Méněpráce | -4 393 789,88,- Kč |
| Cena bez DPH změnový list č. 1 | 805 812,33,- Kč |

Odkazy na výkresy: výkresy nejsou

Odkazy na rozpočtovou dokumentaci (pol. 1 -19, které nejsou v SoD, jsou účtovány v cenách ÚRS 2014)

Odsouhlasení změn, které budou provedeny:

| | | |
|---|--------------------|---|
| Stanovisko zhotovitele: AWT Rekultivace, a.s. | Ing. Hrabec Roman |  |
| Stanovisko projektanta: Sweco Hydroprojekt a.s. | Ing. Klozová Darja |  |
| Stanovisko TDI: OVAK a.s. | Ing. Harviš Roman |  |
| Stanovisko investora: Statutární město Ostrava | Ing. Janus Luděk |  |

A

