

Číslo dodatku objednatele: 3240D2/2018/OI  
IVZ=P16V00000149

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3240/2016/OI/VZKÚ ze dne 10.1.2017

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
Zastoupené náměstkem primátora

**EUROVIA CS, a.s.**  
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
zastoupena ředitelem závodu Ostrava dle plné  
moci ze dne 10.10.2016

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:

IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Číslo účtu:  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

---

dále též jen **objednatel**

---

dále též jen **zhotovitel**

### Čl. I

#### Základní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s odst. 6, čl. XVII. Závěrečná ujednání, smlouvy o dílo č. 3240/2016/OI/VZKÚ ze dne 10.1.2017 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, a kterých vznik nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče objektivně předvídat.

### Čl. II

Čl. 2 Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 20 a 21 Smlouvy.

Za přílohu č. 19 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 20 – změnový list č. 15  
Za přílohu č. 20 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 21 – celková rekapitulace stavby

### Čl. III

Cena díla se upravuje o vícepráce ve výši **399 650,58 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **400 304,29 Kč bez DPH**, a proto se původní znění odstavce 1 v čl. VI nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>21 243 125,81</b>	<b>4 461 056,42</b>	<b>25 704 182,23</b>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

#### Čl. IV

##### Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla rada města usnesením č. 09008/RM1418/125 ze dne 24.4.2018. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Ostatní ustanovení smlouvy 3240/2016/OI/VZKÚ ze dne 10.1.2017 a znění dodatku č. 1 ze dne 15.1.2018 zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 3240/2016/OI/VZKÚ ze dne 10.1.2017.
6. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – změnový list č. 15
  - Příloha č. 2 – Celková rekapitulace stavby

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

Datum: 26.4.2018 \_\_\_\_\_

Datum: 27.4.2018 \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

zmocněnec  
náměstek primátora  
na základě plné moci

ředitel závodu Ostrava  
na základě plné moci

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v Polance nad Odrou	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  objekty uvedeny v rekapitulaci		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.1.2017, číslo smlouvy objednatele: 3240/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 030224M0016

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00345451

Zhotovitel: Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924

Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010 s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vitkovice, IČO: 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS Ostrava a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Moravská Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy:	Počet paré:	Příjemce:
1) Protokol o zaměření + Příloha	2 x	Objednatel
2) Rekapitulace	1 x	TDS
3) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - méněprací	1 x	Zhotovitel
	1 x	Projektant (autorský dozor)

## Popis a zdůvodnění změny:

## Popis:

Narovnání výměr dle zaměření skutečného provedení stavby.

## Zdůvodnění změny:

V průběhu výstavby dochází k drobným odchylkám ve výkazech výměr (doměrky), které vznikly na základě skutečných podmínek stavby a které nebylo možné v projektové dokumentaci předvídat.

časový vliv na plnění SO: NEMÁ VLIV

## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-400 304,29	-2,02%	399 650,58	2,02%	-653,71

## Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	-	datum	4.4.2016	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	-	datum		podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	3.4.2016	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum		podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

PĚTLOHA A

## Rekapitulace změn stavby

Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v Polance nad Odrou

	<i>vícepráce</i>	<i>méněpráce</i>	<i>celkem změna</i>
Dodatek č. 1	2 177 051,30	-731 945,95	1 445 105,35
Dodatek č. 2	399 650,58	-400 304,29	-653,71

		dle SoD	Dodatek č.1	Dodatek č. 2	změny celkem	celkem po všech změnách
celkem za stavbu	bez DPH	19 798 674,17	1 445 105,35	- 653,71	1 444 451,64	21 243 125,81
	DPH	4 157 721,58	303 472,12	- 137,28	303 334,84	4 461 056,42
	vč. DPH	23 956 395,75	1 748 577,47	- 790,99	1 747 786,48	25 704 182,23