



Číslo dodatku objednatele: 3186D1/2017/OI

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 3186/2016/OI/VZKÚ ze dne 19.12.2016

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

Báňské projekty Ostrava, a.s.

Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava
zastoupena předsedou představenstva
Ing. Janem Polochem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 60792841
DIČ: CZ60792841 (plátce DPH)
Peněžní ústav: ČSOB a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 112112998/0300
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka
1000.

dále jen **objednatel** nebo **příkazce**

dále jen **zhotovitel** nebo **příkazník**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se dohodly na rozšíření činností v rámci předmětu díla tak, jak je uvedeno v čl. II tohoto dodatku.

čl. II.

Část B, článek I. Předmět smlouvy, odstavec 3 se doplňuje o text tohoto znění:

„Podkladem pro vypracování projektových dokumentací je rovněž požadavek společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., na rekonstrukci kanalizace umístěné v chodníku severně od křižovatky ul. Opavská a ul. Krásnopolská v k.ú. Pustkovec ve správě Městského obvodu Pustkovec ze dne 22.9.2017.“

čl. III.

Část B, Článek III. Doba plnění, odstavec 1. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Výsledky provedených průzkumů a projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v požadovaném rozsahu budou objednateli předány do **38 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy.“

Část B, Článek III. Doba plnění, odstavec 2. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„2. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení propracovaná do úrovně dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu vč. Plánu BOZP, Soupisu prací a položkových rozpočtů budou objednateli předány do **30 týdnů** od předání pravomocného územního rozhodnutí.“

čl. IV.

Část B, Článek IV. Cena díla, odstavec 1. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Průzkumné práce a projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)	557.400,-	117.054,-	674.454,-
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS) včetně Plánu BOZP a Soupisu prací a položkových rozpočtů	343.753,-	72.188,13,-	415.941,13,-
CENA CELKEM	901.153,-	189.242,13,-	1.090.395,13,-“

čl. V.

Část C, Článek III. Odměna, odstavec 1. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

Předmět plnění	Odměna bez DPH v Kč	DPH v Kč	Odměna celkem vč. DPH v Kč
Výkon autorského dozoru	27.847,-	5.847,87,-	33.694,87,-“

čl. VI.

Část D, Článek I. Cenová ujednání, odstavec 1. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Celková cena (cena dle části B čl. IV. odst. 1 a odměna dle části C čl. III. odst. 1 této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Cena bez DPH	901.153,- Kč
DPH	189.242,13,- Kč
Odměna bez DPH	27.847,- Kč
DPH	5.847,87,- Kč
Celková cena bez DPH	929.000,- Kč
DPH	195.090,- Kč
Celková cena včetně DPH	1.124.090,- Kč“

čl. VII.

Část D, článek II. Platební podmínky, odstavec 16 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

- a) po předání výsledků provedených průzkumů a po převzetí projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v požadovaném rozsahu: 557.400,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši,

- b) po předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení propracované do úrovně dokumentace pro provádění stavby vč. Plánu BOZP a Soupisu prací a položkového rozpočtu v požadovaném rozsahu: 343.753,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši,
c) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu: 27.847,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši.“

čl. VIII.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 07508/RM1418/106 ze dne 17.10.2017.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 3186/2016/OI/VZKÚ ze dne 19.12.2016 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží tři a zhotovitel (příkazník) jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 30 -10- 2017

Datum: 24 -10- 2017

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava



Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora



Ing. Jan Poloch
předseda představenstva

Báňské projekty Ostrava, a.s.
Vítkovická 11
702 00 Ostrava
DIČ: CZ60792841