

Číslo dodatku objednatele: 2230D1/2013/OI

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2230/2013/OI/LPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Jiřím Hrabinou

NEVIS Opava s.r.o.
Vrchní 85/30, 747 05 Opava
zastoupena jednatelem společnosti
Evaldem Nevřelou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČ: 26826437
DIČ: CZ26826437
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
pobočka Opava
Číslo účtu: 1860940339/0800
Jméno a příjmení autr.osoby v oblasti VH staveb:
Ing. Martin Nevřela
Číslo autorizace: 34073
Jméno a příjmení stavbyvedoucího:
Josef Borsutzký

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu o činnosti zhotovitele v rámci předmětu díla v rozsahu víceprací, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

čl. II.

V článku IV. Cena díla, odstavec 1. se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH 4.693.836,00 Kč.
Sazba DPH bude účtována dle platných a účinných právních předpisů k datu zdanitelného plnění.

čl. III.

V článku V. Termín plnění, odstavec 2. se nahrazuje tímto novým zněním:

2. Termín ukončení díla a předání díla objednateli činí 16 týdnů od protokolárního předání staveniště.

čl. IV.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 8947/RM1014/116 ze dne 10.12.2013.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1., což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž mandant obdrží tři a mandatář jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
5. Příloha, která je nedílnou součástí tohoto dodatku:
Příloha č. 1: Kalkulace víceprací
Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram stavby

Za objednatele

Datum: 17-12-2013
Místo: _____




Ing. Jiří Hrabina, zmocněnec
náměstek primátora



Za zhotovitele

Datum: 11.12.2013
Místo: Opava

NEVIS Opava s.r.o. 3
747 05 OPAVA 5, Vrchní 85/30
DIČ: CZ26826437 IČ: 26826437
Tel.: 553 663 295



Evald Nevřela
jednatel společnosti

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2230D1/2013/OI/LPO

**Kalkulace
víceprací**

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	377 115,00
DPH	21 %	79 194,00
Cena celkem za stavbu		456 309

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Kanalizace	306 722	0	253 489	53 233	67,2
SO 03 Vodovodní řady	149 587	0	123 626	25 961	32,8
Celkem za stavbu	456 309	0	377 115	79 194	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	01 VCP - změna místa napojení	90 759	0	75 007	15 752	19,9
SO 01	02 VCP - Asfaltové povrchy	215 963	0	178 482	37 481	47,3
SO 03	01 VCP - asfaltové povrchy	149 587	0	123 626	25 961	32,8
Celkem za stavbu		456 309	0	377 115	79 194	100,0

Příloha č. 2 k Dodatku č. 2230D1/2013/OI/LPO

Harmonogram stavby : **Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sirotní**

Zhotovitel : NEVIS Opava s.r.o.
Vrchní 85/30
74705 Opava 5

Číslo	Název	Zacátek činnosti	Konec činnosti	Cena (KG)	září 2013				říjen 2013				listopad 2013				prosinec 2013			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
0632013	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sirotní	01.08.13	24.10.13	4 316 722	práce přerušeny z technologických důvodů															
1	Ostatní a vedlejší náklady	01.08.13	24.10.13	110 076																
06	Ostatní náklady	01.08.13	24.10.13	99 575																
799	Ostatní	01.08.13	24.10.13	10 500																
1	Kanalizace	01.08.13	24.10.13	1 371 868																
2	Zemní práce	01.08.13	01.10.13	489 118																
3	Základy a zvláštní zakládání	01.08.13	01.10.13	43 280																
4	Svislé a vodorovné konstrukce	01.08.13	30.09.13	52 564																
5	Vodorovné konstrukce	01.08.13	09.10.13	55 402																
8	Komunikace	01.08.13	10.10.13	53 451																
99	Trubní vedení	01.08.13	24.10.13	629 474																
1	Stavništní přesun hmot	01.08.13	24.10.13	48 569																
1	Kanalizační přípojky	31.08.13	07.10.13	1 486 131																
2	Zemní práce	31.08.13	07.10.13	1 035 384																
4	Základy a zvláštní zakládání	31.08.13	07.10.13	115 635																
8	Vodorovné konstrukce	31.08.13	07.10.13	29 354																
8	Trubní vedení	31.08.13	07.10.13	305 778																
1	Vodovodní řady	01.08.13	01.10.13	1 089 695																
1	Zemní práce	01.08.13	01.10.13	488 329																
2	Základy a zvláštní zakládání	01.08.13	01.10.13	72 540																
4	Vodorovné konstrukce	01.08.13	01.10.13	17 379																
8	Trubní vedení	01.08.13	01.10.13	341 156																
99	Stavništní přesun hmot	01.08.13	01.10.13	1 266																
713	Izolace tepelné	01.08.13	01.10.13	41 984																
722	Vnitřní vodovod	01.08.13	01.10.13	15 088																
M21	Elektronikář	01.08.13	01.10.13	14 731																
M23	Montáže potrubí	01.08.13	01.10.13	3 502																
M46	Zemní práce při montážích	01.08.13	01.10.13	3 720																
1	Vodovodní přípojky	31.08.13	07.10.13	338 968																
2	Zemní práce	31.08.13	07.10.13	189 020																
4	Základy a zvláštní zakládání	31.08.13	07.10.13	26 660																
8	Vodorovné konstrukce	31.08.13	07.10.13	14 243																
M21	Trubní vedení	31.08.13	07.10.13	94 499																
M23	Elektronikář	31.08.13	07.10.13	8 726																
M23	Montáže potrubí	31.08.13	07.10.13	12 125																
M46	Zemní práce při montážích	31.08.13	07.10.13	1 480																

28.11.2013
NEVIS Opava s.r.o.
747 05 OPAVA 5, Vrchní 85/30
DIČ: CZ26826437
Tel: 556 883 295