

EVIDENČNÍ ČÍSLO		
2892/2	2011	01
poř. číslo	rok	zkr. odb.

Číslo dodatku objednatele: D2/2892/2011/OI/LPO
Veřejná zakázka č.: 182/2011

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 2892/2011/OI/LPO ze dne 12.12.2011**

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Jiřím Hrabinou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

TALPA-RPF, s r.o.

Holvekova 36, 718 00 Ostrava – Kunčičky
zastoupena jednatelkou

Ing. Čestmír Kus, jednatel

IČO: 64615391

DIČ: CZ64615391

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
pobočka Frýdek - Místek

Číslo účtu: 43-7520340297/0100

Jméno a příjmení autorizované osoby v oblasti
VH staveb: Ing. Ivana Fričová

Ve věcech technických: Ing. Milan Fila

vedoucí účastník sdružení

a

KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o.

Sídlo : Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4

Jednatel : Ing. Petr Svoboda, Ph.D., prokurista

Zapsána v OR : Městský soud v Praze, oddíl C,
vložka 22219

IČO : 49702190

DIČ : CZ49702190

účastník sdružení

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl. I.

Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 11. s tímto novým zněním:

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace vícepráce, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby. Jedná se o:

- 11.1 Dovoz zásypového materiálu tělesa drénu frakce 0 - 63mm, třída F3,G3 a s tím související vícenáklady jako náhrada za nevhodný zásypový materiál z místa výkopu.
- 11.2 Nutný odvoz již navezeného materiálu (silničních panelů pro budoucí provozní komunikaci) a zajištění tohoto dosud nespotřebovaného materiálu na celou dobu trvání přerušení stavby.
- 11.3 Dosypání šterkové vrstvy nad těleso drénu o cca 0,6 m v místě napojení na stávající drén.
- 11.4 Dosypání materiálu šterků, jako komunikační vrstvy, nad patu svahu v místě vyšších výtoků kontaminovaných vod drénů STŘED a SEVER, v rozsahu ztrženého nestabilního svahu, tedy DŠ1 – 2 drénů sever a střed.

čl. II.

Článek IV. Cena díla, odstavec 1. se ruší a v návaznosti na vícepráce nahrazuje tímto novým zněním:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Původní cena díla	18 435 691,93	3 871 495,31	22 307 187,24
Vícepráce	1 217 805,54	255 739,16	1 473 544,70
NOVÁ CENA DÍLA	19 653 497,47	4 127 234,47	23 780 731,94

Článek IV. Cena díla se doplňuje o odstavec 10. s tímto novým zněním:

14. Cena víceprací potřebných pro řádnou funkčnost a splnění technických požadavků díla:

Add 11.1. Náhrada nevhodného materiálu z výkopu	509 422,04
Add 11.2. Obslužná komunikace – zajištění panelů	290 455,03
Add 11.3. Dosypání nad těleso drénů	277 782,49
Add 11.4. Dosyp - zajištění paty svahu	140 145,98
CELKEM VÍCEPRÁCE	1 217 805,54,- Kč

čl. III. Termín plnění

V článku V. Termín plnění se odst. 2 ruší a nahrazuje se ve znění:

Termín ukončení díla a předání díla objednateli je 31.12.2014.

čl. IV.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 10794/RM1014/139 z 2.9.2014.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2892/2011/OI/LPO ze dne 16.12.2011 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.3.2014 a zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Za objednatele

Datum: 10 -09- 2014

Místo:

zmocněnc Ing. Jiří Hrabina
náměstek primátora



Za zhotovitele
TALPA-RPF, s.r.o.

Datum: 3.9. 2014

Místo: Ostrava

Ing. Čestmír Kus
jednatel

Za zhotovitele
KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o.

Datum: 3.9. 14

Místo: Brno

Ing. Petr Svoboda, Ph.D
jednatel

