

Číslo dodatku objednatel: 2421D1/2016/OI
Číslo smlouvy zhotovitele : 030128M0122 /1847.520834JMO.01
Číslo dodatku zhotovitele : 030128D0236
Identifikátor veřejné zakázky : IVZ=P15V00000044

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2421/2015/OI/ZFUN

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené Ing. Břetislavem Rigerem,
náměstkem primátora

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10,110 00 Praha 1 – Nové Město
jednající xxxxxxxx, dle plné moci ze dne 1.9.2015
ředitelem závodu Ostrava

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu:

IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 6. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2421/2015/OI/ZFUN ze dne 14. 10. 2015 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „**VYBAVENÍ KŘÍŽOVATKY Č. 4077 MARTINOVSKÁ-PROVOZNÍ-1.ČS. ARMÁDNÍHO SBORU SSZ**“ v k.ú. Poruba - sever z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle příloh č. 2 až 5 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 925 443,85 Kč bez DPH (tj. 6,5 % původní ceny díla) a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 381 282,13 Kč bez DPH (tj. 2,7 % původní ceny díla).

čl.II.

Předmět

Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č .6 až 8 této smlouvy.“

1. Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá příloha č.5 – změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č.2 dodatku č. 1.
2. Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá příloha č. 6 – změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 3 dodatku č. 1.
3. Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá příloha č. 7 – změnový list č. 3 včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 4 dodatku č. 1.
4. Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá příloha č. 8 – změnový list č. 4 včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 5 dodatku č. 1..
5. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:
 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	14 664 800, 35 Kč
DPH	3 079 608,07 Kč
Cena celkem včetně DPH	17 744 408,42 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.
6. Příloha č. 1 smlouvy Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č.1 smlouvy, tato příloha tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 – **REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNY**

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 1476/ZM1418/22 ze dne 14.12.2016. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2421/2015/OI/ZFUN ze dne 14.10.2015, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2421/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 14.10.2015
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
8. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek včetně veškerých příloh bude v plném rozsahu zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz) a to po dobu časově neomezenou.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Příloha č. 5 smlouvy – Rekapitulace stavby – změny
Příloha č. 2 - Příloha č. 6 smlouvy – Změnový list č. 1 vč. rozpočtu

Příloha č. 3 - Příloha č. 7 smlouvy – Změnový list č. 2 vč. rozpočtu

Příloha č. 4 - Příloha č. 8 smlouvy – Změnový list č. 3 vč. rozpočtu

Příloha č. 5 - Příloha č. 9 smlouvy – Změnový list č. 4 vč. rozpočtu

Za objednatele

Datum: 19.12.2016

Místo: Ostrava

Datum: 14.12.2016

Místo: Ostrava

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

xxxxxxx, dle plné moci ze dne 1.9.2015
ředitel závodu Ostrava