

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 2515/2016/OI/VZKÚ ze dne 12. 10. 2016**

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora

**STROJÍRMY A OPRAVNY MILENOV
spol. s r.o.**

sídlo: č. p. 135, 753 61 Milenov
zastoupena: [redacted] jednatelem
společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 11040

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČO: 48392570
DIČ: CZ48392570
Peněžní ústav: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl. I. Předmět smlouvy

Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 11. s tímto novým zněním:

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace vícepráce dle požadavku objednatele, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby a současně se z předmětu smlouvy vypouští práce, které nebyly na výše uvedené stavbě realizovány – méněpráce.

Jedná se o:

1.1 Vícepráce - úprava skladby sanačního systému betonové konstrukce, pojezdové dráhy a povrchových úprav Dosazovací nádrže č.1 a č. 3. – (úprava stávajících pororoštů, úprava kotevních podpůrných konzol, celoplošná reprofilace R4 včetně epoxidového nátěru, krácení a odstranění stávajících kotevních desek pojezdové dráhy, kolejnice, dorovnání rozdílu v množství výztuže pojezdové dráhy oproti projektu, ošetření kotevních desek nátěrem).

1.2 Méněpráce – odečet projektované skladby sanačního systému betonové konstrukce, pojezdové dráhy a povrchových úprav Dosazovací nádrže č.1 a č. 3 – (sanace ocelových kotevních desek pochůzkové plošiny, lokální sanace chybějících částí prefabrikátů, pružná tříkomponentní stěrka, naplnění a vyprázdnění nádrže pro zkoušku vodotěsnosti, adhézní můstek, pružná ochranná stěrka, ošetření vnitřního povrchu pružnou ochrannou stěrkou).

Konkrétní položky víceprací a méněprací jsou uvedeny v Evidenčním listu změny stavby č. 1 a č. 2, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Článek IV. Cena díla, odstavec 1. se ruší a v návaznosti na vícepráce a méněpráce se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH
Původní cena díla dle SOD	78 989 902,00
Dodatek č.1 – méněpráce	- 841 447,03
Dodatek č.1 – vícepráce	977 555,46
NOVÁ CENA DÍLA	79 126 010,43

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl. III. Termíny plnění

Článek V. Termíny plnění, odstavec 1. se ruší a v návaznosti na vícepráce a méněpráce se nahrazuje tímto novým zněním:

Dílo bude realizováno po jednotlivých částech (jednotlivých nádržích). Ke každé části bude zhotoviteli předáno staveniště v termínech dle odst. 1., čl. IX., této smlouvy. Jednotlivé části díla, jednotlivé nádrže, budou předávány a přebírány v provozuschopném stavu a provedení, a to přijímacím řízením podle odst. 2 čl. XII. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že z provozních důvodů budou současně realizovány max. dvě dosazovací nádrže. Termín ukončení předmětu díla dle této smlouvy včetně předání a převzetí staveniště je 31. 12. 2021.

Čl. IV. Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 10145/RM1418/136 z 11.9.2018.

Tento dodatek se uzavírá v souladu s §222 odst. 6) zák. č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2515/2016/OI/VZKÚ ze dne 12. 10. 2016 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č.1, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č.1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy: Změnový list č. 1 a 2

Za objednatele

Datum: 18.9.2018 _____

Místo: _____

██████████
náměstek primátora

Za zhotovitele

Datum: 13.9.2018 _____

Místo: _____

██████████
jednatel společnosti

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže č. 1-10 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Stavební úpravy DN č.1 PS 201.1 M - Montáže potrubí DN č.1	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO101 / 1 PS 201.1 / 1	Číslo změny stavby: 1
---	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby:
Smlouva o dílo číslo; Objednatel: 2015/2016/OI/VZKÚ; ze dne: 12. 10. 2016
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
 Zhotovitel: Strojírna a opravny Milenov spol. s r.o., 753 61 Hranice IV - Drahotuše, Milenov 135, IČO: 48392570

Gen. projektant (autorský dohled): KONEKO, spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 00577758
 Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 72871, IČO: 45193873

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací s výkazem výměr	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet bare:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet bare:	Příjemce:	3x	Objednatel	1x	TDS	1x	Zhotovitel	1x	Projektant (autorský dozor)
Počet bare:	Příjemce:										
3x	Objednatel										
1x	TDS										
1x	Zhotovitel										
1x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:
Změna č. 1:
 Úprava skladby sanačního systému na vnější stěně betonové konstrukce DN.
Zdůvodnění změny:
 V návaznosti na aktuální stav stávající betonové konstrukce vnější stěny DN byl upraven rozsah a způsob provedení sanačního systému. Nebudou se sanovat ocelové kotevní desky pochůzkové plošiny. Kotevní desky budou ošetřeny nátěrem. Budou upraveny stávající pororošty pro pasování na nově sanovanou vnější stěnu, současně s nimi bude provedena repase kotevních podpurných konzol těchto pororoštů. Provedením sanace vnější stěny dojde ke změně její tloušťky a stávající pororošty nelze bez úpravy zpět instalovat.

SOD	Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo, část DN č. 1-10	78 989 902,28	Kč bez DPH
VP č. 1	Úprava skladby sanačního systému betonové konstrukce a pojezdové dráhy, povrchových úprav, část DN 3	167 872,00	Kč bez DPH
MP č. 1	Úprava skladby sanačního systému betonové konstrukce a pojezdové dráhy, povrchových úprav, část DN 3	-11 289,56	Kč bez DPH
Čelková cena změny díla (VP - MP)		156 582,44	Kč bez DPH

Časový vliv na plnění SOD: Zhotovitel podá samostatnou žádost o změnu termínu plnění uvedené v SOD.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-11 289,56	-0,01%	167 872,00	0,21%	156 582,44

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatků ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce ÚČOV – Dosazovací nádrže č. 1-10 Název stavebního objektu/provozního soutoru (SO/PS): SO 103 Stavební úpravy DN č.3 PS 203.1 M - Montáže potrubí	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO103 / PS 203.1 / 1	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">2</div>
--	--	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby:
Smlouva o dílo číslo; Objednatel: 2016/2016/OI/VZKÚ; ze dne: 12. 10. 2016
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
 Zhotovitel: Strojírny a opravný Milenov spol. s r.o., 763 61 Hranice IV - Drahotuše, Milenov 135, IČO: 48392570
 Gen. projektant (autorský dohled): KONEKO, spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 708 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 00577758
 Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 72971, IČO: 46193673

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací s výkazem výměr	Počet pará: Příjemce: 3x Objednatel 1x TDS 1x Zhotovitel 1x Projektant (autorský dozor)
--	--

Popis a zdůvodnění změny:
Změna č. 2:
 Úprava skladby sanačního systému betonové konstrukce a pojezdové dráhy.
Zdůvodnění změny:
 V návaznosti na aktuální stav stávající betonové konstrukce po provedení otryskání betonu byla upravena skladba sanačního systému. V PD se počítalo s lokální sanací chybějících částí přefabrikátu reprofilační maltou třídy R4, po provedení otryskání bylo navrženo provedení celoplošné reprofilace maltou R4 z důvodu nerovnosti otryskaného povrchu. Pružná třídkomponentní stěrka byla nahrazena epoxidovým nátěrem. Po provedení odbourání stávající pojezdové dráhy byly odhaleny stávající kotvící desky. Z důvodu zamezení negasivního vlivu na sanaci betonové konstrukce musely být tyto kotvící desky zkráceny po obou stranách. Při provádění prací byl zjištěn rozdíl mezi PD a výkazem výměr v množství výzluže pojezdové dráhy.
 Současně vzhledem k aktuálnímu stavu betonové konstrukce vnější stěny DN byl upraven rozsah a způsob provedení sanačního systému. Nebudou se sanovat ocelové kotevní desky pochůzkové plošiny.
 Kotevní desky budou ošetřeny nátěrem.
 Budou upraveny stávající pororošty pro pasování na nově sanovanou vnější stěnu, současně s nimi bude provedena repase kotevních podpůrných konzol těchto pororoštů. Provedením sanace vnější stěny dojde ke změně její tloušťky a stávající pororošty nelze bez úpravy zpět instalovat.
 Byla dohodnuta změna způsobu naplnění a vyprázdnění nádrže pro provedení zkoušky vodotěsnosti. Zkouška vodotěsnosti bude provedena provozní dovou z tohoto důvodu bývá tato položka odečtena.

SOD	Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo, část DN č. 1-10	78 989 902,28	Kč bez DPH
VP č. 1	Úprava skladby sanačního systému betonové konstrukce a pojezdové dráhy, povrchových úprav, část DN 3	809 683,46	Kč bez DPH
MP č. 1	Úprava skladby sanačního systému betonové konstrukce a pojezdové dráhy, povrchových úprav, část DN 3	-830 157,47	Kč bez DPH
Celková cena změny díla (VP - MP)		-20 474,01	Kč bez DPH

Časový vliv na plnění SoD: Zhotovitel podá samostatnou žádost o změnu termínu plnění uvedené v SOD.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-830 157,47	-1,05%	809 683,46	1,03%	-20 474,01

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je příloha "Rozpis" ve kterém jsou uvedeny všechny podmínky a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------