

EVIDENČNÍ ČÍSLO		
1650/01	2014	01
poř. číslo	rok	akt. oč.

Číslo smlouvy objednatele: 1650/OI/LPO
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P14V00000128

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1650/2014/OI/LPO

uzavřený podle čl. XVI odst. 6 smlouvy o dílo č. 1650/2014/OI/LPO ze dne 1.7.2014

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené
Ing. Jiřím Hrabinou
náměstkem primátora

Petr Svoboda - INSTAFLEX

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

dále též jen **objednatel** nebo **příkazce**

IČO: 10034285
DIČ:
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

dále též jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1650/2014/OI/LPO ze dne 1.7.2014 - **Nová radnice – předávací stanice – rekonstrukce** s tím, že tento dodatek č. 1 mění, nahrazuje a rozšiřuje dále uvedená ustanovení smlouvy o dílo.

čl. II.

Předmět dodatku č. 1

1. V čl. II., bod 2. se doplňuje o písm. p) které zní:
„ p) výměnu tělesa havarijního uzávěru „

čl. III.

Cena díla

Článek IV. Cena díla, odst. 1 zní:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	645 808,- Kč
DPH	135 620,- Kč
Celková cena včetně DPH	781 428,- Kč

čl. IV

Text Přílohy č. 1 Kalkulace nákladů (položkový rozpočet) zní:

Celková cena technologie

Cena bez DPH	366 806,- Kč
DPH	77 030,- Kč
Celková cena včetně DPH	443 836,- Kč

Celková cena MaR

Cena bez DPH	279 002,- Kč
DPH	58 590,- Kč
Celková cena včetně DPH	337 592,- Kč

Cena celkem „ Rekonstrukce výměňkové stanice Nová radnice „

Cena bez DPH	645 808,- Kč
DPH	135 620,- Kč
Celková cena včetně DPH	781 428,- Kč

čl. V.

Závěrečná ujednání


1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením č. 10661/RM1014/138 ze dne 26.8.2014.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo **1650/2014/OI/LPO ze dne 1.7.2014 - Nová radnice – předávací stanice – rekonstrukce** nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo **1650/2014/OI/LPO ze dne 1.7.2014 - Nová radnice – předávací stanice – rekonstrukce** a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uzavření


Za objednatele (příkazce)

Datum: 27 -08- 2014

Místo: Ostrava




zmocněnec
Ing. Jiří Hrabina
náměstek primátora



Za zhotovitele

Datum: 27 -08- 2014

Místo: _____



Petr Svoboda

