

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0031/2015/OI/ZFUN

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Kamilem Bednářem

Bystroň Group a.s.
Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz
jednatel: člen představenstva
Michal Bystroň

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466
Peněžní ústav: KB Ostrava
Číslo účtu: 107-1615600277/0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 6 čl. XVII. Smlouvy o dílo č. 0031/2015/OI/ZFUN ze dne 15.01.2015 na realizaci stavby „Snížení spotřeby energií v ZOO Ostrava“ (dále též jen smlouva) dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy:

čl. I.

1. V čl.II. Předmět smlouvy se v odst. 2 za písm.ff) doplňuje písm.gg) ve znění:

„gg) zhotovitel se dále zavazuje neprovádět méněpráce specifikované v „Oznámení změny“ č.3, které je v příloze č.1 k tomuto Dodatku č.2“.

2. V čl.IV. Cena díla, odst.1 nově zní:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Stavba	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Realizace stavby „Snížení spotřeby energií V ZOO Ostrava“	13.401.726,41	2.814.362,55	16.216.088,96
Povinná publicita OPŽP, tj. výroba a instalace 1ks velkoplošného informačního panelu (billboardu) a výroba a instalace 6 ks trvalých pamětních desek	10.000,00	2.100,00	12.100,00
CENA CELKEM	13.411.726,41	2.816.462,55	16.228.188,96

3. V čl. XVII. Závěrečná ujednání se v odst.20 doplňuje text: „Příloha č.5 – Oznámení změny č.3“

4. V čl. XVII. Závěrečná ujednání se za Přílohu č.4 vkládá „Příloha č.5“

čl. II.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č.02403/RM1418/35 ze dne 13.10.2015.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 0031/2015/OI/ZFUN ze dne 15.01.2015 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Za objednatele

Datum: 29 -10- 2015

Místo: Ostrava


zmocněnec Ing. Kamil Bednář
náměstek primátora



Za zhotovitele

Datum: 22 -10- 2015

Místo: Ostrava

Bystroň
GROUP

BYSTRON Group s.r.o.
Chopinova 576/1
Ostrava-Přivoz
Tel.: +420 596 135 305
GSM: +420 777 813 873
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466


Michal Bystroň
člen představenstva

Příloha č. 1 dodatku č.2 smlouvy č. 0031D2/2015/OI
Příloha č.5 smlouvy o dílo č. 0031/2015/OI/ZFUN

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 3

Zhotovitel: BYSTRON Group a.s.

Investor: Statutární město Ostrava Datum:

Název akce: Snížení spotřeby energií v ZOO Ostrava

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Rozpočty všech stavebních objektů

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Předmětem změny jsou položky v rozpočtech všech stavebních objektů, jež se neprováděly, či prováděly v menším rozsahu a jedná se tudíž o méněpráce.

Soupis položek je přílohou tohoto oznámení změny.

Objekt č. 3 – Velké šelmy	65 650,02 Kč
Objekt č. 11 - Karanténa	16 309,35 Kč
Objekt č. 15 – Dílny	122 049,36 Kč
Objekt č. 10 – Safari	332 858,72 Kč
Objekt č. 17 - Domeček	17 210,25 Kč
Objekt č. 16 - Sklad	42 642,78 Kč
Ostatní a vedlejší náklady	600,00 Kč

Celková výše méněprací je 597 320,48 Kč *bez DPH.*

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:



[Signature]
Mgr. Radim Babinec
naměstek primátora

Stanovisko technického dozoru:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

[Signature]
INKOS - OSTRAVA, a.s.
Havířkovo náměstí, 696/22.
OSTRAVA
DIČ: CZ48394637

Stanovisko projektanta:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

[Signature]
Ing. Radan Slezka

Příloha: *soupis méněprací*

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 3

Zhotovitel: BYSTRON Group a.s.

Změnový list vystavil: Statutární město Ostrava

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Předmětem změny jsou položky v rozpočtech všech stavebních objektů, jež se neprováděly, či prováděly v menším rozsahu a jedná se tudíž o méněpráce.

Soupis položek je přílohou tohoto oznámení změny.

Objekt č. 3 – Velké šelmy	65 650,02 Kč
Objekt č. 11 - Karanténa	16 309,35 Kč
Objekt č. 15 – Dílny	122 049,36 Kč
Objekt č. 10 – Safari	332 858,72 Kč
Objekt č. 17 - Domeček	17 210,25 Kč
Objekt č. 16 - Sklad	42 642,78 Kč
Ostatní a vedlejší náklady	600,00 Kč

Celková výše méněprací je 597 320,48 Kč

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

597 320,48 Kč

0 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

- 597 320,48 Kč


Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta dokončení díla tímto zůstává beze změny.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Mgr. Radim Babinec
náměstek primátora

BYSTRON Group a.s.
Chopinova 576/1
Ostrava-Přívoz
Tel.: +420 596 135 305
GSM: +420 777 813 873
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Ing. Luděk Kašpar
výrobně-technický ředitel

Ing Dalibor Kanclíř
vedoucí investičního odboru SMO

Marek Schneider
hlavní stavbyvedoucí

Datum: 26.8.2015

Datum: 26.8.2015

BYSTRON Group a.s.
Chopinova 576/1
Ostrava-Přívoz
Tel.: +420 596 135 305
GSM: +420 777 813 873
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení spotřeby energií v ZOO Ostrava
 Objekt:
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum:

Dle SOD				Měněpráce					
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství	Cena celkem
1	2	3	4	6	7	8	9	8	9
PAVILON - VELKÉ ŠELMY									
Dle SOD				Popis					
				5					
26	K	011	612473186	m	80,390	8,80	707,43	80,390	707,43
				Příplatek k vnitřní omítce zdíva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky					
90	K	011	953921115	kus	956,660	69,00	66 009,54	693,660	47 862,54
				Dlaždice betonové 400/400/40 mm kladené na sucho na ploché střešy, vč. podkladky z asfaltové lepenky					
148	K	PK	76659700	m	87,590	195,00	17 080,05	87,590	17 080,05
				D+M rozšiřovacích profilů výplň otvorů - použití dle konkrétního zaměření na stavbě					
				Celkem					
PAVILON - KARANTÉNA									
5	K	011	612473186	m	78,400	8,80	689,92	78,400	689,92
				Příplatek k vnitřní omítce zdíva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky					
44	K	003	941211211	m2	44 190,000	0,20	8 838,00	1 104,750	220,95
				Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému s podlahami § 0,9 m za první a ZKD den použití					
48	K	003	944511211	m2	44 190,000	0,10	4 419,00	1 104,750	110,48
				Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití					
70	K	PK	76659700	m	78,400	195,00	15 288,00	78,400	15 288,00
				D+M rozšiřovacích profilů výplň otvorů - použití dle konkrétního zaměření na stavbě					
				Celkem					
PAVILON - DÍLNY									
17	K	011	612473186	m	165,700	8,80	1 458,16	165,700	1 458,16
				Příplatek k vnitřní omítce zdíva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky					
60	K	003	941211211	m2	121 812,600	0,20	24 362,52	18 271,890	3 654,38
				Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému s podlahami § 0,9 m za první a ZKD den použití					
63	K	003	944511111	m2	1 015,105	2,10	2 131,72	1 015,105	2 131,72
				Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
								6	7
64	K	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	121,812	0,10	12,18	12,18
65	K	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 015,105	1,10	1 116,62	1 116,62
72	K	011	953921115	Dlaždice betonové 400/400/40 mm kladené na sucho na ploché střechy, vč. podkládky z asfaltové lepenky	kus	1 446,200	69,00	99 787,80	81 364,80
150	K	PK	766559700	D+M rozšiřovacích profilů výpíní otvorů - použití dle konkrétního zaměření na stavbě	m	165,700	195,00	32 311,50	32 311,50
Celkem									
PAVILON - SAFARI									
11	K	011	612473186	Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky	m	174,580	8,80	1 536,30	1 536,30
83	K	011	953921115	Dlaždice betonové 400/400/40 mm kladené na sucho na ploché střechy, vč. podkládky z asfaltové lepenky	kus	4 930,396	69,00	340 197,32	297 279,32
130	K	PK	766559700	D+M rozšiřovacích profilů výpíní otvorů - použití dle konkrétního zaměření na stavbě	m	174,580	195,00	34 043,10	34 043,10
Celkem									
OBJEKT - "DOMIEČEK"									
5	K	011	612473186	Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky	m	123,100	8,80	1 083,28	1 083,28
47	K	003	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému s podlahami š 0,9 m za první a ZKD den použití	m2	26 328,000	0,20	5 265,60	789,84
50	K	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken.	m2	219,400	2,10	460,74	460,74
51	K	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	26 328,000	0,10	2 632,80	2 632,80
52	K	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	219,400	1,10	241,34	241,34
98	K	PK	766559700	D+M rozšiřovacích profilů výpíní otvorů - použití dle konkrétního zaměření na stavbě	m	61,550	195,00	12 002,25	12 002,25
Celkem									
OBJEKT - "SKLAD"									
Celkem									

P.Č.	TV	KON	Kód položky
1	2	3	4

				Popis							
				5	6	7	8	9	8	9	9
					MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství	Cena celkem	
17	K	011	612473186	Příplatek k vnitřní omlítce zdřiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky	m	183,800	8,80	1 617,44	183,800	1 617,44	
63	K	003	941211211	Příplatek k řešení řadového rámovému lehkému s podlahami š 0,9 m za první a ZKD den použít	m2	67 444,800	0,20	13 488,96	10 116,720	2 023,34	
66	K	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	562,040	2,10	1 180,28	562,040	1 180,28	
67	K	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použít	m2	67 444,800	0,10	6 744,48	67 444,800	6 744,48	
68	K	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	562,040	1,10	618,24	562,040	618,24	
107	K	PK	766559700	D+M rozšířovacích profilů výpňtí otvorů - použít dle konkrétního zaměření na stavbě	m	183,800	195,00	35 841,00	156,200	30 459,00	
Celkem											
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY											
4.6	Zpracování a projednání dokladů pro účel stavby, například: "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" a „Zvláštního užívání komunikací“ apod.										
4.32	Veškeré potřebné/požadované geodetické práce (oprávněný geodet) vč. vystavení příslušných protokolů - DLE PODMÍNEK ZD A SOD										
Celkem											
Celkem za všechny objekty											
										500,00	500,00
										100,00	100,00
										597 320,48	597 320,48

Bystroň
GROUP

BVSTRON Group s.
Chopinova 376/1
Ostrava-Prácheň
Tel: +420 595 155 3
GSM: +420 777 613 07
IC: 27800466
DIČ: CZ27800466

⑥

INKOS-OSTRAVA, a.s.
HAVIČKOVŮ NÁDŮ. 696/22
OSTRAVA
701 52
DIČ: CZ48394637