



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2621/2017/OŽP/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené Mgr. Kateřinou Šebestovou
náměstkyní primátora

AQUATEST a.s.

Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
zastoupen Danielem Kraftem
předsedou představenstva

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 44794843
DIČ: CZ44794843 (plátce)
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
pobočka Praha
Číslo účtu: 6900931/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 1

Smluvní strany uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2621/2017/OŽP/VZKÚ ze dne 29. 9. 2017 „Ověření aktuálního stavu kontaminace v areálu TROJEK, a. s. (bývalé Zachemo) v Ostravě a analýza rizik“ (dále jen „smlouva“). Tímto dodatkem se zmíněná smlouva doplňuje a mění následovně:

čl. I

V čl. IV. Doba plnění odst. 5. smlouvy se text:

„Zpracovaná verze analýzy rizik k oponentnímu projednání bude předána objednateli a zainteresovaným subjektům v tištěné podobě, a to v plnobarevném provedení včetně elektronické verze na CD do 20 týdnů od odsouhlasení realizačního projektu OEREŠ MŽP dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Současně bude spolu s předáním této verze analýzy rizik svolán zhotovitelem kontrolní den s minimálně 15 denním předstihem, na kterém proběhne oponentní projednání předložené verze analýzy rizik.“



nahrazuje textem:

„Zpracovaná verze analýzy rizik k oponentnímu projednání bude předána objednateli a zainteresovaným subjektům v tištěné podobě, a to v plnobarevném provedení včetně elektronické verze na CD do **30. 9. 2018**. Současně bude spolu s předáním této verze analýzy rizik svolán zhotovitelem kontrolní den s minimálně 15 denním předstihem, na kterém proběhne oponentní projednání předložené verze analýzy rizik.“

čl. II

V čl. IV. Doba plnění odst. 6. smlouvy se text:

„Finální analýza rizik zpracovaná v rozsahu dle čl. II této smlouvy a dopracovaná o případné připomínky z oponentního projednání bude předána objednateli do 4 týdnů od oponentního projednání. Současně bude předána OEREŠ MŽP.“

nahrazuje textem:

„Finální analýza rizik zpracovaná v rozsahu dle čl. II této smlouvy a dopracovaná o případné připomínky z oponentního projednání bude předána objednateli do **30. 11. 2018**. Současně bude v 1 pare předána OEREŠ MŽP“

čl. III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 09911/RM1418/133 ze dne 21. 8. 2018.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.



5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava _____

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Mgr. Kateřina Šebestová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Daniel Kraft
předseda představenstva