



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1862/2012/OI/LPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno
Ing. Jiřím Hrabínou
náměstkem primátora

ALPINE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí
jednatel
Ing. Alešem Kramným, prokuristou
Ing. Josefem Pohorským, prokuristou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČ: 45192286
DIČ: CZ45192286 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 47202734/0600
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4364

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 1862/2012/OI/LPO uzavřené dne 24.9.2012 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 č. 1862D1/2013/OI ze dne 31.05.2013, jejímž předmětem je realizace staveb „Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská“ a „Cyklostezka ul. Pavlovova – Plzeňská“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava.

čl. I.

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se mění a nově zní:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat stavby „Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská“ a „Cyklostezka ul. Pavlovova – Plzeňská“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. Při realizaci budou dodrženy podmínky obsažené ve všech stavebních povoleních pro stavby a podmínky dotčených orgánů a organizací.
 - Stavba „Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava bude realizována v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností Projekt 2010, s.r.o., pod č. zak. 40 006 v říjnu 2011, resp. realizační projektové dokumentace dopracované zhotovitelem a v rozsahu víceprací vyvolaných vadami zadávací projektové dokumentace a skrytými překážkami vyskytnuvšími se na staveništi, to vše dle přílohy č. 1 smlouvy (příloha č. 1 dodatku).
 - Stavba „Cyklostezka ul. Pavlovova – Plzeňská“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, bude

realizována v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností ATELIÉR IDEA spol. s r.o. pod č. 18 – 5 / 11. lednu 2012, resp. realizační projektové dokumentace dopracované zhotovitelem a v rozsahu víceprací vyvolaných vadami zadávací projektové dokumentace a skrytými překážkami vyskytnuvšími se na staveništi, to vše dle přílohy č. 1 smlouvy (příloha č. 1 dodatku)

(dále též „dílo“). Pro účely této smlouvy, pokud jinde ve smlouvě není uvedeno jinak, se částmi díla rozumí jeho jednotlivé funkční celky, jak jsou specifikovány v příloze č. 2 tohoto dodatku, která nově tvoří přílohu č. 4 smlouvy

(dále také samostatně jako „funkční celek“ či společně jako „funkční celky“).

čl. II.

1. Článek IV. Cena díla, odst. 1 se mění a nově zní:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská	77 397 324,44	16 253 438,13	93 650 762,57
Cyklostezka ul. Pavlovova – Plzeňská	7 317 493,10	1 536 673,55	8 854 166,65
CENA CELKEM	84 714 817,54	17 790 111,68	102 504 929,22

2. Účastníci se dále dohodli na následujícím omezení rozsahu díla spočívajícím v tom, že bez ohledu na předešlý spor účastníků týkající se stáří a způsobu nakládání s výhybkami J NP4 15° zhotovitel nebude za účelem provedení díla obstarávat žádné výhybky a tyto mu budou na dobu provádění díla bezplatně poskytnuty objednatelem. Účastníci se dohodli vést další jednání za účelem dosažení shody ve výši kompenzace objednatele zhotoviteli za omezení rozsahu díla uvedeném v předcházejícím odstavci.

čl. III.

1. Článek V. Doba plnění, odst. 2 se mění a nově zní:

2. Dílo v celém rozsahu bude dokončeno nejpozději do 52 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Smluvní strany se dohodly na dílčím předání jednotlivých funkčních celků s tím, že zhotovitel je oprávněn předat objednateli za podmínek uvedených ve smlouvě jednotlivé funkční celky po jejich dokončení a objednatel je v takovém případě povinen je za podmínek uvedených v této smlouvě převzít.

2. V článku V. Doba plnění, se odst. 4 mění tak, že se vypouští jeho první věta.

3. Článek V. Doba plnění, odst. 7 se mění a nově zní:

7. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a o tuto technologickou přestávku budou prodlouženy termíny plnění díla. Za nepříznivé klimatické

podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce.

Smluvní strany se dohodly na technologické přestávce v délce trvání od 15.12.2013 do 30.3.2014. O tuto technologickou přestávku se prodlužuje termín dokončení celého díla uvedený v odst. 2 tohoto článku smlouvy. Bez ohledu na to je zhotovitel oprávněn provádět dílo i v období technologické přestávky, pokud to bude možné, ale objednatel není oprávněn v tomto období provádění díla na zhotoviteli požadovat. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že případným dokončením funkčního celku v průběhu technologické přestávky není dotčena povinnost objednatele příslušný funkční celek převzít.

Zhotovitel bere na vědomí, že termín pro realizaci přeložky ČEZ, kterou jsou dotčeny stavební objekty SO 415 – SO 422 v rámci stavby „Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská“ a stavební objekt SO 403 v rámci stavby „Cyklostezka ul. Pavlovova – Plzeňská“, je stanoven do 22.11.2013. V případě, že přeložka ČEZ nebude realizována do 22.11.2013, pak se o každý den prodlení počínaje od 23.11.2013 prodlužuje termín dokončení celého díla uvedený v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

čl. IV.

1. Článek XII. Předání díla, odst. 1 se mění a nově zní:

1. Objednatel se zavazuje převzít jednotlivé funkční celky jakožto části díla po jejich dokončení. Nejpozději však objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. V této smlouvy (toto závěrečné předání a převzetí díla se bude vztahovat pouze na poslední, tj. dosud nepředané části díla, resp. funkční celky). Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.

2. Článek XII. Předání díla, odst. 2 se mění a nově zní:

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení každého funkčního celku písemnou výzvou (doporučený dopis, e-mail, fax, zápis do stavebního deníku) nejpozději do 5 dnů po dokončení funkčního celku. Nejpozději zhotovitel však vyzve objednatele k zahájení předávacího řízení díla v rozsahu jeho nepředaných částí písemnou výzvou (doporučený dopis, e-mail, fax, zápis do stavebního deníku) 5 dnů před termínem dokončení díla uvedeném v čl. V této smlouvy.

3. Článek XII. Předání díla, se v odst. 4 úvodní věta mění a nově zní:

4. O odevzdání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončeného díla, kterým se pro účely této smlouvy myslí také zápis o odevzdání a převzetí jednotlivého dokončeného funkčního celku jakožto části díla, který sepíše zhotovitel do formuláře, který mu předá objednatel v průběhu provádění díla a bude obsahovat:

4. Článek XII. Předání díla, se v odst. 5 úvodní věta mění a nově zní:

K příjemce díla, resp. jeho jednotlivých částí je zhotovitel povinen pro každý předávaný stavební objekt objednateli 1 týden předem doručit následující doklady:

5. Článek XII. Předání díla, odst. 5, písm. h) se mění tak, že originály dokladů o zpětném převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky budou součástí zápisu o odevzdání a převzetí poslední části díla.

6. *Článek XII. Předání díla, odst. 6 doplňuje o následující věty: Součástí zápisu o odevzdání a převzetí díla bude také prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti předávaného funkčního celku. Prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti celého díla bude součástí zápisu o odevzdání a převzetí poslední části díla.*
7. *Článek XII. Předání díla, odst. 10 se mění tak, že se p. Josef Svoboda, stavbyvedoucí nahrazuje Ing. Radimem Kačmaříkem, stavbyvedoucím.*

čl. V.

1. Smluvní strany se s ohledem na sjednání dílčího předání díla dle tohoto dodatku výslovně dohodly, že práva a povinnosti týkající se díla budou analogicky aplikována také na jednotlivé části díla (funkční celky) v souladu se smyslem a účelem ustanovení této smlouvy a úpravami provedenými tímto dodatkem. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že ustanovení čl. V odst. 12 a čl. XII odst. 6 smlouvy se použijí také pro odevzdání a převzetí části díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že započtení jakýchkoliv vzájemných pohledávek vzniklých v souvislosti se smlouvou o dílo č. 1862/2012/OI/LPO je přípustné pouze na základě dohody obou smluvních stran.

čl. VI.

1. *Článek XVII. Závěrečná ustanovení, odst. 2 se mění a nově zní:*
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny uvedené v čl. IV. odst. 12 této smlouvy a změny termínu dle čl. V odst. 6 a 7 této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. *Článek XVII. Závěrečná ustanovení, odst. 17 se mění a nově zní:*
 17. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - č. 1 – Kalkulace nákladů
 - č. 2 – Časový harmonogram výstavby díla
 - č. 3 – Plná moc
 - č. 4 – Vymezení funkčních celků

čl. VII.

1. Znění přílohy č. 1 tohoto dodatku nahrazuje znění přílohy č. 1 smlouvy – Kalkulace nákladů
2. Smluvní strany se dohodly, že cena prací, které byly zhotovitelem realizovány před nabytím účinnosti této smlouvy, bude shodná s cenou dle kalkulace nákladů, jenž je přílohou této smlouvy.

čl. VIII.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 8483/RM1014/111 ze dne 29.10.2013 a zastupitelstvo města usnesením č. 2091/ZM1014/28 ze dne 30.10.2013.

2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1862/2012/OI/LPO ze dne 24.9.2012 ve znění dodatku č. 1 ev.č. 1862D1/2013/OI ze dne 31.05.2013 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů
Příloha č. 2 – Vymezení funkčních celků

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 5 listopad 2013

Datum: 14-11-2013

Místo: Ostrava

Místo:

zmocněnec **Ing. Jiří Hrabina**
náměstek primátora

Ing. Aleš Kramný
prokurista

Ing. Josef Pohorský
prokurista



ALPINE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 613/13
757 43 Valašské Meziříčí
IČ: 45192286
DIČ: CZ45192286

Dodatek

Příloha č.1 k dodatku ev.č. objednatele: 1862D2/2013/OI/LPO
Počet listů: 3

	Cena dle SOD	Změny dle dílčí prováděcí dokumentace		Změny dle realizace	Cena celkem dle dodatku č. 2 bez DPH
		MCP	VCP		
PROPOJENÍ UL. PAVLOVOVA, PLZEŇSKÁ	76 950 349,21	-4 011 336,62	4 358 119,47	100 192,38	77 397 324,44
C 000 - Všeobecné a předběžné položky	652 232,25	0,00	0,00	0,00	652 232,25
SO 001 - Příprava území	10 175 021,72	0,00	1 159 071,15	0,00	11 334 092,87
SO 001.1 - Příprava území - terénní úpravy, DDZ	2 197 906,71	0,00	0,00	0,00	2 197 906,71
SO 001.2 - Příprava území - úprava kolejíště	7 977 115,01	0,00	1 159 071,15	0,00	9 136 186,16
SO 002 - Demolice	2 245 661,69	0,00	0,00	0,00	2 245 661,69
SO 101 - Místní komunikace ul. Pavlovova	5 769 116,98	-151 255,44	251 949,80	0,00	5 869 811,34
SO 102 - Místní komunikace ul. Plzeňská	3 773 594,53	-11 065,35	25 194,17	0,00	3 787 723,35
SO 103 - Chodníky ul. Pavlovova	1 165 515,56	-32 965,86	11 844,60	0,00	1 144 394,30
SO 104 - Chodníky ul. Rodinná	350 740,93	-11 649,79	25 238,46	0,00	364 329,60
SO 105 - Tramvajová zastávka „Kpt. Vajdy“	1 757 434,76	-40 162,55	38 803,11	0,00	1 756 075,32
SO 106 - Tramvajová zastávka „Most Mládeže“	1 540 572,15	-54 701,77	11 350,57	0,00	1 497 220,95
SO 108 - Úpravy tramvajového kolejíště	4 994 085,24	0,00	0,00	0,00	4 994 085,24
SO 201 - Ocelové schodiště a lávka pod ul. Plzeňskou	880 928,09	-14 659,85	0,00	0,00	866 268,24
SO 302 - Úprava kanalizace v ul. Plzeňská	1 102 172,37	0,00	0,00	0,00	1 102 172,37
SO 304 - Odvodnění ul. Pavlovova	1 601 062,61	0,00	36 588,16	100 192,38	1 737 843,15
SO 305 - Odvodnění podchodu	404 224,99	-12 226,74	22 078,75	0,00	414 077,00
SO 401 - Úprava vedení optického kabelu, ČEZ ICT Services, a.s.	127 386,76	0,00	0,00	0,00	127 386,76
SO 405 - Přeložka NVSEK O2	79 201,96	0,00	0,00	0,00	79 201,96
SO 406 - Přeložka PVSEK O2 - stávající kabelovod	10 054 162,48	0,00	0,00	0,00	10 054 162,48

OSTRAVA!!!

Dodatek

SO 407 - Přeložka PVSEK O2 - stávající metalické vedení mimo kabelovodu	525 777,87	0,00	283 869,78	0,00	809 647,65
SO 408 - Přeložka Sloupů V.O., Ostravské komunikace, a.s.	986 215,37	-84 279,78	67 120,70	0,00	969 056,29
SO 409 - Nové VO na nové části ul. Pavlovova	986 264,76	-154 970,69	40 078,88	0,00	871 372,95
SO 410 - Nové VO u pěších tras a podchodu, včetně ramp	462 925,73	-10 624,29	0,00	0,00	452 301,44
SO 411 - Nové VO u schodiště a lávky pod ul. Pízeňskou	69 409,90	-10 636,76	0,00	0,00	58 773,14
SO 412 - Přeložka vedení VKS UPC ČR, a.s.	292 125,26	0,00	0,00	0,00	292 125,26
SO 413 - Přeložka vedení trakčních kabelů a stožárů DPO, a.s.	5 106 170,65	-475 250,55	326 106,32	0,00	4 957 026,42
SO 414 - SSZ u výjezdu tramvaje na ul. Pavlovovu	1 508 444,87	0,00	0,00	0,00	1 508 444,87
SO 423 - Kamerový systém podchodů	847 328,14	0,00	8 268,35	0,00	855 596,49
SO 424 - Stavební připravenost pro kamerový systém monitorování křižovatky	234 406,04	0,00	3 194,93	0,00	237 600,97
SO 425 - Přípojka NN pro kamerový systém	98 004,06	0,00	2 825,56	0,00	100 829,62
SO 501 - Přeložka STL plynovodu	700 444,55	0,00	0,00	0,00	700 444,55
SO 601 - Nový podchod včetně přístupových ramp	16 786 621,37	-2 942 538,98	1 988 036,18	0,00	15 832 118,57
SO 801 - Vegetační úpravy	425 595,57	-4 348,22	0,00	0,00	421 247,35
realizační dokumentace stavby	1 125 000,00	0,00	56 500,00	0,00	1 181 500,00
zajištění publicity	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
dokumentace skutečného provedení stavby	112 500,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
CYKLOSTEZKA PAVLOVOVA, PLZEŇSKÁ	10 455 225,87	-3 492 398,42	354 665,65	0,00	7 317 493,10
SO 001.1 Příprava území a demolice	13 957,00	0,00	0,00	0,00	13 957,00
SO 001.2 Kácení a likvidace dřevin	35 029,00	0,00	0,00	0,00	35 029,00
SO 101 Dělená a samostatná stezka pro cyklisty a chodce	2 819 729,95	-32 361,47	76 038,94	0,00	2 863 407,32
SO 001.3 Provizorní dopravní značení	115 332,00	0,00	0,00	0,00	115 332,00
SO 201 Opěrné zdi	4 126 941,52	-3 399 345,61	204 635,48	0,00	932 231,39
SO 401 Veřejné osvětlení	89 679,21	-25 442,51	0,00	0,00	64 236,70
SO 402 Přeložka trakčních stožárů, vedení a rozvodné sítě	2 291 884,17	0,00	51 325,50	0,00	2 343 209,67
SO 404 Přeložka vedení PODA a.s.	28 618,00	0,00	0,00	0,00	28 618,00
SO 405 Přeložka vedení Telefonica	198 425,00	0,00	0,00	0,00	198 425,00

OSTRAVA!!!

Statutární město Ostrava
magistrát

Dodatek

SO 406 Přeložka vedení UPC	27 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 118,00
SO 501 Přeložka vedení STL - plyn	272 857,62	-21 660,03	8 985,00	0,00	0,00	260 182,59
SO 701 Schodiště	30 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 276,00
SO 801 Jemné terénní a sadové úpravy realizační dokumentace stavby	240 378,50	-13 588,80	13 680,73	0,00	0,00	240 470,43
dokumentace skutečného provedení stavby	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
CENA CELKEM	87 405 575,08	-7 503 735,04	4 712 785,12	100 192,38	0,00	84 714 817,54

Cyklostezka Pavlovova, Pízeňská

SO 001.1 Příprava území a demolice	P02
SO 001.2 Kácení a likvidace dřevin	P02
SO 101 Dělení a samostatná stezka pro cyklisty a chodce	hromadný KS
SO 001.3 Provizorní dopravní značení	P02
SO 201 Opěrné zdi	hromadný KS
SO 401 Veřejné osvětlení	samostatný KS, který by měl předcházet SO 101
SO 402 Přeložka trakčních stožárů, vedení a rozvodné sítě	samostatný KS, předchází tomu 1 měsíc zkušební provozu
SO 404 Přeložka vedení PODA a.s.	P02
SO 405 Přeložka vedení Telefonica	P02
SO 406 Přeložka vedení UPC	P02
SO 501 Přeložka vedení STL - plyn	samostatný KS
SO 701 Schodiště	hromadný KS
SO 801 Jemné terénní a sadové úpravy	P02

Na vysvětlení P02 (předávací protokol) – nepodléhá kolaudaci, samostatný KS (kolaudační souhlas) – lze žádat samostatně, hromadný KS – kolaudace SO 101,201,701 dohromady

Propojení Pavlovova, Pízeňská

SO 001 - Příprava území	
SO 001.1 - Příprava území - terénní úpravy, DDZ	P02
SO 001.2 - Příprava území - úprava kolejiště	hromadný KS Dražní úřad s SO106,413,108, až po SO 601, předchází tomu zkušební provoz 1 měsíc
SO 002 - Demolice	P02
SO 101 - Místní komunikace ul. Pavlovova	hromadný KS ÚMOB Jih s SO105, souběžně s SO 304
SO 102 - Místní komunikace ul. Pízeňská	samostatný KS MSK
SO 103 - Chodníky ul. Pavlovova	hromadný KS ÚMOB Jih s SO104, 201, 601

Dodatek

SO 104 - Chodníky ul. Rodinná	hromadný KS ÚMOB Jih s SO103, 201, 601
SO 105 - Tramvajová zastávka „Kpt. Vajdy“	samosvatný KS Dražní úřad, až po SO 601, předchází tomu zkušební provoz 1 měsíc
SO 106 - Tramvajová zastávka „Most Mládeže“	hromadný KS Dražní úřad s SO 001.2,413,108, až po SO 601, předchází tomu zkušební provoz 1 měsíc,
SO 108 - Úpravy tramvajového kolejiště	hromadný KS Dražní úřad s SO 001.2,106,413, až po SO 601, předchází tomu zkušební provoz 1 měsíc
SO 201 - Ocelové schodiště a lávka pod ul. Pízeňskou	hromadný KS ÚMOB Jih s SO103,104, 601
SO 302 - Úprava kanalizace v ul. Pízeňská	samosvatný KS
SO 304 - Odvodnění ul. Pavlovova	samosvatný KS až po SO 101
SO 305 - Odvodnění podchodu	P02
SO 401 - Úprava vedení optického kabelu, ČEZ ICT Services, a.s.	P02
SO 405 - Přeložka NVSEK O2	P02
SO 406 - Přeložka PVSEK O2 - stávající kabelovod	P02
SO 407 - Přeložka PVSEK O2 - stávající metalické vedení mimo kabelovod	P02
SO 408 - Přeložka Sloupů VO, Ostravské komunikace, a.s.	hromadný KS s SO 409,410,411
SO 409 - Nové VO na nové části ul. Pavlovova	hromadný KS
SO 410 - Nové VO u péších tras a podchodu, včetně ramp	hromadný KS
SO 411 - Nové VO u schodiště a lávky pod ul. Pízeňskou	hromadný KS
SO 412 - Přeložka vedení VKS UPC ČR, a.s.	P02
SO 413 - Přeložka vedení trakčních kabelů a stožárů DPO, a.s.	hromadný KS Dražní úřad s SO 001.2,106,108, až po SO 601, předchází tomu zkušební provoz 1 měsíc,
SO 414 - SSZ u vjezdu tramvaje na ul. Pavlovovu	samosvatný KS až po SO 101,103
SO 423 - Kamerový systém podchodů	P02
SO 424 - Stavební připravenost pro kamerový systém monitorování křižovatky	P02
SO 425 - Přípojka NN pro kamerový systém	P02
SO 501 - Přeložka STL plynovodu	samosvatný KS
SO 601 - Nový podchod včetně přístupových ramp	hromadný KS ÚMOB Jih s SO103, 104,201, ale v souběhu s SO 106
SO 801 - Vegetační úpravy	P02