

Číslo dodatku objednatele: 2886D1/2018/OI

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2886/2016/OI/VZKÚ  
ze dne 24. 11. 2016**

**Smluvní strany**

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

**PIPS SK, s.r.o.**  
Mierová 30, 821 05, Bratislava, Slovenská  
republika

zastoupené náměstkem primátora  
Ing. Břetislavem Rigerem

zastoupená jednatelem společnosti  
Ing. Petrem Pomothym

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: [REDAKCE]

IČO: 43987311  
DIČ: 2022537649 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  
Okresního soudu Bratislava I vložka č. 50521/B,  
oddiel Sro.

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

**Obsah dodatku**

**čl. I.**

Smluvní strany se v souladu s částí B, čl. I. Předmět smlouvy, odst. 12. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na projektovou dokumentaci pro stavbu „Rekonstrukce vodovodu ul. Klečkova a dostavba kanalizace v ul. Klečkova“ z důvodu vzniklých víceprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla, doba plnění díla, cenová ujednání a platební podmínky.

**čl. II.**

V části B, čl. I. Předmět smlouvy, se odst. 1. smlouvy doplňuje takto:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 1 Dodatku – Žádost zhotovitele o schválení Dodatku č.1.

**čl. III.**

V části B, čl. III. Doba plnění, se odst. 1. a 2. smlouvy ruší a nahrazují se tímto novým zněním:

1. Průzkumné práce v požadovaném rozsahu budou provedeny a výsledky provedených průzkumů budou objednateli předány do 32 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo č. 2886/2016/OI/VZKÚ.
2. Projektová dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí v požadovaném rozsahu bude

objednateli předána do 42 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo č. 2886/2016/OI/VZKÚ.

**čl. IV.**

*V části B, čl. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy se cena díla navyšuje o vícepráce ve výši 190 000 Kč bez DPH, a proto se odstavec ruší a nahrazuje tímto novým zněním:*

1. Cena díla za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Předmět plnění</b>	<b>Cena bez DPH v Kč</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Cena vč. DPH v Kč</b>
Průzkumné práce	130 000,-	27 300,-	157 300,-
Projektová dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí	410 000,-	86 100,-	496 100,-
Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby, vč. Plánu BOZP a Soupisu prací a položkových rozpočtů	269 800,-	56 658,-	326 458,-
<b>CENA CELKEM v Kč</b>	<b>809 800,-</b>	<b>170 058,-</b>	<b>979 858,-</b>

Hodnota DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

**čl. V.**

*V části D, čl. I. Cenová ujednání, odst. 1. smlouvy se celková cena díla navyšuje o vícepráce dle čl. IV. tohoto dodatku, a proto se odstavec ruší a nahrazuje tímto novým zněním:*

1. Celková cena (cena dle části B čl. IV. odst. 1 a odměna dle části C čl. III. odst. 1. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Cena bez DPH	809 800,- Kč
DPH	170 058,- Kč
Odměna bez DPH	90 000,- Kč
DPH	18 900,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>899 800,- Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>188 958,- Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>1 088 758,- Kč</b>

Hodnota DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl. VI.

V části D, čl. II. Platební podmínky, odst. 16. se mění způsob placení po zahrnutí víceprací dle čl. IV. tohoto dodatku, a proto se části a), b), a c) tohoto odstavce ruší a nahrazují se tímto novým zněním:

16. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

- a) po provedení průzkumných prací a předání výsledků provedených průzkumů a zaměření v požadovaném rozsahu: 130 000 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši,
- b) po předání projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí v požadovaném rozsahu: 410 000 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši,
- c) po předání projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení propracované do úrovně dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu vč. Plánu BOZP a Soupisu prací a položkových rozpočtů: 269 800 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši,

čl. VII.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 08210/RM1418/114 ze dne 16.01.2018.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2886/2016/OI ze dne 24.11.2016 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele

Datum:

Místo: Ostrava

18-01-2018

Ing. Břetislav Rigér  
náměstek primátora

Za zhotovitele

Datum: 30.01.2018

Místo: Ostrava

Ing. Petr Pomothy  
jednatel společnosti

PIPS SK s.r.o.  
Mierová 30  
821 05 Bratislava  
Tel.: 0905 617161



PIPS SK s.r.o.  
Mierová 30  
821 05 Bratislava  
Slovenská republika

Magistrát města Ostravy  
Investiční odbor  
Oddělení přípravy a realizace investic  
729 30 Ostrava  
Česká republika

Dopis č. 79/2017

V Bratislavě, dne 30.11.2017

**Věc: Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Klečkova – PD, vícepráce**

Vážený obchodní partnere,  
ve smyslu výrobního výboru ze dne 31.10.2017 na stavbu "Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Klečkova" si Vám dovoluujeme předložit specifikaci vznikajících víceprací spolu s jejich naceněním v rámci projektových prací.

Specifikace víceprací v rámci zpracování projektové dokumentace stavby			
Č.	Vícepráce	Důvod	Poznámka
1	Odlehčovací komora	Požadavek investora	Požadavek na odlehčovací komoru nebyl uveden v investičním záměru projektu
2	Přeložka vodovodu	Kolize s odlehčovací stokou - odtok z odlehčovací komory	Vynucená přeložka z důvodu realizace odlehčovací komory
3	Přeložka STL plynovodu	Kolize s odlehčovací stokou - odtok z odlehčovací komory	Vynucená přeložka z důvodu realizace odlehčovací komory
4	Protlak pod silnicí II. třídy	Křížení silnice a odlehčovací stoky	Křížení nutné z důvodu realizace odlehčovací komory
5	Geodetické zaměření	Geodetické doměření lokality - okolí Starobělského potoka	Doměření lokality, která původně neměla být součástí projektu

Všechny uvedené vícepráce souvisí s požadavkem investora na realizaci jednotné kanalizace v lokalitě spolu s odlehčovací komorou - tato koncepce nebyla součástí investičního záměru předmětné stavby, proto s těmito činnostmi nebylo uvažováno při vypracování cenové nabídky k veřejné zakázce.

Ve smyslu výše uvedeného níže předkládáme cenovou nabídku na tyto vícepráce.

Tel.: 00421905 617 161, 00421904 582 315  
E-mail: info@pips.sk  
Web: www.pips.sk

Spoločnosť zapísaná v OR OS BA I  
oddiel Sro, vložka č. 52521/B  
IČO: 43 987 311

Strana 1 / 2



**PIPS SK s.r.o.**

projektové, inženýrské a poradenské služby

PIPS SK s.r.o.  
Mierová 30  
821 05 Bratislava  
Slovenská republika

Předmět plnění	Cena bez DPH
Průzkumné práce	+ 10.000,- Kč
Projektová dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí	+ 120.000,- Kč
Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby, vč. Plánu BOZP a Soupisu prací a položkových rozpočtů	+ 60.000,- Kč
<b>CENA CELKEM</b>	<b>+ 190.000,- Kč</b>


Všechny uvedené ceny jsou bez DPH, naše společnost je plátcem.

Uvedené vícepráce budou mít zároveň dopad na dobu plnění díla, viz níže.

Předmět plnění	Doba plnění
Průzkumné práce	+ 2 týdny
Projektová dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí včetně inženýrské činnosti	+ 12 týdnů

Těšíme se na naši další spolupráci.

Děkujeme a zůstáváme s pozdravem

  
PIPS SK s.r.o.  
Mierová 30  
821 05 Bratislava  
IČO: 43 987 311  
Ing. Peter Pomothy  
konateľ

Tel.: 00421905 617 161, 00421904 582 315  
E-mail: info@pips.sk  
Web: www.pips.sk

Spoločnosť zapísaná v OR OS BA I  
oddiel Sro, vložka č. 52521/B  
IČO: 43 987 311

Strana 2 / 2