

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3478/2017/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené [REDACTED]
náměstkem primátora

DEMSTAV group, s.r.o.

Tř. 1. Máje 243, 753 01 Hranice
zastoupena [REDACTED]
jednatelem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 27844935
DIČ: CZ627844935
Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3478/2017/OI/VZKÚ ze dne 14. 12. 2017 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Demolice ČOV Zábřeh“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 350.249,- Kč bez DPH (tj. 11,31 % původní ceny díla) a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 459.809,- Kč bez DPH (tj. 14,85 % původní ceny díla).

čl.II.

Předmět

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy.“
2. Za přílohu č. 2 smlouvy se vkládá příloha č. 3 – změnový list č. 1, tato příloha tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 1.
3. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:
 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	2.985.661,00 Kč
DPH	626.988,81 Kč
Cena celkem včetně DPH	3.612.649,81 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Příloha č. 1 smlouvy Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou, tato příloha tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1.

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 09707/RM1418/132 ze dne 17.7.2018. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 3478/2017/OI/VZKÚ ze dne 14.12.2017 tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 3478/2017/OI/VZKÚ uzavřené dne 14.12.2017.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Příloha č. 1 smlouvy – Kalkulace nákladů
Příloha č. 2 - Příloha č. 3 smlouvy – Změnový list č. 1

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 18.7.2018

Datum:2018

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

náměstek primátora

jednatel

Kalkulace nákladů








CELKOVÁ REKAPITULACE ZRN

		MP	VCP	CELKEM
<u>01 - PROVOZNÍ BUDOVA</u>	199 222 Kč	-199 222	0	-199 222
<u>02 - SEDIMENTAČNÍ NÁDRŽE</u>	244 982 Kč	-15 458	4 722	234 245
<u>03 - DOSAZOVACÍ NÁDRŽ VČ. STROJOVNY</u>	380 652 Kč	-12 474	12 649	380 827
<u>04 - VYHNÍVACÍ KOMORA</u>	256 081 Kč	-13 151	16 091	259 021
<u>05 - KALOVÉ POLE</u>	1 517 100 Kč	-201 244	164 679	1 480 535
<u>06 - DESINTEGRÁTOROVNA</u>	111 804 Kč	-986	3 366	114 184
<u>07 - ČERPÁRNA</u>	207 518 Kč	-3 490	4 990	209 019
<u>08 - ČERPACÍ STANICE</u>	91 810 Kč	-1 353	2 987	93 444
<u>09 - DEMONTÁŽ OPLOCENÍ</u>	20 000 Kč	-5 825	0	14 175
<u>10 - DEMOLICE KOMUNIKACE</u>	66 053 Kč	-6 606	58 612	118 060

ZRN CELKEM 3 095 222 Kč -459 809 268 096 **2 903 509**

VCP - likvidace PVC trubek a štetových stěn 82 152

KONEČNÁ CENA DÍLA **2 985 661**

		Demolice ČOV Zábřeh, Smlouva o dílo: 3478/2017/OI/VZKÚ	
ZMĚNOVÝ LIST č. 1		číslo 1	
Objednatel: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8 729 30 Ostrava	Zhotovitel: DEMSTAV group, s.r.o. Tř. 1. máje 243 753 01 Hranice	Datum:	
Dotčené místo: Demolice ČOV na parcele 994/3, k.ú Zábřeh nad Odrou			
Přílohy: Příloha č. 1 Celkový rozpočet s VCP a MP			
Provedené změny: Objekt SO 001 - Provozní budova - Objekt spadá do MP - demolice tohoto objektu nebyla realizována z důvodu ponechání současnému uživateli. Objekt SO 002 - Sedimentací nádrže - MP - nakupovaný materiál - struska. Místo toho byl na zásyp využit stávající deponovaný materiál ze staveniště. VCP jsou zvýšený odkop objektu pro vybourání základů a větší kubatura základů. Objekt SO 003 - Dosazovací nádrž včetně strojovny - MP - nakupovaný materiál - struska. Místo toho byl na zásyp využit stávající deponovaný materiál ze staveniště. VCP - zvýšený odkop objektu pro vybourání základů a větší kubatura základů. Objekt SO 004 - Vyhřívací komora - MP - nakupovaný materiál - struska. Místo toho byl na zásyp využit stávající deponovaný materiál ze staveniště. VCP - zvýšený odkop objektu pro vybourání základů a větší kubatura základů. Objekt SO 005 - Kalové pole - VCP - z důvodu chybějícího zásypového materiálu byla provedena recyklace z vybouraného betonu a vzniklým recyklátem byl proveden chybějící zásyp. MP - odpočet strusky, odvoz a uložení betonu potřebného na zásyp. Objekt SO 006 - Desintegrátorovna - MP - nakupovaný materiál - struska. Místo toho byl na zásyp využit stávající deponovaný materiál ze staveniště. VCP - zvýšený odkop objektu pro vybourání základů a větší kubatura základů. Objekt SO 007 - Čerpatna - MP - nakupovaný materiál - struska. Místo toho byl na zásyp využit stávající deponovaný materiál ze staveniště. VCP - zvýšený odkop objektu pro vybourání základů a větší kubatura základů. Objekt SO 008 - Čerpací stanice - MP - nakupovaný materiál - struska. Místo toho byl na zásyp využit stávající deponovaný materiál ze staveniště. VCP jsou zvýšený odkop objektu pro vybourání základů a větší kubatura základů. Objekt SO 009 - Demontáž oplocení - MP - stávající oplocení zůstává v místě obytných budov. Objekt SO 010 - Komunikace - MP - stávající komunikace zůstává jako příjezdová komunikace k obytným budovám a VCP - stávající mocnost finální vrstvy vozovky byla 10 cm, oproti projektovaným 5 cm. Návoz, rozproštění zeminy po odstranění konstrukční vrstvy, včetně výsevu trávníku. VCP - odvoz a likvidace PVC trubek, které se nacházely v prostoru staveniště a výšková úprava ocelových			
Celková cena díla dle změnového listu č. 1 činí: 2.985.681,- Kč bez DPH			
za Zhotovitele:		Datum:	
za Objednatele:		Datum:	
za TDI:		Datum:	

CELKOVÁ REKAPITULACE ZRN

	MP	VCP	CELKEM
01 - PROVOZNÍ BUDOVA	199 222 Kč	-199 222	0
02 - SEDIMENTAČNÍ NÁDRŽE	244 982 Kč	-15 458	234 245
03 - DOSAZOVACÍ NÁDRŽ VČ. STROJOVNY	380 652 Kč	-12 474	380 827
04 - VYHNÍVACÍ KOMORA	256 080 Kč	-13 151	259 021
05 - KALOVÉ POLE	1 517 100 Kč	-201 245	1 480 535
06 - DESINTEGRÁTOROVNA	111 804 Kč	-986	114 184
07 - ČERPÁRNA	207 518 Kč	-3 490	209 019
08 - ČERPACÍ STANICE	91 810 Kč	-1 353	93 444
09 - DEMONTÁŽ OPLOČENÍ	20 000 Kč	-5 825	14 175
10 - DEMOLICE KOMUNIKACE	66 053 Kč	-6 806	118 060
ZRN CELKEM	3 095 222 Kč	-459 809	2 903 509

VCP - likvidace PVC trubek a štětových stěn

KONEČNÁ CENA DÍLA

2 985 661

