



Číslo smlouvy objednatele: 1459D2/2014/OI

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1459/2014/OER/OI/LPO

### Smluvní strany

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené

Ing. Daliborem Madejem

náměstkem primátora

**HAOSPOL s.r.o.**

U Hřiště 775/12, 735 64 Havířov 4

zastoupena

Radkem Rozbrójem

prokuristou

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 25855506

DIČ: CZ25855506 (plátce DPH)

Peněžní ústav: ČSOB a.s.  
pobočka Ostrava

Číslo účtu: 374256393/0300

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22400

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XIX., odst. 3. dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1459/2014/OER/OI/LPO ze dne 8. 6. 2014 na realizaci stavby „Energeticky vědomé rekonstrukce objektů města Ostravy- Domov Čujkovova Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace“, z důvodu vzniklých méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

#### čl. II.

1. **Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1** se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 5.

2. Za přílohu č. 4 Smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 5, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku - změnový list č. 1, jehož součástí je položkový rozpočet, který se stává součástí prováděcí dokumentace stavby.

3. **Článek IV. Cena díla** odstavec 1 nově zní takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:



Stavba	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena včetně DPH v Kč
Energeticky vědomé rekonstrukce objektů města Ostravy-Domov Čujkovova Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace	8.183.870,30	1.227.581,-	9.411.451,30
Výroba a instalace velkoplošného informačního panelu (billboardu)	10.000,-	1.500,-	11.500,-
Výroba a instalace trvalé pamětní desky	10.000,-	1.500,-	11.500,-
<b>CENA CELKEM</b>	<b>8.203.870,30</b>	<b>1.230.581,-</b>	<b>9.434.451,30</b>

### čl. III.


1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 11013/RM1014/143 ze dne 30.09.2014.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1459/2014/OER/OI/LPO ze dne 6. 6.2014.
6. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
Příloha č. 1 – Příloha č. 5 smlouvy - Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu méněprací

Za objednatele


Datum: 30 -09- 2014  
Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: 30. 9. 2014  
Místo: Hanuž

  
zmocněnec Ing. Dalibor Madej  
náměstek primátora



  
Radek Rozbrój  
prokurista společnosti HAOSPOL s.r.o.

**HAOSPOL** s.r.o.  
U Hřiště 775/12, HAVÍROV - Suchá  
IČ: 25855506, DIČ: CZ25855506  
OR oddíl C, vložky 22400  
tel: 595 411 083 mobil: 604 693 720

**OSTRAVA!!!**

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	HAOSPOL s.r.o.		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 16.9.2014	
Název akce: <b>EKOTERMO III</b> Energeticky vědomé rekonstrukce objektů města Ostravy - Domov Čujkovova Ostrava- Zábřeh, příspěvková organizace			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input checked="" type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet dle PD (MP)	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: částečné neprovedení prací</b>			
Položka dle rozpočtu č. 181 Zpětná montáž kovového držáku na květiny včetně úpravy, očištění a nového nátěru - bylo provedeno pouze 22 ks držáků. Tyto práce v počtu 241 ks nebyly prováděny na základě požadavku uživatele Domov pro seniory Čujkovova z hlediska estetického a sociálního (rozpis bude součástí přílohy) Klienti Domova pro seniory nejsou schopni pečovat o květiny za okny.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:			
		Ing. Dalibor Madej náměstek primátora	
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
Souhlasím.		ING. MARTIN PROKOP Opavská 802/79 708 00 OSTRAVA - Poruba IČ: 1742 84/594 DIČ: CZ6201061398	
		Ing. Martin Prokop TDI a koordinátor BOZP	
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Souhlasím.		AU plan s.r.o. Biskupská 3330/10, 702 00 Ostrava kontaktní adresa: U Nkolajky 1085/15, 150 03 Praha 5 Tel.: +420 228 293 710 DIČ: CZ27616398	
		Ing. Marián Jurga	
Příloha: Rozpočet dle PD (MP)			

MHD off Ing. Kouřil  
1/10

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 1

Zhotovitel: HAOSPOL s.r.o.  
 Změnový list vystavil: Statutární město Ostrava  
 Datum: 16.9.2014

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny: částečné neprovedení prací**

Položka dle rozpočtu č. 181 Zpětná montáž kovového držáku na květiny včetně úpravy, očištění a nového nátěru - bylo provedeno pouze 22 ks držáků.  
 Tyto práce v počtu 241 ks nebyly prováděny na základě požadavku uživatele Domov pro seniory Čujkovova z hlediska estetického a sociálního (rozpis bude součástí přílohy)  
 Klienti Domova pro seniory nejsou schopni pečovat o květiny za okny.

Počet připojených listů specifikací: 2

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

- 33 667,70 Kč

0,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

- 33 667,70 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  
 Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

.....  
 Ing. Dalibor Madej  
 náměstek primátora

**HAOSPOL s.r.o.**  
 J. Hřístů 775 12, HAVÍŘOV - Suchbátka  
 IČ: 25455506, DIČ: CZ25455506  
 OR: 000/001, vložky: 000/001  
 tel: 59 41 11 883 mobil: 604 693 720

.....  
 Radek Rozbrój  
 Prokurista a ředitel

Datum:

Datum: 16.9.2014

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby: **EIII - 06 - DPS Čujkovova**  
 Název objektu: **VP+MP EIII - 06 - DPS Čujkovova (oficiální)**

JKSO:   
 EČO:   
 Místo: **Ostrava**

Objednatel:   
 Projektant:   
 Zhotovitel: **Haospol s.r.o.**

IČO	DIČ

Rozpočet číslo:   
 Zpracoval: **Ing. Adam Krejčí**

Dne: **16.09.2014**

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště 0,00% 0,00
2	Montáž	-33 667,70	9 Bez pevné podl.	0	14 Místostav. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy 0,00% 0,00
4	Montáž	0,00	11	0	16 Provozní vlivy 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní 0,00% 0,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	-33 667,70	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis		Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22 -33 667,70	
Objednatel		ING. MARLÍN PROKOP		24 DPH 15,00 % z 0,00 0,00	
16.9.2014		Opavická 8 2779 708 00 OSTRAVA - Poruba IČ: 137 04 924 DIČ: CZ24201061328		25 DPH 21,00 % z -33 667,70 -7 070,20	
Datum a podpis		Razítko		26 Cena s DPH (ř. 23-25) -40 737,90	
Zhotovitel		HAOSPOL s.r.o.		<b>E Přípočty a odpočty</b>	
p.p.		Hřiště 775 12. HAVÍŘOV - Suchá IČ 25865506 DIČ CZ25855506 PR oddíl C, vložky 22400 Razítko IČ: 1 08? mobil: 604 693 720		27 Dodávky objednatele 0,00	
Datum a podpis				28 Klouzavá doložka 0,00	
				29 Zvýhodnění +- 0,00	

# ROZPOČET

Stavba: EIII - 06 - DPS Čujkovova

Objekt: VP+MP EIII - 06 - DPS Čujkovova (oficiální)

Objednatel:

Zhotovitel: Haospol s.r.o.

JKSO:


ÉČO:

Zpracoval: Ing. Adam Krejčí

Datum: 16. 9. 2014

číslo položky	popis	množství	množství celkem	cena jednotková	cena celkem	hmotnost celkem
2						

HSV	Práce a dodávky HSV					
2	Měně-práce				-33 667,70	494,532
1	pol. 181 SoD T1-Zpětná montáž kovového držáku na květiný vč. úpravy, očištění a nového nátěru	ks	241,000	-139,70	-33 667,70	494,532
<b>Celkem</b>					<b>-33 667,70</b>	<b>494,532</b>

  
**ING. MARTIN PROKOP**  
 Opavská 102/79  
 708 00 OSTRAVA - Poruba  
 IČ: 732 04 994  
 DIČ: CZ6201061318