

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní  
č. 2425/2013/OI/LPO ze dne 20.9.2013**

**Smluvní strany**

---

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené  
náměstkem primátora

**Ing. Roman Fildán**  
Místo podnikání: Na Stuchlíkovci 738, 735 14  
Orlová - Lutyně

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČO: 75379007  
DIČ: CZ7802175788 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsán v živnostenském rejstříku na Městském  
úřadě v Orlové pod IČ: 72379007

dále též jen **objednatel nebo příkazce**

dále též jen **zhotovitel nebo příkazník**

**Čl. I**  
**Základní ustanovení**

Smluvní strany se v souladu s odst. 9, části D, čl. V. Závěrečná ujednání, smlouvy o dílo a smlouvy mandátní č. 2425/2013/OI/LPO ze dne 20. 9. 2013 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu potřeby úpravy zpracované projektové dokumentace.

**Čl. II**

Část B Projektové dokumentace a Plán BOZP, Čl. I Předmět, odst. 1 se doplňuje o odst. E) s následujícím textem:

**E) Projektová dokumentace – změna stavby před dokončením (ZSPD)**

Rozsah úpravy projektu:

- Úprava všech komunikací na min. š. 3,5m a poloměry oblouků min. R=3m pro pohyb elektro vozítek, úprava páteřní vozovky a dispoziční úpravy navazujících komunikací
- Dispoziční úpravy všech navazujících objektů vč. prověření vzájemných návazností a podzemních vedení

- Úprava elektroinstalace – osvětlení, chráničky
- Nový položkový rozpočet a výkaz výměr v aktuální cenové soustavě ÚRS pro výběr zhotovitele
- Zajištění vydání souhlasu stavebního úřadu se změnou stavby před dokončením (inženýring)
- Tisky v počtu 6 paré + 1x CD

Projektová dokumentace „změna stavby před dokončením“ bude rozpracovaná do podoby dokumentace pro provádění stavby pro použití při zveřejnění veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavby.

### Čl. III

Část B Projektová dokumentace a Plán BOZP, Čl. II Doba plnění – doplňuje se nový odstavec 5 a 6:

„5. Projektová dokumentace – změna stavby před dokončením (ZSPD) a zároveň dokumentace pro provedení stavby v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 6 ti týdnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy, přičemž účinnost dodatek č. 1 nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.

6. Zajištění podkladů a podání žádosti o povolení ZSPD do 6 ti týdnů od písemného pokynu objednatele (žádá se nejdříve po zahájení stavebních prací).“

### Čl. IV

Cena díla se zvyšuje o částku 124 600,- Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. III Cena díla v části B) nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH
Projektová dokumentace pro územní řízení	150 000,-		150 000,-
Projektová dokumentace pro stavební povolení	150 000,-		150 000,-
Projektová dokumentace pro provádění stavby	80 000,-		80 000,-
Plán BOZP	20 000,-		20 000,-
Dokumentace změny stavby před dokončením	124 600,-	26 166,-	150 766,-
<b>Cena celkem</b>	<b>524 600,- Kč</b>		

### Čl. V

Část D Společná ustanovení pro část B a C, Čl. I Cenová ujednání, odst. 1: Původní znění se nahrazuje novým takto:

„Celkové plnění ze závazků ve smlouvě uvedených činí: 524 600,- Kč bez DPH.“

### Čl. VI

Část D Společná ustanovení pro část B a C, Čl. II Platební podmínky, v odst. 11 se doplňuje bod d) a e):

„d) po předání projektové dokumentace změny stavby před dokončením (ZSPD) v rozsahu pro výběr zhotovitele stavby, včetně aktualizace Plánu BOZP v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu ve výši 90% z ceny Dokumentace změny stavby před dokončením dle části B, čl.III odst. 1 této smlouvy

- e) po vydání souhlasu stavebního úřadu se změnou stavby před dokončením vystaví příkazník fakturu v celkové výši 10% z ceny Dokumentace změny stavby před dokončením dle části B, čl. III. odst. 1 této smlouvy.“

Další odrážky c), d), e) a f) pod nadpisem „v části C této smlouvy“ budou nově odrážkami f), g), h) a i)

## Čl. VII

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením č. 08280/RM1418/115 ze dne 23.1.2018. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Ostatní ustanovení smlouvy 2425/2013/OI/LPO ze dne 20. 9. 2013 zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2425/2013/OI/LPO ze dne 20. 9. 2013.
6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

Datum: 24.1.2018 \_\_\_\_\_

Datum: 1.2.2018 \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
zmocněnec  
náměstek primátora

\_\_\_\_\_  
**Ing. Roman Fildán**