



Číslo smlouvy objednatele: 1862 / 2012 / OI / LPO

Číslo smlouvy zhotovitele: 222 0 899

Veřejná zakázka č.: 98/ 2012

ORG: 3076, 3100

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora

Ing. Jiřím Hrabínou

ALPINE Bau CZ s.r.o.

Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

jednající: Ing. Alešem Kramným, prokuristou

Ing. Josefem Pohorským, prokuristou

IČ: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČ: 45192286
DIČ: CZ45192286
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 994404-0745137001/0800
zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C,
vložka 41345
zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kříž
stavbyvedoucí: p. Josef Svoboda

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl. I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ust. § 262 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 536 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy ve výši 50 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
5. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
6. Projekt „Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská“ bude spolufinancován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko (dále též „ROP MSK“), a to na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady uzavřené mezi objednatelem jako příjemcem a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko jako poskytovatelem.



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



OSTRAVA!!!

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat stavby „Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská“ a „Cyklostezka ul. Pavlovova – Plzeňská“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. Při realizaci budou dodrženy podmínky obsažené ve všech stavebních povoleních pro stavby a podmínky dotčených orgánů a organizací.
 - Stavba „Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, bude realizována v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností Projekt 2010, s.r.o. pod č. zak. 40 006 v říjnu 2011.
 - Stavba „Cyklostezka ul. Pavlovova – Plzeňská“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, bude realizována v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností ATELIÉR IDEA spol. s r.o. pod č. 18 – 5 / 11 v lednu 2012.

(dále též jen „dílo“).

2. Součástí předmětu smlouvy je zpracování dokumentace skutečného provedení, včetně dokladů, v rozsahu dle čl. XII. této smlouvy.

3. Dále předmět smlouvy (plnění zhotovitele) zahrnuje:

- a) u staveb „Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská“ a „Cyklostezka ul. Pavlovova – Plzeňská“ bude vypracována jedna společná realizační dokumentace stavby v rozsahu dle § 3, přílohy č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vč. projednání dokumentace se správci dotčených inženýrských sítí a orgánů státní správy. Veškeré změny a odchylky od projektových dokumentací vztahujících se k předmětné stavbě musí být projednány a písemně odsouhlaseny se zhotovitelem těchto projektových dokumentací, objednatelem, příp. dle požadavku objednatele zároveň budoucím provozovatelem stavby. Tato projektová dokumentace musí být podrobně členěna dle jednotlivých etap výstavby, vč. stavebně-technického řešení a jednotlivých profesí. Realizační dokumentace bude objednateli dodána v 8 vyhotoveních (každé vyhotovení bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). Tištěné vyhotovení realizační dokumentace, včetně CD-R s elektronickou formou dokumentace bude označeno informačním bannerem Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (dále jen „ROP“) za dodržení podmínek (Ochranný prostor, barevné provedení, typ, apod.) stanovených Řídícím orgánem ROP v grafickém manuálu ROP aktuálně platným ke dni podpisu smlouvy.

Součástí dokumentací u obou staveb bude 6x CD-R obsahující:

- kompletní realizační dokumentaci v elektronické podobě, a to textovou část ve formátu kompatibilní s programem Microsoft WORD 2000, výkresovou část ve formátu pro čtení a zápis (*.dwg) kompatibilní s programem AutoCad 2000 a současně ve formátu *. pdf kompatibilní s programem Adobe Acrobat Reader.
 - aktualizaci kompletního položkového rozpočtu v elektronické podobě ve formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel 2000, zpracovaný v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být u obou staveb uplatněn pokyn Ministerstva financí ČR č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmu.
- b) zajištění zařízení stavenišť a vytýčení obvodu stavenišť včetně všech nákladů spojených s jejich zřízením a provozem,
 - c) vybudování a zajištění zařízení stavenišť a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvedení stavenišť do původního stavu,



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



OSTRAVA!!!

- d) zajištění vytýčení inženýrských sítí, a to před zahájením prací na staveništích včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,
- e) zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy, učinění veškerých opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí – zahájení staveb bude předem zhotovitelem oznámeno správcům inženýrských sítí a zástupci těchto správců budou přizváni ke kontrole splnění jimi stanovených podmínek,
- f) ohlášení termínu zahájení staveb, fází výstavby příslušnému stavebnímu úřadu,
- g) zajištění odborného vedení staveb v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- h) zabezpečení všech podmínek uvedených v povolení zvláštního užívání,
- i) zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací a na dočasné dopravní značení dle platných předpisů, zabezpečení plnění veškerých podmínek uvedených v povolení zvláštního užívání, využití veškerých komunikací jen v souladu s platnými předpisy a povoleními,
- j) zajištění příslušných souhlasů s dotčením veřejné linkové dopravy (autobusové a tramvajové),
- k) zajištění bezpečnostních přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
- l) označení staveb tabulí s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora včetně zodpovědných osob a termínu realizace a umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě před zahájením staveb,
- m) označení místa projektu „Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská“ dle metodického pokynu „Pravidla pro publicitu“, který ukládá způsob propagace stavby financované prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013; pro zhotovení povinných prvků propagace bude zhotovitel vycházet z aktuálně platného metodického pokynu Pravidla pro publicitu verze 3.01.
- n) schválení dočasného dopravního značení při realizaci staveb a po dokončení staveb,
- o) osazení a údržba dočasného dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dočasného dopravního značení, uvedení dopravního značení do původního stavu po skončení prací,
- p) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy v platném znění, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad,
- q) řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení kolaudačních řízení a požádat stavební úřad o uvedení stavby do provozu zkušebního nebo trvalého,
- r) zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění staveb,
- s) provedení předepsaných zkoušek, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních listů v jazyce českém,
- t) připojení závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla k dokladům o řádném provedení díla. Z těchto závěrečných zpráv bude zřejmé, že dané zkoušky dílo vyhovělo. Tyto zprávy budou objednateli předány formou samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou nebo zhotovitelem.
- u) průběžné tvoření změnových listů v závislosti na vzniku méně a víceprací,
- v) vypracování 8 kompletních vyhotovení dokumentací skutečného provedení staveb, tj. se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu smlouvy, ověřených a odsouhlasených objednatelem do projektových dokumentací staveb, dokumentace skutečného provedení staveb budou v 1 vyhotovení dodány objednateli i v



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
podporováno z evropského fondu
pro regionální rozvoj



OSTRAVA!!!

elektronické podobě na CD-ROM ve formátu *.dwg v editovatelné verzi. Tištěná vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, včetně CD-R s elektronickou formou dokumentace budou označeny informačním bannerem Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko za dodržení podmínek (ochranný prostor, barevné provedení, typ, apod.) stanovených Řídícím orgánem ROP v grafickém manuálu ROP (Pravidla pro publicitu verze 3.01),

- w) rozpočtová část dokumentací bude v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“,
 - x) udržování stavbami dotčených veřejných komunikací v čistotě,
 - y) časová, organizační a technická koordinace prací zhotovitele a jeho případných subdodavatelů při realizaci a zprovoznění díla,
 - z) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace staveb včetně geometrického zaměření dokončených staveb a vyhotovení geometrických plánů v počtu potřebném pro vložení staveb do katastru nemovitostí, zajištění následujících činností oprávněným geodetem:
 - vytýčení staveb dle souřadnic z projektových dokumentací,
 - průběžné výškopisné a polohopisné zaměřování trasy, a to již před zásypem prováděného díla (tato skutečnost, včetně uvedení hloubky uložení a hloubky míst křížení s ostatními inženýrskými sítěmi, bude vždy geodetem stvržena zápisem do stavebního deníku),
 - rovněž základy staveb budou před zásypem protokolárně (např. zápisem do stavebního deníku) předány objednateli za účasti oprávněného geodeta,
 - aa) prověření polohy a hloubky všech napojovacích míst před zahájením zemních prací,
 - bb) zajištění trasy pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby, včetně její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - cc) průběžné odstraňování nečistot, vzniklých při provádění prací z příjezdních komunikací ke staveništi po celou dobu provádění prací
 - dd) výroba a instalace velkoplošného reklamního panelu (billboardu) u stavby „Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská“, billboard bude vyvěšen na viditelném místě dle pokynů objednatele a bude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v „Pravidlech pro publicitu ROP Moravskoslezsko“, podklady k vizualizaci billboardu budou zhotoviteli předány při předání staveniště, billboard bude vyvěšen po celou dobu realizace stavby a po instalaci plakety bude odstraněn,
 - ee) výroba a instalace pamětní desky, bezprostředně po ukončení fyzické realizace projektu „Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská“ zhotovitel instaluje trvanlivou pamětní desku informující o finanční spoluúčasti EU, pamětní deska bude umístěna na viditelném místě dle pokynů objednatele a bude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v „Pravidlech pro publicitu ROP Moravskoslezsko“.
4. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací veřejné zakázky, dokumentacemi uvedenými v odst. 1. tohoto článku smlouvy, stavebními povoleními a příslušnými rozhodnutími a platnými právními předpisy.
5. Zhotovitel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že součástí realizace díla je také
- a) plnění podmínek (v rámci stavby) ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady uzavřené mezi Městem jako příjemcem a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko jako poskytovatelem
 - b) plnění podmínek vyplývajících z metodického pokynu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko „Pravidla pro publicitu – ver. 3.01 (zejm. umístit Velkoplošný reklamní panel po zahájení fyzické realizace projektu, umístění pamětní desky po odstranění panelu, min. po dobu udržitelnosti projektu). Detaily jsou uvedeny v metodickém pokynu.
6. V případě, že bude realizace díla spolufinancována z ROP Moravskoslezsko, zavazuje se zhotovitel:
- a) předem projednávat rovněž s odborem ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci stavby, a to jak změnu oproti této smlouvě,



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



OSTRAVA!!!

M/K

tak i změnu oproti zadávací dokumentaci (více/méně práce), tak i změnu harmonogramu plnění díla.

- b) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání a dalších oprávněných orgánů státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem,
 - c) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vázící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly,
 - d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, a v souladu s čl. 88 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083 alespoň po dobu tří let od ukončení programu, veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejich dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za projekt od řídicího orgánu.
7. Výše uvedená projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
8. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení víceprací zapisuje objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých při zpracování položkového rozpočtu a není-li to možné, tak podle cen RTS platných v době realizace těchto víceprací. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.
9. V případě požadavku na méněpráce objednatel zapisuje svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek k této smlouvě o dílo.
10. V případě vzniku více-méněprací je zhotovitel povinen se při jejich nárokování a administraci řídit podmínkami Úřadu Regionální rady ROP NUTS II Moravskoslezsko uvedenými v metodickém pokynu pro způsobilé výdaje a vícenáklady.
11. Zhotovitel je povinen na požádání předložit objednateli doklady o plnění předmětu díla – odeslanou korespondenci související s předmětem plnění v rozsahu dle čl. II. odst. 3 této smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovými dokumentacemi staveb, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
13. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



OSTRAVA!!!

14. Zhotovitel se zavazuje k časové, organizační a technické koordinaci realizace staveb „Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská“ a „Cyklostezka ul. Pavlovova – Plzeňská“, se zhotovitelem navazující stavby Dopravního podniku Ostrava a.s. „Výstavba kolejového propojení ulic Plzeňská – Pavlovova“.
15. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. III.

Místo plnění

Místem plnění jsou místa staveb, tj. dotčené oblasti v Ostravě-Zábřehu dle projektových dokumentací uvedených v čl. II. odst. 1. této smlouvy.

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská (realizační dokumentace stavby dle čl. II. odst. 3)	1.125.000,00	225.000,00	1.350.000,00
Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská (realizace stavby)	75.702.849,21	15.140.569,84	90.843.419,05
Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská (zajištění publicity dle čl. II.)	10.000,00	2.000,00	12.000,00
Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská (dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. II. odst. 3)	112.500,00	22.500,00	135.000,00
Cyklostezka ul. Pavlovova – Plzeňská (realizační dokumentace stavby dle čl. II. odst. 3)	150.000,00	30.000,00	180.000,00
Cyklostezka ul. Pavlovova – Plzeňská (realizace stavby)	10.290.227,00	2.058.045,40	12.348.272,40
Cyklostezka ul. Pavlovova – Plzeňská (dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. II. odst. 3)	15.000,00	3.000,00	18.000,00
CENA CELKEM	87.405.576,21	17.481.115,24	104.886.691,45

2. Ceny bez DPH jsou dohodnuty jako ceny nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Sjednané smluvní ceny v odst. 1 tohoto článku zahrnují veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. Předmět smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanými zadávacími projektovými dokumentacemi, předpokládané inflační vlivy apod.
5. Součástí sjednaných cen jsou ceny za veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky (mimo poplatky za zvláštní užívání zeleně, chodníků a vozovky ve správě příslušného městského obvodu,



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
Podporováno z evropského fondu
pro regionální rozvoj



OSTRAVA!!!

7. které má statutární město Ostrava jako investor zdarma) a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
6. Ke změně cen bez DPH dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celých staveb v rozsahu převzatých dokumentací.
8. V cenách jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací předmětu této smlouvy, např. na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, na vypracování realizační dokumentace stavby, dokumentace skutečného provedení, apod.
9. Ceny obsahují i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
10. Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů (příloha č.1 této smlouvy). Pokud cenová kalkulace neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši ceny díla sjednané v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
11. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, musí být zapsány a zmocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací.
12. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
13. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy – přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Zhotovitel podle charakteru prací stanoví, zda ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a v souladu s tím vystaví daňový doklad se všemi náležitostmi.

čl. V.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po předání pravomocných stavebních povolení a do 5 kalendářních dnů po předání staveniště.
2. Dílo bude dokončeno nejpozději do 52 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Realizační dokumentace stavby v požadovaném rozsahu bude objednateli předána nejpozději do 4 týdnů od předání posledního pravomocného stavebního povolení.
4. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. V případě požadavku objednatele umožní zhotovitel předčasné užívání dohotovených částí staveb.
5. Součástí smlouvy je časový harmonogram výstavby díla (příloha č. 2 této smlouvy) uzpůsobený jednotlivým fázím výstavby pro zpracování plánu provádění kontrolních prohlídek stavby.
6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené.



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
Podporováno z Evropského fondu
pro regionální rozvoj



OSTRAVA!!!

7. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a o tuto technologickou přestávku budou prodlouženy termíny plnění díla.
8. Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 7 tohoto článku smlouvy trvat déle než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VII. odst. 5. této smlouvy.
9. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
10. Trvá-li přerušení prací déle než 24 měsíců závazek zaniká, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
11. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.
12. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a odevzdáním objednateli bez vad a nedodělků. O odevzdání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis o odevzdání a převzetí dokončeného díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebrání užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude dohodnut v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla termín jejich odstranění. Konečná faktura však bude vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků v souladu s čl. VII. bodem 5. této smlouvy.

čl. VI.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



OSTRAVA!!!

- e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) fakturace bude probíhat samostatnými fakturami pro stavby „Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská“ a „Cyklostezka ul. Pavlovova – Plzeňská“,
 - h) u fakturace stavby „Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská“ označení textem „Tato faktura je vázána na realizaci stavby „Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská“ v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013“ včetně uvedení registračního čísla projektu.
 - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - j) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - k) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (tj. investiční odbor),
 - l) informace o zařazení prací z hlediska CZ CPA,
 - m) u fakturace v režimu přenesení daňové povinnosti označení textem: „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.“
4. Soupis provedených prací bude předán ke kontrole objednateli minimálně 5 pracovních dní před vystavením faktury. Každá položka soupisu provedených prací musí být přesně a konkrétně specifikována a kvantifikována. Plnění dle této smlouvy bude účtováno pro každou stavbu zvlášť.
5. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s časovým harmonogramem výstavby díla a v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou organizací, vykonávající na základě plné moci za objednatele inženýrskou činnost na stavbě. Faktury za samostatná zdanitelná dílčí plnění budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací dle harmonogramu výstavby díla do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou. Lhůta splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli, který ji potvrdí svým podpisem.
6. Konečná faktura obsahující doplatek do 90 % ze smluvní ceny a rovněž 10 % pozastávku z celkové smluvní ceny bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání celého díla. Lhůta splatnosti konečné faktury (doplatku), mimo 10 % pozastávku, je 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli, neskončí však dříve než 30 dnů po termínu plnění uvedeném v čl. V. bod 2. této smlouvy. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, sml. pokuty, náhrady škody aj.). Pozastávka ve výši 10 % z celkové smluvní ceny bude splatná do 30 dnů po odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla.
7. Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D-6, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



OSTRAVA!!!

9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.
10. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do konce roku 2022. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace stavby „Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská“ opatřit vizuální identitou projektů. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt ROP.
12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
13. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních vztahů.
14. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
15. Doručení faktur provede zhotovitel osobně proti podpisu oprávněné osoby objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.
16. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy.
17. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.



investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOŘOVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



OSTRAVA!!!

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných, pro daný typ díla, platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl. IX.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště o jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště s vlastníkem pozemku, který je ke zřízení zařízení staveniště určen.
5. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média a zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v cenách uvedených v čl. IV. odst. 1.
7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do deseti pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při provádění díla včetně opatření.
10. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy o likvidaci odpadů.



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOŘOVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



OSTRAVA!!!

čl. X.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební (montážní) deník s šestimístným číslováním stránek, již ode dne převzetí staveniště. Stavební deník bude trvale dostupný na stavbě u stavbyvedoucího zhotovitele.
2. Stavební deník bude veden v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,
 - e) podrobný soupis zařízení staveniště,
 - f) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, budoucího provozovatele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.
6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen oprávněný zástupce objednatele zapsat připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k zapsání připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem odevzdání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.



investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOŘOVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



OSTRAVA!!!

9. Zhotovitel bude odevzdávat oprávněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení více a méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno pověřeným zástupcem zhotovitele, objednatele, technickým a autorským dozorem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
11. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

čl. XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
2. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení prací držiteli příslušného oprávnění.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
4. Objednatel si vyhrazuje právo projednat a případně odmítnout subdodavatele navržené zhotovitelem.
5. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry.
6. V případě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel i objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
7. Zhotovitel zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně, projednání provizorního dopravního značení vč. organizace dopravy po dobu výstavby.
8. V případě kontroly plnění ze strany poskytovatele dotace je zhotovitel povinen poskytovateli dotace tuto kontrolu umožnit.
9. Zhotovitel je povinen zajistit ve všech subdodavatelských smlouvách závazek, že subjektům provádějícím audit a kontrolu poskytnou případní subdodavatelé všechny nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností (Příloha I Nařízení Komise ES č. 448/2004, Pravidlo č. 1, bod 3.2.).
10. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
11. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli:
 - a) projektovou dokumentaci,
 - b) příslušná stavební povolení a rozhodnutí včetně povolení vstupu na pozemky,
 - c) vyjádření dotčených orgánů a organizací.
12. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
13. Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady



investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



OSTRAVA!!!

týkající se stavby.

14. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací harmonogram postupu prací uzpůsobený jednotlivým fázím výstavby pro zpracování plánu provádění kontrolních prohlídek stavby.
15. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny 1x týdně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.
16. Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami a požadavky uvedenými ve vyjádřeních a rozhodnutích orgánů státní správy a správců inženýrských sítí vydaných v průběhu projednávání stavby a dodržovat hranice dočasných záborů daných stavebním povolením.
17. Zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením prací na staveništi. Výčet těchto sítí sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí sítí před jejich zpětným zakrytím.
18. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařízení předměty, materiál a výrobky nutné pro realizaci stavby zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání dokončeného díla, nebo jeho části, k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
19. V průběhu realizace předmětu smlouvy zajistí zhotovitel ochranu dřevin před poškozením. Ve vzdálenosti 2,5 m od pat kmene stromů nesmí být pojižděno těžkými mechanismy a měněna výšková úroveň terénu, prováděny výkopové práce, skladována výkopová zemina a stavební materiál.
20. Zhotovitel zajistí řádné zabezpečení výkopů proti sesunutí zeminy a zabezpečení výkopů proti pádu osob do hloubky v souladu s platnými předpisy, zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“) týkající se zabezpečení zaměstnanců.
21. Zhotovitel zajistí přístup a příjezd do domů v místě právě probíhajících prací pro vozidla záchranné služby, hasičů a dopravní obsluhy.
22. Zhutnění podsypu, obsypu a zásypu potrubí bude provedeno v souladu s technickou normou ČSN 72 1016 Kontrola zhutnění zemin a sypanin.
23. Při nakládání se závadnými látkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími vyhláškami těchto zákonů, přičemž nejpozději při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli doklady, ze kterých bude zřejmé, že odstranění odpadů vzniklých při výstavbě díla, bude prováděno v souladu s těmito právními předpisy.
Zhotovitel bude postupovat dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.
24. Zhotovitel zamezí úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále ručí za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanismů a je odpovědný za případný únik pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností na staveništi a jeho následnou likvidaci.
25. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na staveništi havárii, je povinen informovat zástupce objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů



investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOŘOVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



OSTRAVA!!!

porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

26. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
27. Ověřování provedených stavebních prací bude prováděno zástupci obou smluvních stran do sedmi pracovních dnů po uplynutí kalendářního měsíce. Objednatel potvrdí svým podpisem objem prací a dodávek na jednotlivých objektech, provedených v uplynulém kalendářním měsíci, a to dohodnutou formou a ve lhůtě 3 pracovních dnů od převzetí soupisu prací od zhotovitele.
28. Zhotovitel prokazatelně vyzve zástupce objednatele písemnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
29. Před záhozem provede zhotovitel zaměření všech podzemních inženýrských sítí a vedení, odkrytých při výstavbě a zakreslí případné změny do dokumentace skutečného provedení. Dále zajistí odkrytá podzemní vedení tak, aby nedošlo k jejich poškození.
30. Zhotovitel písemně vyzve kromě zástupce objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit podpisem příslušné oprávněné osoby u zápisu ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli.
31. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
32. Při zjištění nezakreslených podzemních sítí v projektu, které brání realizaci prací, je zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito překážkami dotčeny. Termínově budou případně zohledněny i klimatické podmínky. Tuto skutečnost písemně oznámí objednateli včetně návrhu řešení.
33. Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny do původního stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Protokoly o předání pozemků zpět jejich vlastníkům, správčům budou předány zástupci objednatele.
34. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré činnosti na elektrických zařízeních budou vykonávány držitelem potřebného oprávnění. Toto oprávnění bude mít zhotovitel platné po celou dobu účinnosti smlouvy a po celou dobu záruční lhůty na dílo dle článku XIII. bodu 3. této smlouvy.

čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k zahájení předávacího řízení písemnou výzvou (doporučený dopis, e-mail, fax, zápis do stavebního deníku) nejméně 5 dnů před termíny dokončení díla uvedených v čl. V. této smlouvy.
3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



OSTRAVA!!!

zhotovitele a ukončeno nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.

4. O odevzdání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončeného díla, který sepiše zhotovitel do formuláře, který mu předá objednatel v průběhu provádění díla a bude obsahovat:
- a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) datum vydání a číslo stavebního povolení,
 - e) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části,
 - f) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatel, že dílo přejímá,
 - g) technický popis provedeného díla,
 - h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - i) seznam převzaté dokumentace,
 - j) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,
 - k) termín vyklizení staveniště,
 - l) datum ukončení záruky na dílo
 - m) datum a místo sepsání zápisu,
 - n) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran.
5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 1 týden předem doručit následující doklady:
- a) 8 písemných vyhotovení dokumentace skutečného provedení i v elektronické podobě se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací, autorizovanou zhotovitelem a autorským dozorem,
 - b) doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů,
 - c) závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám, prokazujícím kvalitu díla, nebo splnění předepsaných parametrů, které jsou zvláštními předpisy předepsány. Z těchto závěrečných zpráv bude zřejmé, že dané zkoušky dílo vyhovělo. Tyto zprávy budou zástupci objednatele předány formou samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou nebo zhotovitelem.
 - d) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výrobků a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,
 - e) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - f) kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku,
 - g) stavební deník, deník více a méněprací,
 - h) originály dokladů o zpětném převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky,
 - i) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,
 - j) zápis – protokol z komplexního vyzkoušení.
- Zahájení přejímacího řízení je podmíněno komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení a montáží, čímž bude ověřeno, že předmět smlouvy je způsobilý k uvedení do provozu.
6. Součástí zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v bodě 5. tohoto článku smlouvy. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v předmětném zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



OSTRAVA!!!

7. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány nebo je uvedeno, jak se projevují, je zhotovitel povinen je bezplatně odstranit. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla důvod nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, zda dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu.
10. K přejímání a předávání díla a jeho částí je za objednatele oprávněn vedoucí investičního odboru Magistrátu města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy, za zhotovitele je k přejímání a předávání díla a jeho částí oprávněn Ing. Petr Kříž, vedoucí střediska HSV, p. Josef Svoboda, stavbyvedoucí.

čl. XIII.

Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky zařízení a technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem (případně výrobcem) těchto prvků, a to dle platné legislativy.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
5. Vady zjištěné na provedeném díle při kontrolních prohlídkách a při závěrečné kontrolní prohlídce objednatelem popř. správcem, při kolaudačním řízení příslušným stavebním úřadem a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše, uvede, jak se projevuje a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá o čemž sepiší smluvní strany zápis. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku smlouvy.



investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
podporována z evropského fondu
pro regionální rozvoj



OSTRAVA!!!

čl. XIV.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého díla, končí odpovědnost ve vztahu k této části dnem jejího předání objednateli. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události) a škody, za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
6. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle čl. IX. odst. 8 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při kolaudaci stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



OSTRAVA!!!

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Účinnost smlouvy

Tato smlouva nabude účinnosti dnem doručení písemného oznámení objednatele zhotoviteli o nabytí právní moci stavebních povolení na stavby „Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava a „Cyklostezka ul. Pavlovova – Plzeňská“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ne však dříve než bude ze strany Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko rozhodnuto o schválení žádosti o dotaci projektu „Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská“ v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Za objednatele je oprávněn oznámení o nabytí právní moci stavebních povolení vyhotovit a svým podpisem potvrdit vedoucí investičního odboru Magistrátu města Ostravy, popř. jím určený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

čl. XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 1152/ZM1014/17 ze dne 27.06.2012 a rada města usnesením č. 5002/RM/65 ze dne 24.07.2012.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny uvedené v čl. IV. odst. 12 této smlouvy a změny termínu dle čl. V. odst. 8. a 9. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se 14-ti denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy neposkytne třetím osobám.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



OSTRAVA!!!

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
14. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady, apod. písemnou formou.
15. Zodpovědnou osobou ve věcech technických pro účely této smlouvy je ze strany objednatele ustanoven zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy – Ing. Bc. Jana Mutřková (tel. 599 443 245), popř. její zástupce určený vedoucím odboru investičního.
16. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
17. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
č. 1 – Kalkulace nákladů
č. 2 – Časový harmonogram výstavby díla
č. 3 – Plná moc

Za objednatele

Datum: 5. IX. 2012

Místo: Ostrava

zmocněnc Ing. Jiří Hrabina
náměstek primátora



Za zhotovitele

Datum: 24. 9. 2012

Místo: Ostrava



ALPINE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 613/13
757 43 Valašské Meziříčí
IČ: 45192286
DIČ: CZ45192286

Ing. Aleš Kramný
prokurista

Ing. Josef Pohorský
prokurista



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
Podporováno z evropského fondu
pro regionální rozvoj



OSTRAVA!!!

Kalkulace nákladů

Název stavby : **"Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská a cyklostezka ul. Plavovova - Plzeňská"**

Číslo oddílu	Název kapitoly - položky	Cena celkem
"Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská a cyklostezka ul. Plavovova - Plzeňská"		
PROPOJENÍ UL. PAVLOVOVA - PLZEŇSKÁ		
0	C 000 - Všeobecné a předběžné položky	652 232,25
1	SO 001 - Příprava území	10 175 021,72
1.1	SO 001.1 - Příprava území - terénní úpravy, DDZ	2 197 906,71
1.2	SO 001.2 - Příprava území - úprava kolejiště	7 977 115,01
2	SO 002 - Demolice	2 245 661,69
3	SO 101 - Místní komunikace ul. Pavlovova	5 769 116,98
4	SO 102 - Místní komunikace ul. Plzeňská	3 773 594,53
5	SO 103 - Chodníky ul. Pavlovova	1 165 515,56
6	SO 104 - Chodníky ul. Rodinná	350 740,93
7	SO 105 - Tramvajová zastávka „Kpt. Vajdy“	1 757 434,76
8	SO 106 - Tramvajová zastávka „Most Mládeže“	1 540 572,15
9	SO 108 - Úpravy tramvajového kolejiště	4 994 085,24
10	SO 201 - Ocelové schodiště a lávka pod ul. Plzeňskou	880 928,09
11	SO 302 - Úprava kanalizace v ul. Plzeňská	1 102 172,37
12	SO 304 - Odvodnění ul. Pavlovova	1 601 062,61
13	SO 305 - Odvodnění podchodu	404 224,99
14	SO 401 - Úprava vedení optického kabelu, ČEZ ITC Services, a.s.	127 386,76
15	SO 405 - Přeložka NVSEK O2	79 201,96
16	SO 406 - Přeložka PVSEK O2 - stávající kabelovod	10 054 162,48
17	SO 407 - Přeložka PVSEK O2 - stávající metalické vedení mimo kabelovod	525 777,87
18	SO 408 - Přeložka Sloupů V.O., Ostravské komunikace, a.s.	986 215,37
19	SO 409 - Nové VO na nové části ul. Pavlovova	986 264,76
20	SO 410 - Nové VO u pěších tras a podchodu, včetně ramp	462 925,73
21	SO 411 - Nové VO u schodiště a lávky pod ul. Plzeňskou	69 409,90
22	SO 412 - Přeložka vedení VKS UPC ČR, a.s.	292 125,26
23	SO 413 - Přeložka vedení trakčních kabelů a stožárů DPO, a.s.	5 106 170,65
24	SO 414 - SSZ u výjezdu tramvaje na ul. Pavlovovu	1 508 444,87
25	SO 423 - Kamerový systém podchodů	847 328,14
26	SO 424 - Stavební připravenost pro kamerový systém monitorování křižovatky	234 406,04
27	SO 425 - Přípojka NN pro kamerový systém	98 004,06
28	SO 501 - Přeložka STL plynovodu	700 444,55
29	SO 601 - Nový podchod včetně přístupových ramp	16 786 621,37
30	SO 801 - Vegetační úpravy	425 595,57



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



OSTRAVA!!!

CELKEM	PROPOJENÍ UL. PAVLOVOVA - PLZEŇSKÁ - REALIZACE STAVBY		75 702 849,21
	PROPOJENÍ UL. PAVLOVOVA - PLZEŇSKÁ - Realizační dokumentace stavby		1 125 000,00
	PROPOJENÍ UL. PAVLOVOVA - PLZEŇSKÁ - Zajištění publicity		10 000,00
	PROPOJENÍ UL. PAVLOVOVA - PLZEŇSKÁ - Dokumentace skutečného provedení stavby		112 500,00
	CYKLOSTEZKA UL. PAVLOVOVA - PLZEŇSKÁ		
	Příprava území, demolice		13 957,00
	Kácení a likvidace dřevin		35 029,00
	Dělená a samostatná stezka pro cyklisty a chodce		2 819 730,00
	Provizorní dopravní značení		115 332,00
	Opěrné zdi		4 126 942,00
	Veřejné osvětlení		89 679,00
	Přeložka trakčních stožárů, vedení a rozvodné skříně		2 291 884,00
	Přeložka vedení PODA a.s.		28 618,00
	Přeložka vedení Telefonica O2, Czech republic, a.s.		198 425,00
	Přeložka vedení UPC		27 118,00
	Přeložka vedení STL-plyn		272 858,00
	Schodiště		30 276,00
	Jemné terénní a sadové úpravy		240 379,00
CELKEM	CYKLOSTEZKA UL. PAVLOVOVA - PLZEŇSKÁ - REALIZACE STAVBY		10 290 227,00
	CYKLOSTEZKA UL. PAVLOVOVA - PLZEŇSKÁ - Realizační dokumentace stavby		150 000,00
	CYKLOSTEZKA UL. PAVLOVOVA - PLZEŇSKÁ - Dokumentace skutečného provedení stavby		15 000,00
CELKEM	CELKEM ZA DÍLO	bez DPH	87 405 576,21
	DPH 20 %		17 481 115,24
CELKEM	CENA CELKEM VČ. DPH	vč. DPH	104 886 691,45



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



OSTRAVA!!!

Časový harmonogram výstavby díla

[illegible]

30.7.2013

FOR THE JOURNAL OF THE
ROYAL SOCIETY OF MEDICINE

OSTRAVA!!!

11/5

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. 1862/2012/OI/LPO na realizaci staveb „Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská“
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava a „Cyklostezka ul. Pavlovova – Plzeňská“ v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, obec Ostrava

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava
IČ: 00845451
zastoupeno Ing. Jiřím Hrabinou, náměstkem primátora

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ s.r.o.
sídlo: Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí
IČ: 45192286
zastoupena/jednající: Ing. Alešem Kramným, prokuristou
Ing. Josefem Pohorským, prokuristou

1. Zhotovitel jménem a na účet objednatele zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně, projednání provizorního dopravního značení, vč. organizace dopravy po dobu realizace výše uvedených staveb.
2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do odstranění všech případných vad a nedodělků z přejímacího řízení výše uvedených staveb.

V Ostravě dne: 5. IX. 2012

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě dne: 24. 9. 2012

za objednatele
zmocněnec Ing. Jiří Hrabina
náměstek primátora

ALPINE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 613/13
757 43 Valašské Meziříčí
IČ: 45192286
DIČ: CZ45192286

za zhotovitele
Ing. Aleš Kramný prokurista
Ing. Josef Pohorský prokurista



investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



OSTRAVA!!!