

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2794/2018/OI/VZKÚ ze dne 27.7.2018

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

STAVIA – silniční stavby, a.s.
Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky
zastoupena místopředsedou představenstva
Ing. Františkem Kročilem
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
U KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2384

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČO: 25864092
DIČ: CZ25864092, plátce DPH
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

Čl. I

Základní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s odst. 7, čl. XVII. Závěrečná ustanovení, smlouvy o dílo č. 2794/2018/OI/VZKÚ ze dne 27.7.2018 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu vzniklých víceprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto dodatku, a kterých vznik nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče předvídat. Dodatkem č. 1 ke smlouvě se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

Čl. II

Čl. II Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 4 a 5 Smlouvy.

Za přílohu č. 3 smlouvy se vkládá příloha č. 4 – změnový list č.1, která tvoří přílohu č.1 dodatku č. 1.
Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá příloha č. 5 – změnový list č.2, která tvoří přílohu č.2 dodatku č. 1.

Čl. III

Cena díla se upravuje o **vícepráce ve výši 156 482,40 Kč bez DPH**, a proto se původní znění odstavce 1 v čl. IV. Cena díla nahrazuje tímto novým zněním:

„1.Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 15 681 732,63

DPH 3 293 163,85

Cena celkem včetně DPH 18 974 896,48

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením č. 00731/RM1822/12 ze dne 19.2.2019.
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ust. §222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Ostatní ustanovení smlouvy 2794/2018/OI/VZKÚ ze dne 27.7.2018 zůstávají nezměněna.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2794/2018/OI/VZKÚ ze dne 27.7.2018.
7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 – změnový list č. 2

Za objednatele

Datum: 21-02-2019

Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: 15. 03. 2019

Místo: Ostrava

zmocněnec **Mgr. Zuzana Bajgarová**
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Ing. František Kročil
místopředseda představenstva

Evidenční list změny stavby

Změna a evidenční číslo stavby: Dětské dopravní hřiště v areálu základní školy Bílovecká ve Svinově Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: 01
---	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.7.2018 číslo smlouvy objednatele: 2794/2018/OI/VZKÚ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalův 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky, IČO: 25864092

Autorský dozor: [redacted] Na Stuchlíkovci 738, Orlová - Lutyně, IČO: 75379007

TDS: [redacted] Nováčkova 744/12, Ostrava, IČO: 64082008

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) situační výkres umístění

Počet paré:	Příjemce :
3 x	Objednatel
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Jako další etapu "Dětského dopravního hřiště u ZŠ Bílovecká ve Svinově" nechalo město zpracovat projektovou dokumentaci pro navazující "Sportovní areál u ZŠ Bílovecká". Na tuto druhou část je zpracovaná dokumentace pro územní řízení a vydáno územní rozhodnutí stavby. Pro odvodnění nově plánovaného sportovního areálu včetně budovy, která je součástí stavebního záměru, bylo nutno nalít řešení. Navrhované řešení (v již zpracované DÚR) protíná v současné době realizovanou stavbu dětského dopravního hřiště. Aby nemusela být plocha dětského dopravního hřiště v budoucnu při zahájení stavby druhé etapy areálu znovu rozbourána, bude v rámci této stavby provedena příprava odvodnění pro druhou etapu.

Odůvodnění změny:
 V rámci stavby sportovního areálu, který provozně navazuje na dětské dopravní hřiště je nutné v ploše nových výsadeb a ploše komunikací dopravního hřiště osadit výtlačné potrubí dešťové kanalizace a chráničku pro elektro přívod, aby se při následné realizaci přípojek pro sportovní areál nemuselo kopat v nových asfaltových plochách dopravního hřiště a dále nedošlo k poškození nových výsadeb.

časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	99 789,92	0,64%	99 789,92

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	jméno	
TDS:	jméno	
Zhotovitel:	jméno	
Objednatel:	jméno	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

úzev a evidenční číslo stavby:

Dětské dopravní hřiště v areálu základní školy Bílovecké ve Svinově

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

02

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.7.2018 číslo smlouvy objednatele: 2794/2018/OI/VZKÚ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s., Strádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky, IČO: 25864092

Autorský dozor: [redacted] Na Stuchlíkovci 738, Orlová - Lutyně, IČO: 75379007

TDS: [redacted] Nováčkova 744/12, Ostrava, IČO: 64082008

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Situace se zákresem uložení chráničky pro kabel

Počet paré: Příjemce :

3 x Objednatel

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Jako další etapu "Dětského dopravního hřiště u ZŠ Bílovecká ve Svinově" nechalo město zpracovat projektovou dokumentaci pro navazující "Sportovní areál u ZŠ Bílovecká". Na tuto druhou část je zpracovaná dokumentace pro územní řízení a vydáno územní rozhodnutí stavby. Pro připojení na zdroj elektrické energie nově plánovaného sportovního areálu včetně budovy, která je součástí stavebního záměru, bylo nutno najít řešení. Navrhované řešení (v již podané DÚR) protíná v současné době realizovanou stavbu dětského dopravního hřiště. Aby nemusela být plocha dětského dopravního hřiště v budoucnu při zahájení stavby druhé etapy sportovního areálu znovu rozbourána, bude v rámci této stavby provedena příprava položením chráničky pro kabel.

Odůvodnění změny:

V rámci stavby sportovního areálu, který provozně navazuje na dětské dopravní hřiště je nutné v ploše nových výsadeb a ploše komunikací dopravního hřiště osadit výtláčně potrubí dešťové kanalizace a chráničku pro elektro přívod, aby se při následné realizaci přípojek pro sportovní areál nemuselo kopat v nových asfaltových plochách dopravního hřiště a dále nedošlo k poškození nových výsadeb.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	56 692,48	0,37%	56 692,48

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	jméno	
TDS:	jméno	
Zhotovitel:	jméno	
Objednatel:	jméno	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedinou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: