

Číslo dodatku objednatele: 1986D1/2015/OI/LPO
IVZ: P14V00000174

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1986/2014/OI/LPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené Ing. Kamilem Bednářem
náměstkem primátora

HYDROSPOR spol. s r.o.

se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava –
Přívoz

zastoupena: Ing. Ladislavem Horákem,
jednatelem

zapsána v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C,
vložka 10081

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 47666374
DIČ: CZ47666374
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 196361260227/0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu o činnosti zhotovitele v rámci předmětu díla v rozsahu více prací a méně prací tak jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

čl. II.

1. Označení „čl. VI. Cena díla“ se nahrazuje označením „čl. IV. Cena díla“.
2. V článku IV. Cena díla, odstavec 1. se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 2.431.402,68 Kč

DPH 510.594,56 Kč

Cena celkem včetně DPH 2.941.997,24 Kč

čl. III.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 01422/RM1418/23 ze dne 26.5.2015.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1., což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany se dohodly, že se pro právní vztah založený tímto dodatkem uplatní práva a povinnosti smluvních stran sjednaná Smlouvou o dílo č.1986/2014/OI/LPO, vyjma těch ustanovení Smlouvy o dílo č.1986/2014/OI/LPO, která ba byla v rozporu s kogentními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
6. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek, včetně veškerých příloh, bude zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.
7. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
8. Příloha, která je nedílnou součástí tohoto dodatku:
Příloha č. 1: Rekapitulace více prací a méně prací

Za objednatele


Za zhotovitele
HYDROSPOR spol. s r.o.


Datum: - 1 -06- 2015

Datum: _____

Místo: OSTRAVA

Místo: OSTRAVA - PŘÍVOZ


Ing. Kamil Bednář
náměstek primátora


Ing. Ladislav Horák
jednatel společnosti



HYDROSPOR spol. s r.o.
702 00 OSTRAVA-PŘÍVOZ
ÚPRKOVA č. 3
tel/fax: 596 133 730, 596 136 801
DIČ: CZ47666374 2

Rekapitulace více prací a méně prací

Stavba: Rekonstrukce kanalizace v křížení ulic Balbínova - Hlučínská- VP+MP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
VP	Vícepráce	169 185,30	238 028,84	407 214,14
1	Zemní práce	0,00	8 050,00	8 050,00
5	Komunikace	169 185,30	195 404,30	364 589,60
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	34 273,47	34 273,47
99	Přesun hmot	0,00	301,07	301,07
MP	Méněpráce	-196 148,92	-28 603,13	-224 752,05
4	Vodorovné konstrukce	-921,40	-283,20	-1 204,60
5	Komunikace	-179 310,50	-17 501,50	-196 812,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	-551,25	-551,25
8	Trubní vedení	-15 917,02	-10 267,18	-26 184,20
	Celkem	-26 963,62	209 425,71	182 462,09