

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2243/2017/OI/VZKÚ ze dne 13.7.2017

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno
náměstkem primátora

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
se sídlem: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-
Místek
zastoupena:
předsedou představenstva
zapsána v OR: Krajský soud v Ostravě,
oddíl B, vložka 471

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

dále jen **objednatel**

IČO: 45193118
DIČ: CZ45193118
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. II., odst. 9. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „Odvodnění pozemku cvičné louky pro hasiče ve volnočasovém centru v Ostravě-Proskovicích“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce a nebude realizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 4 smlouvy, specifikované položkovým rozpočtem, který se stává součástí projektové dokumentace DPS ze září 2016 zpracované společností Geoengineering spol. s r.o.“

čl. III.

Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 543.647,39 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	5.624.190,91 Kč
DPH	1.181.080,09 Kč
Cena včetně DPH	6.805.271,00 Kč“

Čl. IV.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 4 (evidenční list změny stavby č. 1), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Čl. V.

V článku XVII., Závěrečná ustanovení se doplňuje do odstavce 22 za řádek ve znění „č. 3 – Plná moc.“ tento text:

„č. 4 – Změnový list č. 1“

Čl. VI.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 07607/RM1418/107 ze dne 31.10.2017.
Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2243/2017/OI/VZKÚ ze dne 13.7.2017 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 6.11.2017 _____ Datum: 1.11.2017

Místo: Ostrava _____ Místo: Ostrava

náměstek primátora

předseda představenstva

Evidenční list změny stavby č. 1																	
Název a evidenční číslo stavby Odvodnění pozemku cvičné louky pro hasiče ve volnočasovém centru v Ostravě - Proskovicích Název stavby/číslo objektu/průvazního součinu (SOPFS): SO 01 Odvodnění území		Číslo SOPFS : / číslo změny SOPFS SO 01 / 1		Číslo změny stavby: 1 - 4													
Smluvní strany smlouvy s číslem na realizaci výše uvedených stavby, uzavřené dne 13.7.2017, číslo smlouvy objednatele: 2243/2017/OI/VZKÚ / číslo smlouvy zhotovitele: 2017/039/N103/33540 Objednavatel: Statutární město Ostrava Průmyslová náměstí 1803/8, 725 30 Ostrava IČO: 608 46 451 Zhotovitel: Lesostavby Frydek-Místek a.s. , Služská 2706, 736 01 Frydek-Místek, IČO: 45193116																	
Gen.projektant (autorský dohled): Geoengineering spol. s r.o. , Hrabůvka nábřeží 272R/5b, 702 00 Ostrava, IČO: 47688121 Technický dozor stavby/stavba (TDS): MEDEXIM Ostrava s.r.o. , Nad Ostravicí 1009/16, 710 00 Ostrava, IČO: 6077621																	
Popis a odůvodnění změny Změna č. 1/1 - Odvodnění: Změna způsobu odvodnění Jelikož se o změnu odvodnění cvičné louky po provedení zkoušky zemin zjistilo, že půda má vysoký podíl jílu a vysoký obsah humusu, je nutné provést odvodnění pomocí drenážního systému z důvodu jednotvárného spádování cvičné louky pro hasiče. Součástí změny jsou i výpočty z Hs. rozložení sacíků: Vliv na cenu: Méněpráce - 84 704,18 Kč bez DPH																	
Změna č. 1/2 - Odvodnění: Změna a prodloužení drenážního systému Jelikož se o změnu odvodnění cvičné louky v místě plánované výstavby hasičské zbrojnice, na základě požadavků DKF Metla, a (projektant hasičské zbrojnice) a i vestavěná bude podzemní drenážní rýha DN DN 100 o 10 m za koncovou šachtou Š5 pro budoucí požadavky zpevněné komunikace pro novou hasičskou zbrojnici. Součástí této změny bude i zvýšení 31 m katalizační šachty Vliv na cenu: Vícepráce + 64 764,88 Kč bez DPH																	
Změna č. 1/3 - Úprava Doplnění sítě V rámci přípravy projektu se postupně začalo využívat analýza MEOL Proskovice um. státní vodní bezodtoká cvičná louka (projev polívního povodně) do projektu záměru. Nicméně při výstavbě bylo z provedených rozborů zemin zřejmé, že zemina je narušenější pro založení lučního porostu a kvantitativně předpokládá investorem z toho důvodu je nutné zakoupení materiálů. Celková kubatura pro terénní úpravy na cvičnou louku um. státní vodní bezodtoká cvičná louka činí 522,03 m ³ Vliv na cenu: Vícepráce + 522 771,00 Kč bez DPH																	
Změna č. 1/4 - Provedení drenážního potrubí Prodloužení drenážního potrubí Při výkopových pracích na stavbu vodní V02 byla nalezena stará rýha drenážní šachtou. Na základě požadavků hydrogeologického záznamu je nutné prodloužit starou drenážní potrubí, aby nedošlo k vnikání hlouběji podzemních vod do usakových studních a naplnit je se ložním narušenými štěrky. Vliv na cenu: Vícepráce + 511 895,76 Kč bez DPH																	
Časový vliv na plnění SÚD: MA VLIV - prodloužení doby plnění o 1000 / NEMÁ VLIV																	
Údaje v Kč bez DPH:																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Vícepráci (číslo č. 2)</th> <th>Cena navrhovaných Méněpráci (číslo č. 2)</th> <th>Hodnota změny (V+M)P x 15%</th> <th>%</th> <th>Celkový cenový nárost (V+M)P x 30%</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>84 704,18</td> <td>64 764,88</td> <td>149 469,06</td> <td>15,00</td> <td>199 193,84</td> <td>19,99</td> </tr> </tbody> </table>	Cena navrhovaných Vícepráci (číslo č. 2)	Cena navrhovaných Méněpráci (číslo č. 2)	Hodnota změny (V+M)P x 15%	%	Celkový cenový nárost (V+M)P x 30%	%	84 704,18	64 764,88	149 469,06	15,00	199 193,84	19,99					
Cena navrhovaných Vícepráci (číslo č. 2)	Cena navrhovaných Méněpráci (číslo č. 2)	Hodnota změny (V+M)P x 15%	%	Celkový cenový nárost (V+M)P x 30%	%												
84 704,18	64 764,88	149 469,06	15,00	199 193,84	19,99												
Přílohy 1) Přehled výčíslení jednotlivých změn 2) Rozpočty k jednotlivým změnám – méněpráce / vícepráce 3) Diskusiovní listy ze schvalovacího řízení se zápisy týkající se změn 4) Výsledky laboratorních zkoušek UNICED 5) Stanovisko TDS			Počet lidí / Příjemce : 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Provozovatel 1 x Projektant (autorský dozor)														

Evidenční list změny stavby č. 1				
Název a evidenční číslo stavby: Odvodnění pozemku cvičné louky pro hasiče ve volnočasovém centru v Ostravě - Proskovicích Název stavebního objektu/provozního souboru (SOPB): S0 01 Odvodnění území			Číslo SOPB / Číslo změny SOPB: S0 01 / 1	Číslo změny stavby: 1 - 4
Vydávající - souhlas se změnou:				
Zhotovitel:	svědčím / sestavením	jméno	datum	podpis
Projektant (autorský záměr):	svědčím / sestavením	jméno	datum	podpis
Provozovatel:	svědčím / sestavením	jméno	datum	podpis
POS:	svědčím / sestavením	jméno	datum	podpis
Objednatel:	svědčím / sestavením	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro přípravu podkladů ke změně a dále. Některé součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zajišťují správnost znázornění listu, včetně "Operáčního programu výstavby a měření pod"				