
Statutární město Ostrava

magistrát

Číslo smlouvy objednatele: 1431D1/2018/OI

IVZ: P18V00000066

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1431/2018l0IIVZKÚ

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava JANKOSTAV s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava— Kunčice

zastoupeno náměstkem primátora zastoupená jednatelem

_ Zapsána V obchodnim rejstříku vedeném

u Krajského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 22270

  

IČQ: 00845451 IČQ: 25855581

DIC: CZ00845451 látce DPH DIC: CZ25855581 látce DPH)

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

      

Císlo učtu: Císlo učtu:

  

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odst. 6 smlouvy o dílo č. 143 1/2018/OI/VZKÚ ze dne 2.5.2018

(dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci stavby „Oprava lesní cesty

Březiny, k. u. Stará Ves nad Ondřejnicí“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace

stavby V rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

2. Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 4

této smlouvy.“

3. Příloha č. 1 Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 1, která je součástí tohoto dodatku.

4. Za přílohu č. 3 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 4 — Evidenční list změny stavby č. 01, která tvoří

přílohu č.2 dodatku č. 1.

5. Cl. IV. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
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Statutární město Ostrava

magistrát

Cena bez DPH 2 908 844,27 Kč

DPH .................................... 610 857,30 Kč

Cena celkem včetně DPH ........................................ 3 519 701,57 Kč

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložká platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 09879/RM1418/133 ze dne

21.08.2018.

2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1431/2018/OI/VZKÚ ze dne 2.5.2018 zůstávají nezměněna.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což

stvrzují svými podpisy.

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765,

§ 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí

Statutární město Ostrava.

7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

  

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 — Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy

Příloha č. 2 — Evidenční list změny stavby č. 01

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 23.8.2018 Datum: 23.8.2018

Misto: Ostrava Misto: Ostrava

 

náměste! primátora jegnatel společnosti

na základě plné moci
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Příloha č. 1 k dodatku č.1 ke smlouvě 0 dilo č. 1431/2018/OI/VZKU

Kalkulace nákladů

Počet stran: 1

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY

 

20180206

Stavba: Oprava lesní cesty Březiny

Ostrava 13.7.2013

Statutární město Ostrava

JANKOSTAV _

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

 

1) Náklady z rozpočtů

Ostatní a vedlejší náklady (dle SOD)

Oprava lesní cesty Březiny (dle SOD)

VCP- uprava stávajícího povrchu - příprava

nové pláně

MP

VCP- zpevnění konce úseku lesní cesty vč.

odvodnění

2) Ostatní náklady ze souhrnného lístu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 908 844,27

60 000.00

269 338.74

712 860.35

-724 027.46

163 672.64

0,00

2 908 844,27

3 519 701,57

72 600.00

3 262 569.88

862 561.02

~876 073.23

198 043.89

0,00

3 519 701,57  
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Příloha č. 2 k dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 1431/2018/OI/VZKÚ

Počet stran: 1

Evidenční list změny stavby č. 01

 

Evidenční list změny stavby
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