
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení

1 Inteligentní zastávky - věcný a časový harmonogram realizace díla128 dny 2.1. 15
2 Předpklad podepsání smlouvy 1 den 2.1. 15
3 Předání pracoviště 10 dny 12.1. 15
4 Zajištění podkladů pro realizaci 12 dny 26.1. 15
5 Realizace základových patek 65 dny 30.1. 15
6 Realizace přípojek 65 dny 3.2. 15
7 Montáž konstrukcí 65 dny 13.2. 15
8 Montáž LED a LCD panelů 65 dny 27.2. 15
9 Instalace HW pro řídicí centrum 70 dny 9.2. 15

10 Instalace SW pro řídicí centrum a oživení 45 dny 6.4. 15
11 Zkušební provoz 14 dny 8.6. 15
12 Předání díla 3 dny 26.6. 15
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